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PREAMBUL 

1. STRATEGIA DE ACHIZIȚII PUBLICE: SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI METODOLOGIA 
 

Dezvoltarea Strategiei Naționale de Achiziții Publice reprezintă o etapă crucială în vederea 

reformei sistemului românesc de achiziții publice, deoarece stabilește o viziune comună a 

reformării acestui sistem, intr-un moment cheie in care noile Directive in domeniu propun 

statelor membre trecerea la o noua paradigma, in care achizițiile publice devin instrumentul 

principal de deblocare a creșterii economice la nivel european. 

Strategia Națională de Achiziții Publice prezintă un plan cuprinzător privind reformele în 

domeniul achizițiilor publice și permite Guvernului României, prin Ministerul Finanțelor 

Publice – Agenția Națională a Achizițiilor Publice (ANAP) să inițieze și să implementeze 

măsuri coerente și clar definite în timp pentru a dezvolta buna guvernanță și pentru a întări 

sistemul de achiziții publice. 

Grupul țintă a acestei Strategii include în principal următoarele categorii de actori cheie: 

Guvernul României, ANAP, autoritățile contractante sau unitățile de achiziții centralizate, 

funcționarii publici și personalul contractual implicați în achiziții publice și în livrarea 

serviciilor către cetățeni, și operatorii economici. 

Actorii cheie din sectorul public au fost invitați, prin Decizia Primului Ministru nr. 218 / 

20141, să participe la procesul de elaborare a Strategiei. De asemenea, în perioada iulie 2014 

– iunie 2015, a avut loc între Comisia Europeană și România un dialog structurat privind 

elaborarea Strategiei. Acest dialog s-a desfășurat în contextul transpunerii noilor Directive în 

domeniul achizițiilor publice și a Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 privind folosirea 

fondurilor structurale și de investiții. În acest proces, Banca Europeană de Investiții și Banca 

Mondială au oferit sprijin instituțional Guvernului României. 

Măsurile grupate în cadrul celor cinci capitole ale Strategiei sunt rezultatul unui proces de 

comunicare structurat după cum urmează: colectarea informațiilor necesare, analiza, 

dezvoltarea opțiunilor și evaluarea acestora, consultări în cadrul grupului de lucru, dialog cu 

Comisia Europeană și, acolo unde a fost cazul, consultări preliminare cu grupul țintă, 

detaliere și stabilirea măsurilor. 

Procesul de definire a măsurilor a fost unul iterativ și rămâne în continuare deschis în 

vederea integrării unor informații noi pe parcursul implementării strategiei. În special, 

modalitățile de funcționare a unităților de achiziții centralizate sau elaborarea unor liste 

oficiale ale operatorilor economici agreaţi în domeniul infrastructurii de drumuri urmează să 

fie definite pe baza rezultatelor unor analize incluse ca și măsuri în prezenta Strategie. 

                                                           
1 Decizia nr. 218/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului 

legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice, în vigoare din data de 20.06.2014 
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Elaborarea Strategiei s-a bazat pe activitatea unui grup de lucru la nivel tehnic. Comitetul 

Interministerial a fost organizat ori de câte ori a fost necesară luarea unor decizii politice sau 

definirea unor orientări către grupul tehnic de lucru.  

Reforma și îmbunătățirea sistemului românesc de achiziții publice angajează Guvernul 

României precum și toți actorii cheie în scopul implementării măsurilor stabilite cât și a 

întăririi capacității instituționale, eliminând problemele identificate, inclusiv zonele de risc 

privind corupția și conflictul de interese, și dezvoltând politicile de achiziții publice într-o 

abordare strategică. Exercițiul de elaborare a Strategiei de achiziții publice a implicat o 

evaluare a structurilor existente, politicilor, procedurilor și capacităților în domeniul 

achizițiilor publice. Ca urmare a acestui proces de evaluare, au fost identificate proceduri, 

politici și bune practici, care ar trebui să conducă în timp la un raport calitate / preț 

îmbunătățit. Astfel, Strategia va fi implementată prin întărirea funcțiilor sistemului de 

achiziții publice, prin adoptarea de structuri optime, de politici și proceduri de achiziții 

eficiente cât și prin profesionalizarea personalului implicat în achiziții publice. 

 

2. SISTEMUL DE ACHIZIȚII PUBLICE: PAȘII URMĂTORI 
 

Scopul Strategiei de achiziții publice este de a crea cadrul pentru a obține eficienta, 

eficacitate, economie („value for money’’), în condiții de integritate și responsabilitate.  

Sistemul de achiziții publice este un sistem complex și coerent format din profesioniști în 

domeniul achizițiilor publice, autorități contractante și instituții responsabile cu 

managementul sistemului. Ca orice sistem complex și coerent, acesta are definite o viziune, 

misiune și obiective reflectate în Strategie și prezentate mai jos. 

2.1 Viziunea 

Construirea, susținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de achiziții publice eficient și 

eficace care contribuie la ameliorarea serviciilor livrate către cetățenii României și care 

sprijină atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

2.2 Misiunea 

Profesionalizarea procesului de achiziții publice astfel încât să asigure transparența, 

integritatea și  eficienta si eficacitatea investitiilor publice („value for money’’), pentru a 

sprijini creșterea economică și dezvoltarea națională. 

2.3 Obiective 

Asigurarea eficientei si eficacitatii („value for money”) în favoarea cetățenilor, 

contribuabililor, sau societății în general, prin dezvoltarea unui cadru de achiziții publice 

având următoarele caracteristici: 
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a) Cadru legislativ stabil și predictibil, orientat către principii, 

b) Legislație completată cu ghiduri de bune practici accesibile pe Internet,  

c) Sistem instituțional coerent, simplificat, cu funcții și responsabilități clare, evitând 

duplicarea unor roluri, 

d) Procesul de achiziții publice simplificat și îmbunătățit, asigurând legalitate și calitate, 

e) Sisteme de control, intern și extern, eficiente, orientate către calitate și substanță, 

asigurând bune practici și integritate, 

f) Creșterea eficienței și transparenței sistemului de achiziții publice, 

g) Implementarea tendințelor actuale, corelate cu strategia Europa 2020: achiziții 

ecologice, achizitii eficiențe energetic, achiziții responsabile din punct de vedere 

social, achiziții electronice, sprijinul participarii IMM-urilor, 

h) capacitate institutionala si administrativa sporita 

Realizarea acestor obiective necesită și o schimbare a culturii și a abordării administrative, 

după cum este descris în detaliu în fiecare capitol prezentat mai jos. 

 

3. CAPITOLE 
Prezenta Strategie cuprinde cinci capitole după cum urmează: 

- Capitolul 1: Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea soluțiilor de transpunere a 

noilor directive în legislația românească, 

- Capitolul 2: Coerența generală și eficiența cadrului instituțional, 

- Capitolul 3: Legalitatea și calitatea procesului de achiziții publice, 

- Capitolul 4: Capacitatea autorităților contractante, în special profesionalizarea și 

integritatea, 

- Capitolul 5: Funcţiile de monitorizare şi supervizare a sistemului de achiziţii publice 

din România 

Cele cinci capitole se completează și explicitează reciproc, formând un ansamblu coerent. 

Este de subliniat faptul că îmbunătățirea sistemului de achiziții publice nu depinde de o 

singură măsură, izolată, ci de implementarea prezentei Strategii în ansamblul ei.  

 

4. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE 
Coordonarea procesului de reformă a achizițiilor publice aparține Guvernului României, prin 

Consiliul de Achiziții Publice – Comitetul Interministerial. 

Principala instituție responsabilă pentru implementarea Strategiei este Agenția Națională de 

Achiziții Publice (ANAP), înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13 / 2015. 

La nivelul ANAP se va crea o structură organizatorică însărcinată cu coordonarea zilnică a 

implementării Strategiei. În acest sens, sistemul de coordonare, resursele umane, funcțiile 
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detaliate și activitățile vor fi stabilite prin Hotărârea Guvernului care va fi adoptată în viitorul 

apropriat, în baza OUG nr. 13 / 2015. 

Alți actori cheie din domeniul achizițiilor publice vor fi implicați în implementarea Strategiei, 

în conformitate cu măsurile și acțiunile specifice incluse în cadrul fiecărui capitol. 

Având în vedere experiența dobândită privind funcționarea grupului de lucru format pentru 

elaborarea Strategiei, principalele riscuri aferente implementării Strategiei pot fi rezumate 

după cum urmează: 

1. Nevoia unei armonizări continue a intereselor diferiților actori implicați în procesul 

de implementare a Strategiei, proces realizat într-un mediu extrem de dinamic, 

2. Nevoia unei monitorizări atente care să impulsioneze implementarea tuturor 

acțiunilor definite în cadrul Strategiei. 
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Capitolul 1 - Calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de 

transpunere a noilor directive în legislația națională 

 

 

Acest capitol conţine textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acţiuni specifice 
(plan de acţiune) şi anexe. Anexele reprezintă documente complementare care trebuie 
analizate prin prisma aspectelor menţionate în strategie şi în planul de acţiune, acestea din 
urma neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din anexe. Strategia şi 
planul de acţiune prevalează in raport cu anexele. 
 

1.1 Descrierea situației curente  
 

Domeniul achizițiilor publice din România este în prezent reglementat în legislația primară 

printr-un singur act normativ: Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii. În perioada 2006 – 2015, OUG nr. 34/2006 a fost 

modificată şi completată printr-un număr de 20 de acte normative. În prezent, OUG nr. 

34/2006 include capitole privind achizițiile din sectorul clasic, sectorul utilităților publice şi 

sectorul concesiunilor, capitole distincte privind sistemul de remedii şi privind regimul 

sancțiunilor și contravențiilor aplicabile în domeniu. Din punctul de vedere al sferei de 

aplicare, OUG nr. 34/2006 reglementează achizițiile peste şi sub pragurile de publicare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  

Legislația secundară, adoptată prin hotărâri de guvern, detaliază aplicarea legislației primare 

în domenii specifice, cuprinzând aspecte operaționale ale procedurilor de achiziții privind 

sectorul clasic, sectorul utilităților, concesiunile, precum şi achizițiile electronice. Legislația 

secundară include, de asemenea, prevederi cu privire la organizarea şi funcționarea 

instituțiilor care fac parte din sistemul achizițiilor publice din România.   

Totodată, a fost adoptat un număr relativ mare de acte ce țin de legislația terțiară, în cea mai 

mare parte prin ordine emise de Președintele ANRMAP (instituție cu atribuții de 

reglementare la nivel național). 

Legislația națională în vigoare este prezentată în Anexa nr. 1 a Strategiei. O privire de 

ansamblu asupra situației actuale arată că există în prezent 52 de acte normative care 

reglementează direct domeniul achizițiilor publice din România. În graficul de mai jos sunt 

prezentate dinamica şi modificările legislației din România în perioada 2006-2015.  
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Grafic. nr. 1: Dinamica legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice la nivel de 

legislație primară, secundară și terțiară în perioada 2006-2015 (fără includerea legislației 

abrogate) 

 

În paragrafele următoare sunt prezentate principalele deficienţe ale cadrului legislativ în 

domeniul achizițiilor publice și practicile aferente în perioada 2006 - 2015:  

1. Cadrul normativ este caracterizat de supra-legiferare: în loc să se axeze pe principii 

și aspectele esențiale în domeniu, există tendința de a detalia prin prevederi 

legislative fiecare aspect practic al procesului de achiziții. Motivele sunt parțial legate 

de cultura administrativă din România. Astfel, autoritățile contractante preferă, de 

obicei, să urmeze in mod rigid reguli strict definite, în loc să interpreteze, prin prisma 

unei analize profesionale şi a unei argumentări adecvate, modul in care ar trebui 

aplicate principiile generale din legislația achizițiilor publice. Acest fapt reflectă, de 

asemenea, o deficiență structurală a administrației publice din România - capacitatea 

administrativă redusă a instituțiilor relevante şi a autorităților contractante.  

 

2. Această situație conduce la o abordare generală in cadrul procesului de achiziții 

publice în care accentul cade mai mult pe conformarea cu „litera legii”, decât pe 

fond. In practica, autoritățile contractante arata lipsa de flexibilitate şi preferă o 

abordare legalista, rigidă și strict formală. Astfel, principala lor preocupare este de a 

analiza in mod izolat conformitatea cu reglementările in vigoare și mai puțin dacă 

procedura reflectă bunele practici, conduce la eficiența investiției (”value for money”) 

sau a cheltuielilor publice. 
 

3. Gradul ridicat de detalii cuprins in normele legislative a determinat un număr mare 

de modificări ale cadrului legal 
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Modificările anterioare ale cadrului legislativ nu au fost determinate de o strategie 

coerentă în domeniu. Practic, modificările au urmărit soluționarea unor dificultăți specifice, , 

fără a se baza pe o analiză sistematică a aspectelor în discuție și a impactului pe termen lung 

al modificărilor avute în vedere. De aceea, tendința a fost mai curând de a trata consecințele 

și nu cauzele profunde ale problemelor identificate2. Toate acestea au condus la o legislație 

greoaie, excesiv detaliată. 

 

Modificările succesive au adăugat un nivel suplimentar de complexitate și incertitudine în 

aplicarea legii, cu atât mai mult cu cât modificările aduse nu au fost întotdeauna supuse unui 

proces riguros de evaluare prealabilă a impactului și nici consultărilor cu factorii interesați. 

 

4. Există un număr redus de ghiduri, orientări si instrucțiuni care sa contina îndrumări 

utile pentru autoritățile contractante și operatorii economici 

 

Îndrumările existente au fost adoptate sub forma a diverse acte normative, fapt ce  a 

generat rigiditate şi a limitat in mod artificial interpretările si opțiunile autorităţilor 

contractante. Situația este agravată de faptul că funcțiile de sprijin operațional și de help-

desk sunt deficitare și dispun de resurse insuficiente. 

 

Au fost identificate acte normative (la nivel de legislație primară) care conțin prevederi ce 

contravin Directivelor UE, generând astfel riscuri de ,,infringement” (incalcari ale dreptului 

comunitar instrumentate in cadrul cazurilor EU Pilot inițiate în prezent de Comisia 

Europeană). În această situație se află următoarele acte normative: 

 

i. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 121 din 05 martie 20063, 

 

ii. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 681 din 29 iulie 20044,  

iii. OUG nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

                                                           
2
acest fapt se reflectă, de exemplu, în cazul măsurilor de stabilire a garanțiilor de bună execuție adoptate în lipsa unei consultări publice și a 

unei evaluări adecvate a impactului, fără a ține seama de un set complex de factori care au declanșat un număr crescut de contestații (ex. 

între altele, lipsa capacității administrative a autorităților contractante care a condus la documentații de atribuire de calitate scăzuta,  

conducând la contestații). 
3
 prevede că gestionarea serviciilor publice tratate de lege (ex. iluminatul public, colectarea deșeurilor, alimentarea cu apă, sistemele de 

termoficare etc.) poate fi delegat unui terț printr-un „contract de delegare a activităților de operare”. Din perspectiva legislației UE privind 

achizițiile publice, „contractele de delegare” ar trebui să se încadreze fie in categoria contractelor de achiziții publice, fie in cea a  

concesiunilor. Cu toate acestea, Legea nr. 51/2006 creează un set paralel de reguli privind atribuirea contractelor de utilități publice, sub 

supravegherea unei autorități distincte (ARNRSC), fapt ce afectează interpretarea și aplicarea uniformă a normelor UE privind achizițiile 

publice în România. 
4stabilește o discriminare pozitivă în favoarea IMM-urilor incompatibilă cu legislația UE privind AP, cărora le acordă un tratament 

preferențial prin „reducerea”  obligațiilor ce trebuie respectate de alți operatori economici ce participă la procedura de achiziții. Aceasta nu 

se aliniază principiului tratamentului egal prevăzut de TFEU și de directivele UE privind achizițiile publice. 
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publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 486 din 30 iunie 20145. 

 

5. Nu există o analiză sistematică și o monitorizare constanta a jurisprudenței Curții 

Europene de Justiție, precum și a impactului acesteia asupra reglementărilor 

naționale și interpretării acestora. 

 

6. Rolul ANRMAP ca instituție de reglementare și organism de elaborare a legislației 

este limitat sau minimizat6. Astfel, inițiative legislative din domeniul achizițiilor 

publice au fost promovate în anumite cazuri de alte instituții şi nu de ANRMAP, fapt 

care a condus la o insuficientă coordonare între instituțiile participante la consultările 

prealabile. 

 

7. Nu există o abordare sistematică în ceea ce privește îndrumarea autorităţilor 

contractante. Ordinele emise de ANRMAP au ca scop principal soluționarea in mod 

izolat a unor probleme specifice, fara a avea in vedere o viziune globală, un sistem 

integrat şi instrumente practice care să sprijine autoritățile contractante în aplicarea 

legislației. Astfel, evaluarea efectuată în cursul pregătirii strategiei a scos în evidență 

faptul că mare parte a problemelor recurente cu care se confruntă autoritățile 

contractante sunt generate de lipsa de îndrumare/ghiduri în planificarea şi derularea 

procesului de achiziții publice. 

 

8. În prezent există pe piață o serie ghiduri care tratează diferite aspecte ale procedurii, 

însă acestea prezintă o serie de neajunsuri după cum urmează: 

a. lipsa unei îndrumări metodologice clare; 

b. lipsa unei abordări cuprinzătoare a întreg ciclului de achiziție publică; 

c. nu conţine instrumente care să poată fi utilizate direct de personalul implicat 

în achiziții de la nivelul autorității contractante. 

Remedierea acestor probleme necesită resurse substanțiale si o serie de acțiuni corelate, 

definite în continuare în cadrul Strategiei.  

 

                                                           
5stabilirea unei garanții de bună conduita rezultând într-o scădere considerabilă a umărului de contestații fără a stabili o legătură obiectivă 

directă cu scăderea numărului de contestații abuzive. În plus, reținerea automată a garanției pe baza prejudiciului presupus cauzat autorității 

contractante a fost declarată neconstituțională prin Decizia nr. 5/2015 a Curții Constituționale. 
6
Deși ANRMAP a fost expres abilitată prin lege ca organism însărcinat cu reglementarea sectorului achizițiilor publice, au fost inițiate și 

adoptate o serie de legi neconforme, ceea ce a determinat riscuri de încălcare a legii și, în orice caz, o dublare a prevederilor nealiniate cu 

legislația europeană. Se pare că nici ANRMAP nu a acționat deoarece nu a fost consultată de inițiatorul legilor sau nu s-a ținut întotdeauna 

seama de punctul său de vedere. 



Pagina 13 din 142 

 

1.2 Direcţii de acţiune 

 

Soluțiile generale pentru a îmbunătăți calitatea legislației sunt definite în contextul 

„Strategiei pentru o mai bună reglementare” adoptată de Guvernul României prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1076/2014. Legislația priind achizițiile publice va urma prevederile Strategiei 

cu privire la noile norme şi mecanisme de control al calităţii.  

Având în vedere exeprienta acumulata in cadrul exercițiului de transpunere precedent și 

deficiențele evidenţiate şi prezentate în secțiunea precedentă, au fost identificate 

următoarele măsuri pentru a asigura calitatea cadrului legislativ național în materie de 

achiziții publice: 

 

A.  Transpunerea noilor Directive 

Transpunerea noilor Directive UE în legislația naţională se va realiza prin promovarea a patru 

acte normative diferite în legislația primară, după cum urmează: 

d. o lege distincta privind achizițiile clasice - transpunerea Directivei 2014/24/UE 

a Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (inclusiv achiziții 

electronice) 

e. o lege distincta privind utilitățile - transpunerea Directivei 2014/25/UE a 

Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile 

realizate de către entitățile ce desfășoară activități relevante în domeniile: 

apă, energie, transport și poștă și de abrogare a Directivei 2004/17/CE  

f. o lege distincta privind concesiunile și parteneriatul public-privat (PPP) - 

transpunerea Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și Consiliului 

din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune 

g. o lege distincta privind remediile/contestațiile - transpunerea Directivei 

2007/66/CE a Parlamentului European și Consiliului din 11 decembrie 2007 de 

modificare a Directivelor Consiliului 89/665/CEE și 92/13/CEE cu privire la 

creșterea eficacității procedurilor de trecere în revistă referitoare la atribuirea 

contractelor publice. 

Principalele argumente în favoarea transpunerii prin intermediul a patru acte normative 

distincte rezultă din aplicabilitatea specifică a celor patru directive, din necesitatea de a 

asigura instrumente operaționale care să asigure viitoarea stabilitate a cadrului legislativ și 

de a încuraja dimensiunea utilizării strategice a legislației în fiecare sector, după cum 

urmează: 

a) Din punct de vedere strategic, o astfel de măsura va încuraja dezvoltarea de  politici 

publice specifice fiecărui domeniu, în paralel cu deschiderea pieței pentru fiecare dintre 
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sectoare (clasic, utilităţi, concesiuni). Mai mult, fiecare sector va fi reglementat distinct, în 

funcție de particularitățile sale. 

b) Din perspectiva operațională, transpunerea Directivelor în acte normative distincte va 

contribui la creșterea stabilității cadrului legal, prin reducerea posibilității de promovare a 

unor modificări ulterioare şi va asigura, totodată, un nivel crescut de flexibilitate în aplicarea 

legislației pe fiecare sector în parte; 

c) Actele normative vor avea aplicabilitate diferită: 

i. Cele 3 directive (achiziții clasice, utilităţi, concesiuni) se adresează unor organizații 

diferite, reglementate distinct în cadrul directivelor (autorităţi contractante şi entităţi 

contractante);  

ii. Organizațiile din sectorul clasic şi cele din sectorul utilităţilor funcționează după reguli 

diferite; majoritatea organizațiilor din sectorul utilităţilor din România sunt companii 

private şi operează deja într-un mediu concurențial; 

iii. Tipul contractului determină competenţa instanțelor în cazul litigiilor: contenciosul 

administrativ în cazul achizițiilor clasice, litigiu comercial în cazul sectorului de 

utilităţi; 

iv. Pragurile pentru publicare JOUE sunt diferite în cele 3 directive şi necesită o abordare 

specifică pentru fiecare sector.  
 

d) Existenţa unui act normativ de sine stătător, care să reglementeze, în mod exclusiv, 
sistemul de remedii, precum şi rolul, atribuţiile şi modul de funcţionare al CNSC va asigura o 
mai mare coerenţă legislativă şi implementarea cu celeritate a noului pachet de directive din 
domeniul achiziţiilor publice, în sensul simplificării legislaţiei primare. 

 

i. Legislația în domeniul remediilor se reflectă asupra unor domenii de interes naţional 

cum ar fi parteneriatul public-privat sau anumite achiziţii în domeniile apărării şi 

securităţii; 

ii. Activitatea Consiliului trebuie să se deruleze pe coordonate clare, stabile şi 

previzibile, care să garanteze stabilitatea, profesionalismul şi independenţa acestei 

instituţii; 

iii. Unificarea directivei pe remedii cu unul dintre cele 3 acte normative distincte ar 

putea determina numeroase modificări legislative şi incoerente ulterioare. 

 

Legea privind achizițiile din domeniul apărării care transpune Directiva 2009/81/CE a 

Parlamentului European și Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor de 

atribuire a anumitor contracte de lucrări, contracte de furnizare și de servicii de către 

autoritățile sau entitățile contractante din domeniile apărării și securității și de modificare a 

Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 

216/76, rămâne în vigoare.  
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Pentru a asigura o abordare coerentă între actele normative specifice fiecărui sector, în 

procesul elaborării legislației naționale vor fi luate în considerare următoarele aspecte: 

i. structură generală comună  

ii. abordare coerenta privind conținutul legislației primare, legislației secundare și 

terțiare și a ghidurilor aferente 

iii. transpunerea principiilor și conceptelor din legislației UE in materie 

iv. definiții. 

Directivele oferă o serie de opțiuni dintre care statele membre pot alege ținând seama de 

contextul național, de obiectivele și nevoile specifice. Prin urmare, a fost efectuată o analiză 

a preluării opțiunilor din directive în legislația națională, în baza consultărilor cu partenerii 

strategici desfășurate în perioada ianuarie-februarie 2015. Poziția preliminară a României 

privind transpunerea acestor opțiuni este prezentată în Anexa nr. 2.  

În cadrul procesului de elaborare şi promovare a noului cadru legal vor avea lor consultări 

publice cu partenerii implicați. Procesul de consultare face parte din planul de măsuri care va 

oferi oportunitatea actorilor relevanți de cunoaște problemele supuse dezbaterii, opțiunile 

propuse și motivele pentru care sunt reținute anumite propuneri.Transpunerea noilor 

Directive în legislația națională presupune stabilirea structurii viitoarei legislații, respectiv 

clarificarea prevederilor care vor fi reglementate la nivel primar, secundar, terțiar sau prin 

ghiduri.  

O viziune clară,încă de la începutul procesului de transpunere, cu privire la  modul de 

reglementare în legislația de nivel primar, secundar şi terțiar, este esențială pentru a asigura 

pe viitor stabilitatea cadrului legislativ. 

Având în vedere faptul că numeroase riscuri de instabilitate derivă în principal din legislația 

primară şi secundară, principiile de bază ale noii structuri legislative trebuie să fie elaborate 

astfel încât să se asigure că: 

a. legislația primară conţine orientările și principiile generale si definiția conceptelor de 

bază; 

b. legislația secundară detaliază aspectele operaționale, clarifică și pune în aplicare 

legislația primară; 

c. legislația terțiară și ghidurile oferite autorităților contractante și operatorilor 

economici tratează detalii de ordin operațional în achizițiile publice. Legislația terțiară 

trebuie să genereze valoare adăugată, prin soluționarea unor aspecte de ordin 

operațional de la nivelul procedurii de atribuire; 

d. Experiența acumulata in cadrul exercițiului de transpunere anterior sunt integrate în 

noul proces, ex. dispoziţiile care generează dificultăţi în legislaţia secundară să fie 

incluse în legislaţia primară pentru a asigura o stabilitate sporita sau ca prevederile 

de ordin operațional din legislaţia primară să fie reglementate prin legislaţia terţiară/ 

secundară. 
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Prin urmare, legislaţia primară va reflecta cu precizie prevederile directivelor, diferenţele 

constând în structurarea diferită a capitolelor şi în nepreluarea anumitor prevederi, după 

cum urmează7: 

- Prevederi existente în legislaţia actuală (ex. Articolul 2 – Definiţii - referirea la codurile 

NUTS nu a fost transpusă, fiind reglementată de legislaţia naţională care transpune 

legislaţia UE dedicată, Articolul 71 – Subcontractarea, alineatul (6), litera a) nu a fost 

implementat deoarece legislația naţională nu prevede răspundere solidară între 

subcontractanți și contractantul principal) 

- Opţiunile care nu au fost preluate (Articolul 26 – Alegerea procedurilor, alineatul (5), 

teza a doua şi a treia, Articolul 46 – Împărțirea contractelor pe loturi, alineatul (4), 

Articolul 48 – Anunțuri de intenție, alineatul (2), Articolul 54 – Invitațiile către 

candidați, alineatul (1),  teza a doua) 

- Prevederi care nu necesită preluare (Articolul 6 - Revizuirea pragurilor și a listei 

autorităților guvernamentale centrale, alineatul (5), Articolul 85 - Rapoartele 

naţionale şi informaţii statistice, Articolul 87 - Exercitarea delegării de competențe, 

Articolul 88 - Procedura de urgență, Articolul 91 – Abrogări, Articolul 92 – Revizuire, 

Articolul 93 - Intrare în vigoare, Articolul 94 - Destinatari). 

 

Procesul de elaborare a noii legislații va valorifica experiența acumulata in cadrul exercițiului 

de transpunere precedent şi va urmări asigurarea unui nivel sporit de predictibilitate şi 

stabilitate a viitorului cadru instituțional. De asemenea, se va urmări flexibilitatea noului 

cadru legislativ astfel încât modificările ulterioare (i) să fie mai puțin frecvente decât în 

contextul actual şi (ii) să fie adoptate în condiții de transparenţă şi răspundere, ca urmare a 

analizei opțiunilor şi a unei evaluări adecvate a impactului.  

Legislația primară va avea în vedere  şi măsuri de asigurare a transparenței și tratamentului 

egal in ceea ce privește procedurile cu valoare estimată sub pragul de aplicare a directivelor, 

precum şi pentru atribuirile directe. Pragul pentru atribuirea directă va fi diminuat, în 

conformitate cu recomandările Comisiei Europene şi cu discuțiile din cadrul grupului de 

lucru. 

Promovarea legislației se va face cu respectarea normelor de tehnică legislativă (HG nr. 

561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării).  

                                                           
7
 Exemple din transpunerea Directivei  24/2014 
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B.  Aplicarea metodologiei de evaluare a impactului și consultarea prealabila a 

actorilor relevanți cu privire la modificarea legilor din domeniul achizițiilor 

publice  

Viitoarele modificări ale legislației în domeniul achizițiilor publice vor fi promovate doar cu 

respectarea unor proceduri clare şi a unei noi metodologii de evaluare prealabilă a 

impactului, descrisă în Anexa 3. Obiectivul este acela de a stabili o metodologie îmbunătățită 

cu scopul de a oferi un cadru coerent și organizat in vederea prevenirii modificărilor inutile, 

care sa permită o analiză obiectivă a necesitaților de modificări legislative, revizuirea 

opțiunilor, evaluarea impactului și un proces transparent de consultarea a părților 

interesate. Modificările aduse legislației primare trebuie să rămână excepționale, în timp ce 

alinierea la dinamica sistemului de achiziții publice trebuie să fie asigurată prin ghiduri. 

Aplicarea acestei metodologii va asigura: 

- Analiza detaliată a problemelor din domeniul achizițiilor publice; 

- Fundamentarea argumentată a propunerilor de modificare; 

- Reducerea numărului de modificări legislative; 

- Un nivel crescut de transparenţă; 

- O monitorizare îmbunătăţită a impactului modificărilor legislative realizate. 

 

C. Implementarea măsurilor operaționale de remediere și prevenire a 

incoerentelor legislative 

Măsurile  de asigurare a coerenţei legislative vor fi implementate în două direcții 

complementare: 

a. Corectarea deficienţelor legislative identificate 

Au fost identificate o serie de acte normative care includ prevederi ce contravin Directivelor 

UE în materie de achiziții publice. Pentru a corecta această situație şi pentru a evita riscul de 

declanșare de proceduri privind incalcarea dreptului comunitar -  “infringement” de către 

Comisia Europeană, Guvernul României va adopta un act normativ care va abroga toate 

prevederile neconforme identificate.  

 

b. Prevenirea unor viitoare inconsistenţe în domeniul achizițiilor publice 

Va fi stabilit un mecanism care să asigure evitarea, în viitor, a situațiilor în care diferite 

instituții publice propun legi/acte normative fără a le supune analizei prealabile a entității cu 

atribuții de reglementare a achizițiilor publice. Astfel, ANAP va fi abilitată să urmărească și să 

avizeze toate inițiativele cu impact asupra legislației privind achizițiile publice. 
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Va fi implementat următorul mecanism de analiză („screening”) a modificărilor legislative: 

i. ANAP va fi consultată cu privire la toate actele normative cu impact asupra achizițiilor 

publice ce ar putea afecta coerența legislativă generală. În termeni operaționali, 

această măsură va fi generată prin modificarea HG 1361/2006 privind conţinutul 

instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative 

ii. supuse aprobării Guvernului8. Astfel, a fost  introdusă o secțiuni dedicată prin care 

inițiatorul unei legi va fi obligat să analizeze dacă proiectul de lege respectiv are 

impact sau nu asupra legislației achizițiilor publice în vigoare. O astfel de prevedere 

are ca scop să atragă atenția inițiatorilor asupra conformării cu regulile de achiziții 

publice și să consulte ANAP în caz de neclarităţi. 

iii. In termeni operaționali, ANAP va dispune de personal dedicat pentru a analiza  

propunerile de acte normative inițiate de Parlament sau prezentate de Secretariatul 

General al Guvernului şi de Ministerul Justiției. ANAP va asigura o analiză permanentă 

a viitorului sistem electronic care va centraliza şi va prezenta fluxul de documente 

între Guvern şi celelalte instituții publice. Totodată, ANAP  va fi invitat la toate 

întrunirile/comisiile organizate de Parlament sau de Guvern cu privire la proiectele de 

acte normative cu impact asupra achizițiilor publice. Acest mecanism va permite 

ANAP o abordare proactivă, astfel încât să identifice şi să urmărească din fazele 

inițiale proiectele de legi care ar putea avea impact asupra legislației privind achiziții 

publice în vigoare, chiar în lipsa unei notificări oficiale din partea instituțiilor 

inițiatoare. 

iv. Monitorizarea continuă a deciziilor Curții Europene de Justiție în domeniul achizițiilor 

publice, evaluarea impactului asupra cadrului legal din România și luarea măsurilor 

adecvate. 

Pentru a asigura coerența cu reglementările şi interpretările UE privind achizițiile 

publice, ANAP va aloca personal pentru analiza şi urmărirea continuă a jurisprudenței 

Curții Europene de Justiție, pentru a identifica impactul posibil asupra legislației și 

reglementărilor naționale. De asemenea, ANAP va publica periodic pe pagina sa de 

internet  o prezentare structurată a jurisprudenței Curții Europene de Justiție în 

materie de achiziții publice.  

 

D. Crearea unul ghid online (web-based guidelines) care va determina o schimbare 

de paradigmă la nivelul întregului sistem de achiziții publice 

Această abordare propune o schimbare semnificativă din punct de vedere al practicii actuale 

și este de așteptat că va determina și o schimbare de mentalitate: în locul abordării actuale, 

cu accent pe respectarea unei legislații detaliate excesiv de prescriptive,  ghidul va oferi 

informațiile practice necesare autorităţilor contractante pentru ca, dincolo de asigurarea 
                                                           
8
 Acţiune realizată prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2015 



Pagina 19 din 142 

 

conformității cu prevederile legale, să înțeleagă în profunzime și să implementeze principiile 

generale ale achizițiilor publice consacrate în directive. În practica, autoritățile contractante 

vor trebui să evolueze de la o simpla conformare cu prevederile legale spre eforturi susținute 

in vederea eficientizării procedurilor (,,best value for money”).   Este de așteptat  ca noua 

abordare să antreneze schimbări pozitive la nivelul întregului sistem de achiziții publice. 

Ghidul va susține această schimbare de paradigmă orientată spre performanţă la nivelul 

autorităţilor contractante şi al celorlalte instituții responsabile. Acest ghid va fi implementat 

ca un instrument online publicat pe o pagină de internet dedicată, gestionată de ANAP. 

 

1.3 Indicatori de rezultat şi de impact  
Mecanismul de monitorizare descris în capitolul "Riscuri, guvernare și monitorizare de 

performanță" este direct aplicabil pentru monitorizarea indicatorilor și rezultatelor așteptate 

descrise în acest paragraf. În ceea ce privește pilonul legislativ, au fost identificați următorii 

indicatori de impact: 
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Sinteza măsurilor propuse, instituțiile responsabile, termene de finalizare și impact preconizat  
 

Aspect e identificate/ 

elemente care 

necesita soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

responsabila 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact preconizat 

A.  Adoptarea noului cadru legislativ în materie de achiziții publice, prin transpunerea Directivelor UE in domeniu, adoptarea legii privind sistemul 

remediilor și a legislației secundare aferente  

Supra-legiferarea  

Instabilitatea legislației 

(modificări succesive) 

3. Gradul ridicat 

de detalii cuprins in 

normele legislative 

Evitarea 

reglementarilor inutile 

(“goldplating”) 

Transpunerea 

directivelor în (3+1) 

acte normative 

separate 

ANAP Toate 

instituțiile 

responsabile 

4 acte 

legislative 

primare 

publicate în 

conformitate 

cu principiile 

enunțate în  

Strategie 

 

Septembrie 

2015 – 

transmitere la 

Parlament  

Ianuarie 2016 – 

aprobare de 

către Parlament 

Februarie 2016 

–publicare în 

Monitorul 

Oficial 

Monitorul 

Oficial 

Eficientizarea 

cheltuielilor publice; 

eficienţa investiţiei 

(”value for 

money”);transparență; 

corelarea cu alte 

politici 

guvernamentale; 

stabilitatea cadrului 

legislativ; modificări 

mai puțin frecvente. 

 

Adoptarea a trei 

Hotărâri de Guvern 

separate (pentru 

aplicarea legilor de 

transpunere a  

ANAP Toate 

instituțiile 

responsabile 

4 acte 

legislative 

secundare 

publicate în 

conformitate 

Februarie 2016 Monitorul 

Oficial 

Prevederi 

operaționale clare 

pentru cele trei 

sectoare din domeniul 
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Aspect e identificate/ 

elemente care 

necesita soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

responsabila 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact preconizat 

Directivelor 

23/2014; 24/2014 

și 25/2014) și  a 

unei Hotărâri de 

Guvern privind 

normele 

metodologice 

pentru aplicarea 

legii de 

transpunere a 

Directivei nr. 

66/2007 

cu principiile 

enunțate în  

Strategie 

achizițiilor publice.  

Prevederi 

operaționale clare 

care să asigure 

funcționalitatea 

sistemului de remedii. 

Nivel adecvat de 

reglementare 

(legislația primară, 

secundară, terțiară) 

B: Pregătirea și aplicarea unei metodologii de evaluare a impactului înainte de modificarea legilor din domeniul achiziţiilor publice 

Număr ridicat de 

modificări ale cadrului 

legislativ 

Modificările anterioare 

ale cadrului legislativ 

nu au fost determinate 

de o strategie 

Metodologia de 

evaluare a 

impactului 

transpusă în 

procedurile interne 

ale ANAP 

ANAP Toate 

instituțiile 

responsabile 

Metodologie 

publicată pe 

pagina de 

internet a 

ANAP şi 

implementată 

 

Noiembrie 2015 Pagina de 

internet a 

ANAP 

Asigurarea unui 

proces adecvat de 

evaluare a impactului 

și de consultare, 

înainte de adoptarea 

legilor; modificări 

legislative mai puțin 
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Aspect e identificate/ 

elemente care 

necesita soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

responsabila 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact preconizat 

coerentă. Numărul de 

modificări a 

legislației 

primare şi 

secundare 

frecvente 

Stabilitatea şi 

conformitatea 

cadrului legislativ 

        

C: Implementarea măsurilor operaționale de corectare și prevenire a inconsecvențelor legislative 

 

Prevederi 

contradictorii ale 

diferitelor acte 

normative in raport cu 

Directivele UE 

 

Rolul instituției cu 

atribuții de 

reglementare și de 

elaborare a legislației 

Adoptarea 

Ordonanței pentru 

abrogarea 

prevederilor 

contrare 

Directivelor UE în 

materie de achiziții 

publice 

 

 

 

ANAP 

 

Toate 

instituțiile 

responsabile 

Ordonanța va 

elimina toate 

problemele 

semnalate în 

legislația 

naționala 

August 2015 Monitorul 

Oficial 

Asigurarea 

conformării legislației 

cu Directivele UE 

Diminuarea 

pragurilor pentru 

achiziții directe în 

conformitate cu 

textul Strategiei 

Transpunerea 

Directivelor în 

noua legislație 

Februarie 2016 Monitorul 

Oficial 

Grad sporit de 

transparenţă 
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Aspect e identificate/ 

elemente care 

necesita soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

responsabila 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact preconizat 

este minimizat 

Lipsește o analiză 

sistematică și o 

monitorizare ulterioară 

a jurisprudenței Curții 

Europene de Justiție și 

a impactului acesteia 

asupra reglementărilor 

naționale. 

Stabilirea 

sistemului intern la 

nivelul ANAP 

pentru analiza 

(screening-ul) 

proiectelor de acte 

normative şi a 

jurisprudenței 

Curții Europene de 

Justiție 

Personal alocat 

pentru această 

sarcină 

Bază de date cu 

jurisprudența 

Curții Europene 

de Justiție 

(structurată pe 

cazuri însoţite 

de prezentări 

sintetice)  

Octombrie 2015 Raportul anul 

de activitate al 

ANAP  

Asigurarea 

conformării legislației 

sectoriale cu cadrul 

legal în domeniul 

achizițiilor publice 

Întărirea rolului ANAP 

în asigurarea 

coerenţei şi 

conformităţii 

legislaţiei  

Acces la jurisprudenţa 

relevantă a Curţii 

Europene de Justiţie 

Legislaţie fără risc de 

neconformitate cu 

directivele 

(infringement) 

Notificarea pe site-

ul ANAP cu privire 

la obligația 

 Prima etapa 

Nr. de proiecte 

Iulie 2015 Pagina de 

internet a 

Asigurarea că 

instituțiile care inițiază 
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Aspect e identificate/ 

elemente care 

necesita soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

responsabila 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact preconizat 

instituțiilor 

inițiatoare de acte 

normative de a 

realiza o pre-

evaluare a 

impactului 

proiectelor de acte 

normative propuse 

asupra legislației  în 

domeniul 

achizițiilor publice 

(HG nr. 322/2015) 

de acte 

normative 

supuse analizei 

ANAP cu pre-

evaluare 

realizată de 

inițiatori, în 

conformitate 

cu prevederile 

HG 322/2015 

A doua etapa 

Reducerea 

treptată a 

numărului 

actelor 

normative cu 

impact asupra 

legislaţiei în 

domeniul 

achiziţiilor 

publice 

ANRMAP/ANAP noi legi evaluează 

impactul posibil 

asupra legislației de 

achiziții publice și se 

consultă cu entitatea 

responsabilă cu 

reglementarea în 

domeniu; asigurarea 

coerenței și 

coordonării tuturor 

iniţiativelor legislative. 
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Aspect e identificate/ 

elemente care 

necesita soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

responsabila 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact preconizat 

      

D: Dezvoltarea şi implementarea unui ghid online care va determina o schimbare de paradigmă la nivelul întregului sistem de achiziții publice 

Acces limitat la 

ghiduri/îndrumări atât 

pentru autoritățile 

contractante, cât și 

pentru operatorii 

economici  

Lipsa abordării 

sistemice din punct de 

vedere al îndrumării  

 

Elaborarea unui 

ghid online (în loc 

de legislație 

terțiară) 

ANAP Toate 

instituțiile 

responsabile 

Numărul de 

accesări ale 

paginii de 

internet/  

timpul petrecut 

pe pagină/ 

numărul de 

descărcări de 

informații etc. 

Nivelul de 

satisfacție al 

utilizatorilor. 

Iulie 2016 

(prima etapa) 

 

 

 

 

 

Decembrie 2016 

(operaţional) 

Statistici web 

 

 

 

 

Sondaje și 

rapoarte 

privind 

achizițiile 

publice 

 

Asigurarea accesului 

nelimitat la 

îndrumare; asigurarea 

abordării unitare; 

creșterea capacității 

autorității 

contractante; trecerea 

către o abordare 

orientată spre 

performanţă,  şi nu 

doar pe conformitate  
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1.4 Lista anexelor corespunzătoare Capitolului 1 
 

 

Anexa 1 Cadrul legislativ actual al achizițiilor publice din România la nivel primar, secundar 

și terțiar  

  

Anexa 2 Poziția preliminară a României față de opțiunile indicate în Directivă (după 

consultarea preliminară) 
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Capitolul 2 - Coerența generală și eficiența cadrului instituțional 

 

 

Acest capitol conţine textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acţiuni specifice 
(plan de acţiune) şi anexe. Anexele reprezintă documente complementare care trebuie 
analizate prin prisma aspectelor menţionate în strategie şi în planul de acţiune, acestea din 
urma neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din anexe. Strategia şi 
planul de acţiune prevalează in raport cu anexele. 
 

2.1 Descrierea situației actuale  

 

Cadrul instituțional actual este rezultatul unui proces complex de organizare a funcțiilor 

centrale ale sistemului de achiziții publice, bazele acestuia fiind puse in contextul aderării la 

UE și dezvoltat ulterior astfel incat sa corespunda provocărilor ridicate de calitatea de stat 

membru și cerințelor de conformare cu legislația comunitara. 

Funcțiile centrale ale sistemului de achiziții publice sunt îndeplinite de următoarele instituții 
cu competențe cheie în acest domeniu: 

i. ANRMAP - funcția legislativa; suport consultativ și operațional, verificarea ex-ante a 
documentației de atribuire, control ex-post, monitorizare și coordonare 
internațională;  

ii. UCVAP - control ex-ante al evaluării ofertelor; 
iii. CNSC - primă instanță non-judiciară, organism independent cu activitate 

administrativ-jurisdicţională, de soluționare a contestațiilor depuse împotriva 
procedurilor de achiziții publice; 

iv. AADR - achiziții electronice (platformă e-licitație); 
v. Curtea de Conturi - activități de audit și control; 
vi. Consiliul Concurenței - activități de control; 
vii. Curțile de apel - a doua instanță de soluționare a contestațiilor. 

 
In ceea ce privește gestionarea fondurilor UE, în conformitate cu prevederile regulamentelor 

aplicabile (1083/2006, 1303/2013 etc.) autoritățile de management și autoritatea de 

certificare au obligația de a certifica cheltuielile eligibile, în timp ce Autoritatea de Audit 

trebuie să auditeze cheltuielile înaintate spre rambursare Comisiei. Prin urmare, a fost 

dezvoltat un sistem separat de control ex-post al achizițiilor publice, aplicabil fondurilor UE. 

O prezentare detaliată a structurii instituționale și a alocării funcțiilor este prezentată în 

Anexa 3 la Strategie. 

Configurarea funcţiilor cheie din sistemul achiziţiilor publice nu intra sub incidenta noilor 
directive privind achizițiile publice. Noile directive, însă, pun bazele dezvoltării unui mediu 
dinamic fără precedent in domeniul achiziţiilor publice, a cărui complexitate este în continua 
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creştere. Achizițiile electronice, incluziunea socială, obiectivele de mediu, eficiența 
energetică și inovația sunt câteva politici cheie pe care România, ca și toate statele membre, 
trebuie să le integreze în sistemul de achiziții publice. Aceasta implică o reconfigurare a 
funcţiilor din sistemul de achiziţii publice, aspect ce trebuie luat în considerare și pentru care 
trebuie creat un cadru adecvat. Acest nou sistem trebuie să contribuie la lupta împotriva 
corupţiei şi la profesionalizarea autorităţilor contractante. 
 
Disfuncţionalităţile şi lipsa de eficienţă a sistemului de achiziţii publice actual necesită o 
schimbare de paradigma şi un nou model care să asigure dimensiunea strategică a sistemului 
de achiziţii publice şi eficienţa interacţiunii dintre funcţii.  
 
Astfel, a fost realizată o analiză aprofundată a performanței actuale a funcțiilor. Aceasta 
analiza a avut in vedere identificarea deficienţelor sistemului instituțional şi abordarea 
problemelor existente prin identificarea unor soluții adaptate contextului naţional capabile 
sa asigure coerenţa şi eficienţa sistemului.  
 

În paragrafele următoare sunt rezumate principalele caracteristici și deficiențe ale cadrului 

instituțional in perioada 2006-2015:  

1. Nu există o abordare sistemică a cadrului instituțional pentru achiziții publice care sa 
asigure interoperabilitatea funcțiilor pe baza unei abordări de tip „checks and balances”. 
Cadrul instituțional actual este construit pe funcționarea in condiții de completa izolare a 
funcțiilor, cu o comunicare şi coordonare limitata intre instituții pe probleme de intere 
comun. Nu este promovata o funcționalitate integrată a funcţiilor și o armonizare a 
bunelor practici instituţionale ca o condiţie prealabilă pentru a asigura funcționarea in 
condiții de eficienta a sistemului. 

2. Prin urmare, nu există indicatori de performanță ai funcțiilor de achiziții publice și nu a 

fost efectuată nici o evaluare a funcționalității sistemului în termeni de eficienţă, 

eficacitate sau grad de integrare/interconectare a funcţiilor .  

3. Cadrul instituțional nu este orientat suficient spre utilizarea eficientă si in condiții de 

eficacitate a fondurilor publice. În loc să se axeze pe principiile de maximizare a 

capacității de utilizare a cheltuielilor publice, activitățile instituționale actuale se 

concentrează în principal pe conformitatea cu aspectele procedurale. 

4. Sistemul este concentrat preponderent pe simpla conformare cu legislația in vigoare, pe 
efectuarea de controale, fără a avea in vedere, insa, funcții strategice esențiale pe care 
ar trebui sa le îndeplinească un sistem de achiziții performant, precum elaborarea de 
politici și monitorizarea pieței. Prin urmare, există o serie de funcții subdimensionate 
datorită lipsei de resurse, tendinței generale de a promova funcții mai „vizibile” și de a se 
concentra mai curând pe rezultatele pe termen scurt ale unor activitati (ex. controale) 
decât pe acțiuni structurale cu impact pe termen lung (ex. monitorizarea pieței). În 
aceste împrejurări, chiar dacă unele funcții importante ale sistemului sunt prevăzute 
expres în legislație, "de facto" acestea sunt exercitate doar formal, aducând o valoare 
adăugata limitata. .  

5. Accentul puternic pus pe funcțiile de reglementare și control are ca rezultat un sistem 
dezechilibrat și o accentuata lipsă de implicare la nivelul autorităților contractante. 
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Această tendință este un indicator al aceluiași model legalist, rigid care a descurajat 
utilizarea achizițiilor publice ca instrument strategic de dezvoltare. 
 

6. Lipsa cooperării inter-instituționale este caracterizată prin practici şi interpretări 
inconsecvente care conduc la deficiențe majore în sistem. Cadrul instituțional al 
achizițiilor publice din România este în mare parte caracterizat printr-o aplicare și 
interpretare inconsecventă a legislației in vigoare, care este destul de complexă și intr-o 
dinamica continua. Astfel de inconsecvențe sunt înregistrate atât în cadrul institutiilor cât 
şi între acestea. Până în prezent, diverse protocoale de colaborare au fost semnate dar 
nu sunt aplicate. 

7. Capacitatea sistemului de achiziții din România de a reglementa eficient activitatea 
economică și răspunsul pieței nu a fost suficient dezvoltata. Actualii indicatori din piaţă 
utilizați de autorități au in vedere doar statistici de bază, fără a integra informații 
substanțiale din piață ce ar putea contribui la elaborarea politicilor, cu accent pe 
dimensiunea economică a pieței de achiziții.  

 

O analiză aprofundată a fost efectuată la nivelul fiecărei funcții, fiind identificate o serie 

deficiențe:  

 
i. Ca urmare a lipsei viziunii strategice, funcția de elaborare a politicii în domeniul 

achiziţiilor publice este insuficient conturata. Nu se evaluează şi nici nu se 
promovează abordarea integrată a politicilor (ex. eficiența energetică și obiectivele 
de mediu, incluziunea socială etc.), iar funcțiile de politici și monitorizare a pieței nu 
interacționează. În prezent, funcţia de elaborare a politicilor nu este alocată niciuneia 
dintre instituțiile centrale la nivel guvernamental, iar coordonarea achizițiilor publice 
derulate la nivel internațional și intracomunitar lipsește aproape complet. 
 

ii. Nu există o funcție eficientă de asistență (help-desk) la nivel central. În plus, 
ghidurile sunt adeseori înlocuite de opinii interpretative ale legislației și nu sunt 
corelate cu bunele practici sau cu rezultatele exercitării altor funcții (ex. control). 

 
iii. În prezent, funcția de monitorizare este limitata la o serie de statistici legate de 

numărul de anunțuri de participare, tipurile de proceduri sau de autorități 
contractante, elemente care nu permit o descriere cuprinzătoare a pieței (de 
exemplu privind domenii deficitare, eficiența și eficacitatea sistemului de achiziții 
publice, gradul de concurență, rata respingerii ofertanților, volumul pieței, accesul 
IMM-urilor, participarea ofertanților, statistici privind estimarea prețului). Datele nu 
sunt evaluate/ interpretate și astfel nu devin un instrument  real de monitorizare a 
pieței.  

 
iv. Controlul ex-ante al documentațiilor de atribuire și controlul ex-ante al evaluării 

ofertelor pun accent pe aspecte diferite care nu sunt suficient integrate. Nu există un 
mecanism de mediere între autorităţile contractante şi instituţiile responsabile 
pentru controlul ex-ante. 
a) Controlul ex-ante al documentației de atribuire nu vizează decât informațiile 

incluse în "Fișa de date" – în special criterii de calificare și atribuire, așadar nu 
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poate identifica clauzele contractuale discriminatorii și nici specificații tehnice 
subiective sau de slabă calitate. Pe de altă parte, se solicita justificări detaliate 
pentru utilizarea criteriului de atribuire privind "oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic", ceea ce  determină in final autoritățile contractante 
să utilizeze criteriul prețului cel mai scăzut, împiedicând astfel abordările  
strategice și încurajând lipsa de implicare la nivelul autorităților contractante. 

b) Controlul ex-ante pentru evaluarea ofertelor nu pune accent pe fazele critice ale 
procedurilor și observațiile nu se axează întotdeauna pe aspectele importante ale 
procedurii de atribuire sau pe evaluarea corectă de către comisiile de evaluare a 
ofertelor respinse/ câștigătoare. 

 
v. În absenţa unei abordări comune, controlul ex-post este efectuat de diferite 

instituții care, în analiza acelorași elemente (documente/proceduri), generează o 
abordare defensivă la nivelul autorităților contractante, care adoptă opțiunea cu risc 
minim în procedurile de atribuire ulterioare (respectiv criterii de calificare extrem de 
permisive, anularea procedurilor, etc.) 
 

vi. Numărul mare de contestații9 a fost perceput de administrație mai curând ca un abuz 
al operatorilor economici decât ca un indicator al lipsei de capacitate din sistemul de 
achiziții publice. Soluțiile legislative avute în vedere (garanția de bună conduită) au 
fost abrogate de Curtea Constituțională10 și fac și obiectul unui proceduri de încălcare 
a dreptului comunitar in fata Curții Europene de Justiție. O soluţie legislativă 
echilibrata ar trebui identificată pentru a oferi posibilitatea de a adresa contestații ori 
de câte ori se consideră justificat în cursul procedurii, fără a conduce însă la întârzieri 
substanțiale în derularea  acesteia. Mai mult, lipsa unei interpretări/jurisprudențe 
unitare în cadrul CNSC, în cadrul Curților de Apel și între CNSC și curți este un factor 
important care afectează predictibilitate deciziilor, cu impact asupra întregului 
sistem. 

 

vii. Lipsa unei funcții generale de supervizare duce la absența măsurilor corective 

sistemice. 

 

Tratarea deficientelor identificate mai sus necesită un set de acțiuni coerente și orientate.  

 

                                                           
9
5739 contestații în 2013; numărul mare de contestații nu reprezintă neapărat un abuz al operatorilor economici, 

ci este un indicator al lipsei de capacitate din sistemul de achiziții publice. În 2014, numărul total al 

contestațiilor a scăzut la 3753, în special ca urmare a adoptării OUG 51/2014.  

10
Decizia nr. 5/15 ianuarie 2015 a Curții Constituționale 
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2.2 Direcţia de acţiune  

 

Principalele masuri de reforma trebuie să promoveze acțiuni pentru ameliorarea coerenței și 

eficienței viitorului cadru instituțional. Acestea sunt cu atât mai importante, având in vedere 

ca instituțiile implicate vor fi responsabile de transpunerea prevederilor noilor directive, in 

conformitate cu obiectivele generale ale strategiei Europa 2020.   

Având în vedere experiența acumulata in perioada precedentă și deficiențele deja 

identificate, sunt necesare măsuri corective adecvate care sa permită trecerea de la 

paradigma simplei conformări cu legislația in vigoare, la o abordare care promovează 

dezvoltarea şi relansarea creşterii economice. 

A. Consolidarea politicii de achiziții publice la nivelul administrației centrale 

Două dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă astăzi toate statele membre 

UE se refera la asigurarea cadrului necesar pentru un sistem de achizițiile publice care sa 

contribuie direct la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă și, în același timp, la 

utilizarea eficienta si in condiții de eficacitate a fondurilor publice. Noul sistemul propus 

trebuie gândit dintr-o perspectivă mai largă, capabilă să ofere  soluții care să poată asigura: 

 stabilitatea pe termen lung și obiectivitatea cadrului instituțional,  

 contribuția la atingerea obiectivelor politicii guvernamentale,  

 eficiența cheltuielilor publice, 

 corelarea funcțiilor; acestea nu trebuie să opereze izolat ci într-o abordare sistemică. 

Ca urmare a consultărilor extinse din cadrul grupului de lucru pentru achiziţii publice s-a 

decis ca răspunderea elaborării politicilor sa fie atribuită la nivelul unei instituții familiarizate 

cu dimensiunea operațională a achizițiilor publice și în contact direct cu realitățile din 

domeniu. În acelaşi timp, urmare a recomandărilor Comisiei Europene a fost creată Agenția 

Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) prin fuzionarea UCVAP și a ANRMAP, sub 

autoritatea Ministerului Finanțelor Publice11, ca principală instituție responsabila pentru 

gestionarea investițiilor publice și pentru asigurarea calității cheltuielilor publice. 

Intrucat Ministerul Finanțelor Publice este responsabil de transparența și eficienţa utilizării 

banului public iar rolul său în gestionarea investițiilor publice a fost întărit prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 88/2013, noul sistem va asigura o mai bună corelare între 

activitatea de management, alocarea fondurilor publice și cheltuirea acestora in cadrul 

întregului ciclu al investiției, având in vedere o abordare holistica. În plus, controlul ex-ante 

se va aplica în mod unitar, în tip ce funcțiile vor fi inter-conectate pentru a putea asigura un 

sistem coerent și o politică adaptată la realitatea din teren. 

                                                           
11

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 326/26 mai 2015. 
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Responsabilitățile instituției nou-create sunt: elaborarea de politici și legislație, îndrumare, 

help-desk și suport operațional, controlul, monitorizarea și supervizarea sistemului de 

achiziții publice. Detalierea modului de îndeplinire a funcțiilor va fi detaliata printr-o 

Hotărâre de Guvern ulterioara12, urmând a fi aliniata cu reforma funcțiunilor prevăzuta în 

strategia actuală. 

B. Asigurarea echilibrului instituțional și abordarea trans-sectorială în promovarea 

politicii achizițiilor publice  

Conectarea nivelurilor strategic și operațional, precum și validarea politicilor la nivel 

guvernamental va trebui asigurată și întărită prin Comitetul Inter-ministerial pentru Achiziții 

Publice, care va reuni (pe baza comitetului existent13) principalele instituții cu atribuții în 

domeniul achizițiilor publice (ANAP, CNSC, AADR), ministere (Ministerul de Finanțe, 

Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării, Ministerul 

Economiei) și organisme de control (Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, Agenția 

Națională pentru Integritate). 

Comitetul se va întruni periodic (la fiecare 3 luni), asigurând în același timp coerența de 

ansamblu a sistemului, precum și dezvoltarea funcțiilor, politicilor etc., în legătură directă cu 

mediul de piață, prin consultări periodice cu partenerii interesați și cu societatea civilă.   

Comitetul Inter-ministerial pentru Achiziții Publice va funcționa ca un instrument de 

garantare a echilibrului instituțional („ckecks and balances”) , care va asigura o evaluare 

independenta a politicii in domeniu şi viziunea strategică.  

C. Aplicarea unui mecanism de cooperare inter-instituțională  

Un mecanism de cooperare inter-instituțională a fost creat prin care principalii actori 
implicaţi în sistemul de achiziții publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC, CSM, CCR, AA și MFE) sunt 
obligaţi să se reunească periodic cu scopul de a clarifica aspectele care au generat 
interpretări neunitare în sistem.  
 
Faza preliminară implică o identificare periodică a aspectelor care conduc la interpretări 
diferite ale instituțiilor implicate in achizițiile publice. Ordinea de zi a ședințelor se stabilește 
de comun acord pe baza identificării și raportării diferențelor de interpretare. În cursul 
întâlnirilor, interpretările neunitare vor fi analizate și instituțiile vor decide abordarea finală. 
În cazul în care divergențele de opinie persistă și nu se ajunge la o înțelegere comună, 
răspunderea finală pentru emiterea unei interpretări revine ANAP.  
 

                                                           
12

Conform art. 1 (3) și art. 5(4) ale OUG nr.13/2015 ANAP va funcționa după intrarea în vigoare a Hotărârilor de 

Guvern subsecvente. 

13
Decizia Primului Ministru nr. 218/2014 de constituire a unui comitet Inter-ministerial pentru elaborarea 

strategiei naționale de achiziții publice. 
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Rezultatul aplicării acestui mecanism va consta fie în emiterea unui ghid care va fi publicat 
pe site-ul web al ANAP, fie, în cazuri bine justificate, legislație terțiară, ce va fi publicată în 
Monitorul Oficial. Ghidul, ca și legislația terțiară, vor servi ca referinţă pentru  toți factorii 
interesați care fac parte din mecanismul de cooperare inter-instituțională. Acestea vor fi 
integrate în ghidul on-line definit in capitolul 1 al Strategiei. 
 

D. Reforma și întărirea funcțiilor centrale în cadrul sistemului de achiziții publice 

Grupul de lucru privind achiziţiile publice a realizat o analiză privind performanța funcțiilor 
sistemului de achiziţii publice.  De asemenea, grupul a stabilit un set de acţiuni care vor fi 
implementate până la  sfârșitul anului 2016 ca parte a strategiei, vizând îmbunătăţirea 
sistemului, după cum urmează: 
 

i. Funcția de asistență (help-desk) va fi dezvoltată pe baza actualului proiectului pilot 
dedicat proiectelor finanțate din fonduri UE urmând a fi extinsa și pentru proiectele 
cu finanțare de la bugetul de stat. Sistemul va asigura un punct unic de informare, un 
nivel de acces adecvat, informații ușor de înțeles și de încredere, precum și protecție 
împotriva accesului neautorizat. Va trebui asigurată o abordare comună în ceea ce 
privește răspunsurile la solicitări, actualizarea periodică a cunoștințelor și a bunelor 
practici. Aspectele care vor beneficia de publicitate on-line for face obiectul unor 
verificări constante, cu prioritizarea și adaptarea la nevoile reale ale autoritatilor 
contractante. Răspunsurile emise de biroul de asistență vor fi și ele adaptate 
abordărilor CNSC, ANRMAP și jurisprudenței curților și vor fi asigurare conexiuni cu 
viitorul ghid online.  
 

ii. Sprijinul operațional va fi asigurat prin dezvoltarea de ghiduri on-line ce vor include 
documentele standard de licitație (documentații de atribuire) pentru sectoarele 
cheie. Pe baza experienței actuale utilizarea documentațiilor standard poate fi, după 
caz, obligatorie în ansamblu, parțial sau facultativa.  
 

iii. Pentru a întări şi a asigura eficienţa sistemului de control precum şi prevenirea 
conflictului de interese va fi stabilit un set complex de măsuri. Prezentarea detaliată a 
situaţiei curente şi principalele acţiuni avute în vedere sunt detaliate în cadrul 
capitolului 3 al Strategiei. 

 
iv. Actualul sistem de remedii/contestații va fi îmbunătățit printr-un set de măsuri 

sistemice şi complementare, menite să asigure o jurisprudență consecventă și 
predictibilitatea deciziilor pentru a preveni utilizarea abuzivă a contenciosului 
administrativ și instanțelor, fără a afecta însă dreptul operatorilor economici de a 
depune contestații.  

 
Prin urmare, va deveni obligatorie notificarea prealabilă a autorității contractante de 
către operatorul economic, pentru a permite autoritatilor contractante să ia măsurile 
adecvate, înainte de a fi depusă formal o contestație. Notificarea va trebui făcută în 
termenul limită stabilit prin Directiva privind remediile (art. 2c of Directiva 
89/665/CE). Autoritatea Contractantă va trebui să răspundă cu celeritate oricărei 
notificări în timpul alocat pentru analiză (aproximativ 10 zile). Contestatiile pot fi 
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depuse numai după primirea răspunsului autorității contractante sau dacă nu a fost 
transmis niciun răspuns în termenul stabilit. Termenul pentru contestaţii curge de la 
momentul declanşării procedurii de notificare. De asemenea, momentele în care pot 
fi depuse contestații vor fi restricționate la un anumit număr de etape pentru a 
preveni întreruperile multiple ce afectează derularea procedurii7. Se va decide dacă la 
fel se va proceda şi în cazul procedurii de notificare a  autorităţii contractante. 
 
Procedurile privind notificarea AC şi contestațiile transmise către CNSC nu vor 
presupune nici un fel de costuri sau garanţii suplimentare pe care ar trebui să le 
suporte operatorul economic. 
 
La nivelul Curţilor de Apel vor fi create complete specializate în domeniul achiziţiilor 
publice care vor fi prevăzute şi în legislaţia privind remediile. De asemenea, se va 
asigura pregătirea corespunzătoare a magistraţilor. 
 
Pentru a asigura predictibilitatea și un sistem orientat pe rezultate, în cazul re-
evaluării, deciziile CNSC/instanței vor conține referiri clare la modul în care trebuie 
realizată reevaluarea, în special cu reflectarea aspectelor care trebuie să difere față 
de evaluarea inițială.  
 
Mecanismele interne au fost deja stabilite la nivelul CNSC, prin Ordinul Președintelui 
nr. 32/09.04.2015 pentru asigurarea consecvenței în interpretare între complete. O 
mai bună structurare a site-ului CNSC va contribui semnificativ la vizibilitatea şi 
coerenţa jurisprudenței. 
 

Vor fi stabilite mecanismele de facilitare a unei abordări comune a CNSC și a 

instanțelor. Vor fi înființate complete specializate pentru achiziții publice iar legislația 

pentru transpunerea Directivei privind remediile va cuprinde această cerință 

specifică. Instruirea judecătorilor in vederea specializării in domeniul achizițiilor 

publice va reprezenta de asemenea o măsură prioritară cheie.  

 
v. Funcţia de monitorizare va fi stabilită pe baza unor indicatori de performanţă care 

vor conţine informaţii cu privire la dimensiunea pieţei, intensitatea competiţiei sau 
concurenţă neloială. O prezentare detaliată a situaţiei curente şi acţiunile avute în 
vedere sunt prezentate în capitolul 5 al Strategiei. 
 

vi. Supervizarea sistemului de achiziții publice va fi realizată de ANAP care se va asigura 
că autoritățile contractante acționează conform cadrului legal în vigoare, în toate 
fazele procedurii de atribuire. Supervizarea se va baza pe funcția de monitorizare, pe 
activitățile ex-ante și ex-post cu evidențierea în timp real a problemelor sau 
neregulilor de sistem. Când vor fi evidențiate disfuncționalități sistemice cu ajutorul 
semnalelor de alertă14 (ex. pentru corupție, slabă performanță, recepție finală 
nelegală a lucrărilor sau alte nereguli), ANAP va defini natura problemei și va trimite 

                                                           
14

Indicatoarele cu semnale de alertă sunt definite mai complet în Capitolul 5 al strategiei. 
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sesizările  la autoritățile competente în vederea adoptării acțiunilor corective. În 
acest sens, protocoalele existente (ex. cu Departamentul de Luptă Anti-fraudă, 
Consiliul Concurenței și Agenția Națională de Integritate) vor fi consolidate și extinse 
pentru a se asigura că sistemul reacționează atunci când sunt identificate disfuncții 
sau nereguli. 
 

2.3 Indicatori de impact si de rezultat 
 

În ceea ce privește pilonul instituțional, au fost identificați următorii indicatori de impact: 
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Sumarul măsurilor propuse, instituțiile coordonatoare și implicate, termene de finalizare și impact preconizat   
 

Aspect identificat/ 

element care 

declanșează acțiunea 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoar

e 

Institutii 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informare 

Impact 

preconizat 

A. Consolidarea politicii de achiziţii publice la nivel guvernamental central 

Asigurarea dimensiunii 

strategice a cadrului 

instituțional 

Funcţia de dezvoltare a 

politicilor este 

nedezvoltată 

Adoptarea HG pentru 

funcţionarea  ANAP, 

inclusiv structura 

organizatorica 

MFP Toate 

instituțiile 

implicate 

Stabilirea funcțiilor in  

conformitate cu  

Strategia Naţională 

privind Achiziţiile 

Publice 

Iulie 2015 Monitorul 

Oficial 

Asigurarea 

stabilității şi 

obiectivității 

cadrului 

instituţional pe 

termen lung;  

asigurarea 

eficienţei 

cheltuielilor 

publice şi inter-

funcționalitatea 

funcţiilor 

Înfiinţare ANAP  

 

Sediu nou 

 

MFP  Structură complet 

operaţională  

 

Octombrie 

2015 

Iulie 2016 

Decembrie 

2015 (Legea 
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Aspect identificat/ 

element care 

declanșează acțiunea 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoar

e 

Institutii 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informare 

Impact 

preconizat 

Resurse umane suficiente 

Nivel adecvat de salarizare 

 

de aprobare 

a OUG 

13/2015) 

Înfiinţarea 

Departamentului pentru 

Politici in domeniul  

Achiziţiilor Publice în 

cadrul Agenţiei Naţionale 

pentru Achiziţii Publice 

ANAP MFP Instituirea 

mecanismelor pentru 

asigurarea elaborării 

de politici eficiente, 

interconectate cu alte 

funcții-cheie în 

domeniul achizițiilor 

publice 

Septembrie 

2015 

ROF ANAP Îmbunătăţirea 

calităţii, 

eficienţei şi 

responsabilităţi 

în promovarea 

politicii de 

achiziţii publice 

Adoptarea 

metodologiilor/proceduril

or clare, coerente şi 

vizibile  pentru formularea 

si promovarea politicii în 

domeniul achiziţiilor 

publice 

ANAP  Evaluarea periodică a 

politicii 

Inițierea modificării 

politicii 

Octombrie 

2015 

Rapoarte, ROF 

ANAP 

Implementarea 

politicilor; 

Asigurarea 

viziunii 

strategice a 

politicii de 

achiziţii 

publice; 

asigurarea 

evaluarii 
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Aspect identificat/ 

element care 

declanșează acțiunea 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoar

e 

Institutii 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informare 

Impact 

preconizat 

impactului 

trans-sectorial  

B. Asigurarea unei abordări echilibrate si trans-sectoriale în promovarea politicii de achiziţii publice 

Alinierea politicii de 

achiziţii publice cu 

obiectivele de creştere 

economică 

Inexistenta unei 

abordări  sistemice la 

nivelul cadrului 

instituțional pentru 

achiziţii publice  

Adoptarea deciziei Prim-

ministrului de înfiinţare a 

Comitetului 

Interministerial pentru 

Achiziţii Publice 

MPF Toate 

instituțiile 

implicate 

Propuneri şi decizii 

pentru elaborarea, 

modificarea şi/sau 

implementarea 

politicii 

August 2015 Site-ul ANAP  Asigurarea unei 

abordări  

strategice in 

promovarea 

politicii de 

achiziții publice 
Adoptarea metodologiei 

de lucru (regulamentului 

de organizare) a 

Comitetului 

Interministerial pentru 

Achiziţii Publice 

MPF Toate 

instituțiile 

implicate 

August 2015 Site-ul ANAP 

C. Aplicarea unui mecanism de cooperare inter-instituționala 

Numărul mare de 

interpretări 

contradictorii care 

afectează activitatea 

Semnarea Protocolului de 

stabilire a mecanismului 

de cooperare inter-

instituţională 

ANRMAP Toate 

instituțiile 

implicate 

Numărul îndrumărilor 

metodologice/instruc

ţiunilor emise privind 

interpretarea 

Iulie 2015 Site-ul ANAP  Asigurarea 

clarităţii şi 

predictibilității 

la nivelul 
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Aspect identificat/ 

element care 

declanșează acțiunea 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoar

e 

Institutii 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informare 

Impact 

preconizat 

autorităţilor 

contractante 

Adoptarea metodologiei 

de lucru şi agendei 

şedinţelor următoare 

ANRMAP Toate 

instituțiile 

implicate  

elementelor 

particulare care au 

făcut anterior 

obiectul abordărilor 

diferite 

Monitorul 

Oficial/Site-ul  

ANAP  

autorităţilor 

contractante; 

intensificarea 

cooperarii între 

principalele 

instituţii 

implicate in 

achizitiile 

publice; 

asigurarea 

abordării 

unitare 

D. Reforma şi consolidarea funcţiei de help-desk în cadrul sistemului de achiziţii publice 

Necesitatea de a 

asigura eficienţa 

funcţiei de help-desk 

Extinderea help desk-ului 

la fondurile naţionale şi 

asigurarea inter-

conectivităţii cu 

departamentele 

operaționale 

ANAP  Numărul de solicitări 

înregistrate şi a 

răspunsurilor, cu 

privire la fondurile UE 

si naționale  

Reacții (feedback) din 

partea utilizatorilor 

/sondaje privind 

August 2015 Site-ul ANAP Creşterea 

capacităţii la 

nivelul 

autorităţilor 

contractante 

Accentul 

autorităților 

contractante pe 
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Aspect identificat/ 

element care 

declanșează acțiunea 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoar

e 

Institutii 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informare 

Impact 

preconizat 

calitatea/claritatea  

răspunsurilor help-

desk-ului la cereri 

aspectele de 

conținut  

Asigurarea 

accesului direct 

la îndrumări 

metodologice/g

hiduri pe 

probleme 

specifice 

Integrarea help-desk-ului 

cu ghidurile on-line 

ANAP  Soluții integrate 

pentru cererile 

înregistrate în sistem 

Septembrie 

2016 

Site  ANAP  

E. Asigurarea unui sistem de remedii îmbunătăţit şi eficient 

Asigurarea 

conformităţii 

sistemului achiziţiilor 

publice naţionale cu 

Directiva 66/2007 

Intrarea in vigoare a 

noului sistem de remedii, 

cu CNSC ca primă instanţă 

(acces gratuit) şi Curtea de 

Apel ca instanță 

superioară așa cum este 

detaliat la punctul D din 

capitolul 2 

CNSC Toate 

instituțiile 

implicate 

Adoptarea măsurilor 

legislative necesare în 

conformitate cu 

strategia. (Legea 

privind sistemul de  

remedii) 

Abrogarea OUG 

51/2014 

Rapoarte privind 

Februarie 

2016 

Monitorul 

Oficial 

Asigura 

stabilitatea şi 

competenţa în 

sistemul de 

remedii 
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Aspect identificat/ 

element care 

declanșează acțiunea 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoar

e 

Institutii 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informare 

Impact 

preconizat 

eficiența sistemului 

Creșterea eficienţei noului 

sistem datorita notificării 

prealabile obligatorie  a 

autorităţii contractante şi 

identificarea clară a 

etapelor de depunere / 

evaluare a contestațiilor, 

așa cum este detaliat la 

punctul de mai sus  

ANAP Toate 

instituțiile 

implicate 

Adoptarea măsurilor 

legislative necesare în 

conformitate cu 

strategia, (Legea 

privind sistemul de  

remedii)  

Reducerea numărului 

de proceduri pentru 

soluționarea 

contestațiilor si/sau 

reducerea ratei de 

succes  

Reducerea 

întârzierilor în 

atribuirea 

contractelor 

Februarie 

2016 

Monitorul 

Oficial 

Încurajarea 

remediilor 

timpurii 

datorită 

sistemului de 

notificare 

prealabilă 

obligatorie  

Eficientizarea 

procesului de 

depunere a 

contestatiilor 

Clarificarea situaţiei 

Ordonanţei de Urgenţă nr 

51/2014 privind garanţia 

de bună conduită (prin 

ANAP Toate 

instituțiile 

implicate 

Adoptarea actului 

normativ de abrogare 

Septembrie 

2015 

Monitorul 

Oficial 

Eliminarea 

potenţialelor 

bariere in ceea 

ce priveste  
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Aspect identificat/ 

element care 

declanșează acțiunea 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoar

e 

Institutii 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informare 

Impact 

preconizat 

aprobarea Legii de 

aborgare a Ordonanţei de 

Urgenţă nr 51 / 2014 de 

catre Parlament) 

accesul la 

sistemul de 

remedii 

Lipsa de interpretare 

/jurisprudenţă unitara 

în cadrul CNSC, Curţii 

de Apel şi între CNSC şi 

instanţele judecătoreşti   

 

Instituirea mecanismului 

intern pentru creşterea 

predictibilităţii la nivel de 

CNSC 

CNSC  Numărul de  

interpretări diferite la 

nivelul completelor 

CNSC în spete 

similare 

 

Nr de interpretări 

divergente cu privire 

la aceeași speța 

Iulie 2015 Site-ul CNSC Asigurarea 

clarităţii şi 

predictibilității 

la nivelul 

autorităţilor 

contractante;  

Sporirea 

coerenței în 

interpretări 

între CNSC şi 

Curtea de Apel 

Asigurarea 

interpretării 

unitare şi 

eficienţei la 

nivelul Curţilor 

de Apel 

Dezvoltarea bazei de date 

a CNSC  (deciziile) pentru a 

asigura un acces uşor la 

jurisprudenţa CNSC 

CNSC  Decembrie 

2015 

Site-ul CNSC  

Stabilirea de întâlniri 

trimestriale intre CNSC,  

Curtea de Apel si Consiliul 

Superior al Magistraturii 

CNSC Curtea de 

Apel/ 

Consiliul 

Superior al 

Magistratu

rii 

Februarie 

2016  

Site-ul  CNSC  

Stabilirea completelor  

specializate pentru 

achiziţii publice (instanţe 

CSM CNSC, MJ Februarie 

2016 

(transpunere 

Monitorul 

Oficial 
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Aspect identificat/ 

element care 

declanșează acțiunea 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoar

e 

Institutii 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informare 

Impact 

preconizat 

de apel) a legislației 

privind 

remediile) 

Protocolul de instruire 

pentru judecători în 

instanţele specializate 

CSM ANAP Martie 2016  

Sesiuni de training CSM ANAP Decembrie 

2016 
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2.4 Lista anexelor corespunzătoare Capitolului 2 
 

Anexa 3 Cadrul instituțional actual aferent sistemului de achiziții publice din România  
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Capitolul 3 - Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice 

 

Acest capitol are ca scop îmbunătățirea regularității și calității procedurilor de achiziții din 

România, revizuind în consecință sistemului național de control. Măsurile detaliate nu aduc 

atingere funcțiilor și independenței sistemului de management și control al fondurilor UE, 

care sunt reglementate prin Regulamentul (UE) 1303/2013. 

Acest capitol conţine textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acţiuni specifice 
(plan de acţiune) şi anexe. Anexele reprezintă documente complementare care trebuie 
analizate prin prisma aspectelor menţionate în strategie şi în planul de acţiune, acestea din 
urma neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din anexe. Strategia şi 
planul de acţiune prevalează in raport cu anexele. 
 

3.1 Descrierea situației actuale  
 

Prezentul capitol al strategiei evidenţiază măsurile de întreprins pentru a îmbunătăți 

calitatea şi regularitatea procesului de achiziții publice. Este structurat în două secțiuni 

distincte și complementare, care vizează (i) simplificarea procesului de achiziţie publică în 

baza soluțiilor convenite de comun acord la problemele practice identificate în cursul 

discuțiilor din cadrul grupului tehnic de lucru pe achiziții publice și (ii) remodelarea 

dinamicii procedurilor de control în scopul de a aduce mai multă eficiență și 

responsabilitate în acest proces. 

Prima secțiune a acestui capitol se axează pe măsurile de îmbunătățire a procesului de 

achiziții publice, răspunzând problemelor generate de regulile sau practicile actuale în 

domeniu. Aceste măsuri vor fi luate în principal în cadrul legislației secundare care definește 

normele de aplicare a legilor de transpunere a noilor Directive privind achizițiile publice 

(publicate în anul 2014) și / sau ca parte a legislației terțiare și a ghidurilor care vor fi 

elaborate în continuare. Problemele, soluțiile și instrumentele aferente sunt detaliate în 

anexa 1 la prezentul capitol, care este o parte integrantă a acestui document. 

Procesul de identificare a problemelor și soluțiilor a fost facilitat prin utilizarea rezultatelor 

obţinute în urma unor consultări cu organizații relevante, cum ar fi Coaliția pentru 

Dezvoltarea României, Institutul de Politici Publice sau reprezentanți ai organizațiilor 

profesionale. Soluțiile au fost identificate în lumina celor mai bune practici și a orientărilor 

furnizate de noile Directive în materie. 

A doua secțiune a capitolului se concentrează asupra metodelor, instituțiilor și mijloacelor 

necesare pentru asigurarea unui sistem de achiziții publice conform și de bună calitate. 

Asigurarea regularității și calității procesului de achiziții publice presupune în principal o 

funcționare adecvată a următoarelor: 
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 Sisteme eficiente de control intern, 

 Control ex-ante extern fiabil, 

 Prevenire adecvată a conflictului de interese, 

 Sistem solid de remedii – căi de atac (tratat în capitolul 2 de mai sus), 

 Control ex-post eficient. 

Eficiența sistemului actual de achiziții publice este afectată de o serie de deficiențe 

evidențiate în următoarele paragrafe. 

Sistemele de control existente în domeniul achizițiilor publice sunt fragmentate, parțial 

redundante și se concentrează aproape exclusiv pe aspectele formale legate de regularitatea 

procesului, fără a evalua obiectiv aspectele legate de calitate (adică se evaluează dacă "litera 

legii" a fost respectată, în loc să se concentreze asupra raportului calitate - preț generat de 

proceduri, în special prin evaluarea a modului în care au fost asigurate transparența și o 

concurență efectivă). 

Controlul intern este slab, în principal ca rezultat al unui sistem foarte ierarhizat, lipsit de 

forme de echilibrare internă a puterilor. Controlul se reduce de obicei la rolul, limitat, al 

controlorului financiar preventiv, în loc să fie definit un mecanism de control mai extins. În 

ceea ce privește procesul de achiziții publice, controlul intern este ineficace, în mare parte 

formal și fragmentat, mai ales la nivel local. Acesta pare exclusiv preocupat de legalitatea 

aspectelor bugetare, fără a ține seama de vreo dimensiune strategică cum ar fi alocările 

bugetare, prioritizarea proiectelor sau elementele documentației de atribuire.  

În consecința faptului că mediul de control intern este slab, sistemul românesc,prin 

compensare, pune accent pe controale externe (ex-ante și ex-post). 

În prezent sistemul se bazează pe două tipuri principale de control ex-ante extern și anume 

controlul documentației de atribuire și controlul evaluării ofertelor. 

Au fost identificate următoarele deficiențe referitor la controlul ex-ante: 

 Generale: Controlul ex-ante al documentației de atribuire și controlul ex-ante al evaluării 

ofertelor pun accent pe aspecte diferite care nu sunt integrate sub forma unei abordări 

comune și care nu sunt interconectate suficient. 

 Legat de controlul ex-ante al documentației de atribuire: 

 Cu resursele actuale disponibile (35-40 persoane), ANRMAP a efectuat 

aproximativ 27.000 de verificări ale documentaților de atribuire în anul 2014, 

aferente unui număr de aproximativ 18.500 proceduri individuale. Aceasta 

reprezintă o medie de 3 până la 4 verificări pe persoană și pe zi. 

 Controlul verifică numai informațiile incluse în fișa de date – în principal criteriile 

de calificare și atribuire, 

 Controlul nu identifică clauze contractuale discriminatorii și nici specificații 
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tehnice restrictive sau de slabă calitate, 

 Datorită solicitării de a justifica în mod detaliat utilizarea criteriului oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic, autoritățile contractante sunt 

descurajate să folosească acest criteriu și preferă să recurgă la criteriul preţul cel 

mai scăzut, chiar și atunci când nu este oportună folosirea acestuia, fiind 

perceput ca mai sigur în cazul unor controale ulterioare. Această abordare ar 

putea pune autoritățile contractante într-o poziție mai bună atunci când are loc 

un control extern dar, totuși, împiedică în mod considerabil dezvoltarea unor 

politici strategice de achiziții publice și conduce la pierderi importante de 

eficienţă în utilizarea fondurilor publice, 

 Controalele nu stimulează autoritățile contractante să-și dezvolte capacitățile 

administrative proprii prin remedierea problemelor identificate. În schimb, ele 

contribuie la o atitudine defensivă a autorităților contractante și rezultă într-o 

lipsă de responsabilitate ce se traduce în proceduri extrem de ineficiente. De 

facto, rata de respingere a anunțurilor de participare este destul de stabilă în 

timp, confirmând progresul lent realizat de către autoritățile contractante în 

îmbunătățirea regularităţii și calităţii documentațiilor de atribuire. 

 În cazul unui dezacord între autoritatea contractantă și organul de control, 

autoritatea contractantă nu are posibilități de apel față de decizie organului de 

control. 

 Perioada totală de timp de la momentul iniţierii unei proceduri de către 

autoritatea contractantă și până la publicarea efectivă a anunțului de participare 

este uneori extrem de lung; în medie, documentele sunt respinse mai mult de o 

dată. 

 În ciuda validării prin controlul ex-ante, anumite aspecte pot fi contestate şi 

considerate nelegale la un stadiu ulterior (control ex-post, audit), obligând 

autoritatea contractantă să suporte sancțiunile / corecțiile financiare aferente. 

 Legat de controlul ex-ante al evaluării ofertelor: 

 Cu resursele actuale disponibile (aproximativ 200 de persoane), ANRMAP a 

efectuat aproximativ 2.000 de verificări a evaluări ofertelor în anul 2014, dintr-un 

total de 18.500 de proceduri publicate și aproximativ 4.000 de negocieri fără 

publicarea unui anunț de participare. 

 Controlul nu se concentrează pe fazele critice ale procedurilor, 

 Capacitate tehnică limitată la nivelul organelor de control, 

 Observațiile nu sunt întotdeauna concentrate pe aspectele importante ale 

procedurii de atribuire sau pe corectitudinea deciziilor luate de către comisiile de 

evaluare cu privire la oferte respinse / câștigătoare, 

 Observațiile nu sunt obligatorii pentru autoritățile contractante și nu există un 

mecanism de mediere pentru emiterea de opinii / interpretări recunoscute de 

actorii din sistem, 

 Controlul conflictelor de interese se referă numai la unele situații de conflict de 

interese și se limitează la proiectele cu finanțare UE. 
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În ceea ce privește controlul ex-ante al documentațiilor de atribuire, datele de la ANRMAP 

prezintă următoarele rezultate: 

Anul 

Numărul de 

autorități 

contractante15 

Numărul de 

proceduri controlate 

Numărul de 

respingeri ale 

documentației de 

atribuire 

2012 3.899 27.656 31.937 

2013 3.069 19.343 28.886 

2014 3.221 18.367 26.957 

 

Aceasta arată că, în medie, o documentație de atribuire este respinsă mai mult de o dată. 

Arată de asemenea că, deși pe platforma națională de achiziții publice sunt înregistrate ca 

autorități contractante circa 15.000 de entități, un număr semnificativ mai mic dintre 

acestea sunt implicate în mod real în achiziții peste pragul de cumpărare directă. Se 

menționează că reducerea numărului de autorități contractante și de proceduri publicate 

între 2012 și 2013 corespunde cu mărirea pragurilor de cumpărare directă, începând cu 1 

iulie 2013. 

În ceea ce privește controlul ex-post, au fost identificate următoarele deficiențe: 

 Mai multe instituții sunt implicate în controlul ex-post / audit: Curtea de Conturi, 

Autoritatea de Audit, ANRMAP, Autoritățile de Management. Aceasta conduce la 

suprapuneri între instituții (inevitabile în cazul instituţiilor implicate în managementul 

şi controlul fondurilor europene) precum și la diferențe de interpretare. 

 Controlul ex-post se poate suprapune cu controlul ex-ante (adică efectuarea de noi 

verificări pe aceleași aspecte), cu concluzii diferite. 

 Există diferențe semnificative între fondurile naționale și fondurile UE din punct de 

vedere al controlului ex-post. 

În plus, controalele se rezumă la  problemele de regularitate, în timp ce practicile din achiziții 

publice care pot reduce intensitatea competiţiei și descuraja ofertanții serioşi (calitatea 

scăzuta a documentației de atribuire, cerințe sau responsabilități nerezonabile sau 

disproporționate, timp insuficient pentru pregătirea ofertelor), nu fac obiectul procesului de 

verificare, cu toate că pot prejudicia calitatea proiectului și raportul calitate - preț. 

Astfel, după cum s-a semnalat și în alte domenii ale administrației române, există o percepție 

generalizată că neregulile se datorează în primul rând persoanelor implicate în derularea 

                                                           
15

 Numărul de autorități contractante care publică proceduri în SEAP si ale căror documentații de atribuire au 

fost spuse controlului ex-ante 
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procedurilor, care ar trebui sancționate ca indivizi, în loc să fie identificate, penalizate și 

remediate deficiențele sistemului, de exemplu printr-o mai bună îndrumare, o îmbunătățire 

a instruirii și un mediu de control intern mai robust. Această percepție determină 

comportamente de evitare a riscurilor prin care implementarea bunelor practici este 

înlocuită de accentul pus pe aplicarea literală a unor reguli iar folosirea unei judecăți drepte 

este înlocuită de o abordare mecanică. Câteva dintre consecințele sunt (i) utilizarea 

generalizată a criteriului prețul cel mai scăzut, chiar dacă sunt cerute în mod semnificativ 

servicii intelectuale sau în cazul licitațiilor complexe, (ii) accent pe specificații tehnice 

detaliate în loc de specificații de performanță sau (iii) accent pe criteriile de calificare în locul 

evaluării propunerilor tehnice. În cele din urmă, consecințele sunt în detrimentul obținerii 

unui bun raport calitate - preț și a utilizării reale a achizițiilor publice în promovarea unor 

politici publice cum ar fi inovația sau sustenabilitatea mediului. 

Abordarea revizuită are drept scop modificarea paradigmei inițiale, ţinând cont de 

următoarele principii: 

1. responsabilitate sporită a autorităților contractante, prin creșterea capacității acestora 

prin setul de acțiuni detaliate în capitolul 4 și prin controale interne mai eficiente pentru a 

detecta și a preveni deficiențele; 

2. eliminarea treptată a controlului ex-ante sistematic în paralel cu introducerea unor 

verificări prin sondaj, în vederea creșterii în continuare a responsabilității lor. Ritmul acestei 

eliminări treptate va ţine cont de creşterea fiabilităţii autorităților contractante, atestată prin 

măsurări. 

 

3.2  Direcții de acțiune  
 

Așa cum s-a descris mai sus, calea de urmat cuprinde două grupuri principale de acțiuni, care 

sunt descrise în două secțiuni diferite mai jos: 

 acţiuni care vizează remedierea deficiențelor în procesul de achiziții publice, și 

 acţiuni care vizează asigurarea unui nivel adecvat de control asupra acestui proces. 

 

3.2.1 Eficientizarea procesului de achiziții publice 

Principalele etape logice și cronologice ale procesului de achiziții publice, de la inițiere până 

la finalizarea contractului au fost analizate, cu scopul de a identifica deficiențele actuale 

precum și soluțiile adaptate. Acestea au fost apoi grupate sub 14 rubrici care reflectă "ciclul 

de viața" al procesului de achiziții publice, plus 3 rubrici orizontale. În timp ce detaliile 

privind deficiențele și soluțiile sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul capitol, următoarele 

paragrafe prezintă cele mai importante aspecte. 
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A. Etapele pregătitoare, inclusiv evaluarea necesităților și studiile de 

fezabilitate 

 

Definirea necesităților și prioritizarea investițiilor și achizițiilor trebuie să fie îmbunătățite 

urgent. Un număr de măsuri precum şi o serie de instrumente în acest sens sunt în curs de 

dezvoltare, cum ar fi crearea unei unități dedicate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 

pentru prioritizarea proiectelor sau adoptarea unor master-planuri multianuale la nivel 

național și local. Totuși, deși problema este recunoscută, ea nu aparține de procesul de 

achiziție publică; prin urmare aceste aspecte nu pot fi tratate în profunzime în cadrul 

prezentei strategii. 

În acest cadru, vor fi luate măsuri specifice pentru a eficientiza procesul studiilor de 

fezabilitate, asigurându-se că perioade de timp și resurse suficiente sunt alocate pentru 

pregătirea proiectelor și că riscurile sunt evaluate și alocate în mod corespunzător. Aceste 

acțiuni vor consta în principal în îndrumare privind pregătirea proiectelor, respectiv modele 

de caiet de sarcini pentru studiile de fezabilitate. 

B. Elaborarea strategiei de achiziții 

Cunoașterea pieței de către autoritățile contractante este adesea la un nivel scăzut, în timp 

ce planurile de achiziții, inclusiv împărțirea în loturi și contracte, durata de execuție, etc., 

sunt deficitare, alterând intensitatea răspunsului pieţei. 

Având în vedere oportunitatea oferită de noile Directive de a organiza consultări ale pieței 

înainte de lansarea procedurii, va fi furnizată îndrumare, astfel încât: 

 să crească gradul de cunoaștere a pieței pe care autoritățile contractante îl au, 

 să fie dezvoltată o strategie de achiziții pentru proiectele majore, pentru a se 

asigura că diversele părţi componente (inclusiv loturi) sunt planificate corect, 

 să fie organizate consultări ale pieței care să fie și transparente (incluzând cel 

puțin publicarea în SEAP) și utile. 

De asemenea, este de subliniat faptul că mutualizarea resurselor autorităților contractante și 

utilizarea unităților de achiziții centralizate vor fi elemente cheie pentru a asigura un nivel 

crescut de cunoaștere a piețelor relevante. 

C. Valoarea estimată 

Valoarea estimată este în prezent privită ca o referință absolută, fără a fi însă stabilită cu 

ajutorul unor metode temeinice. 

Valoarea estimată acoperă de fapt două aspecte diferite, care, deși legate, sunt aferente 

unor obiective diferite. Primul obiectiv este de a evalua valoarea contractului care ar trebui 

să fie încheiat iar cel de al doilea este de a evalua cerințele de publicitate aplicabile pentru 

procedura de atribuire (în raport cu pragurile definite). Metodologii detaliate vor fi elaborate 

în acest sens și vor face parte din îndrumare on-line, în timp ce principiile definite de 

Directive vor fi integrate în legislația primară și secundară. 
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Va fi evidenţiat în mod clar faptul că prețul unui contract nu poate fi modificat în așa fel încât 

noua valoare ar trece peste pragul de publicare / procedural care a prevalat la atribuirea 

contractului. 

Estimarea valorii potenţialelor oferte va fi mai bine fundamentată prin publicarea în SEAP a 

prețurilor finale ale contractelor implementate, precum și printr-o responsabilitate sporită a 

consultanților care pregătesc documentaţiile de atribuire către acuratețea acestei estimări. 

Contractele standard pentru consultanții care pregătesc documentaţiile de atribuire, 

dezvoltate ca parte a documentațiilor standardizate, așa cum este prezentat în capitolul 4 

din prezenta strategie, vor stabili ca o parte a remunerației va fi bazată pe acuratețea 

estimării, în conformitate cu normele, standardele, statisticile, preţurile de piaţă existente. 

Regula de respingere automată a ofertelor cu o valoare mai mare decât valoarea estimată va 

fi flexibilizată, mai ales în cazul procedurilor în care valoarea estimată este mai dificil de 

estimat (dialog competitiv, negociere) și pentru concesiuni. 

D. Planul anual de achiziții publice 

Vor fi definite reguli clare pentru a asigura o mai mare transparență în ceea ce privește 

planificarea achiziţiilor la nivelul autorităților contractante, cu accent pe proiectele mari. Prin 

urmare, autoritățile contractante vor fi obligate să publice, fie extracte din planurile anuale 

de achiziții fie anunţuri de intenţie pentru proiectele care depășesc un anumit prag valoric. 

În plus, autoritățile contractante vor fi încurajate să publice informații relevante din planurile 

lor anuale de achiziții publice precum și modificări ale acestora. 

E. Alegerea procedurii 

Vor fi luate măsuri atât la nivelul legislației secundare cât şi la nivel de îndrumare, pentru a 

facilita utilizarea procedurii de licitație restrânsă și, prin urmare, pentru a încuraja o 

concurență mai mare între ofertanți calificați. De exemplu, cerința de a publica întreaga 

documentație de atribuire de la lansarea licitației restrânse va fi eliminată, deoarece aceasta 

conduce la o durată mult mai lungă a licitaților restrânse față de cele deschise. Aspectul 

crucial este ca obiectul procedurii să fie suficient de bine definit la momentul stabilirii şi 

publicării criteriilor de selecție, astfel încât acestea să rămână pe deplin relevante. 

De asemenea va fi furnizată îndrumare pentru a încuraja utilizarea, acolo unde este adecvat 

și relevant, a procedurilor de dialog competitiv și a celor de negociere cu publicare prealabilă 

a unui anunț, în special în cazurile în care specificațiile tehnice sunt dificil de definit. 

În plus, vor fi dezvoltate îndrumări detaliate pentru a se asigura că utilizarea unor proceduri 

derogatorii, în special în ceea ce privește modificările contractelor, este pe deplin justificată 

şi legală. 

Legislația va defini orice prag suplimentar (sub pragurile pentru publicarea în JOUE definite 

de Directive) pentru utilizarea unor proceduri specifice, implementând principiul 

proporționalității. 
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F. Elaborarea documentației de atribuire 

Elaborarea documentațiilor de atribuire standard / modele (a se vedea detaliile relevante în 

capitolul 4 al prezentei strategii), va permite autorităților contractante să urmeze și să 

integreze bune practici. Documentațiile de atribuire standardizate vor implica două aspecte 

principale: formate standard pentru aplicare generală și, pentru domenii / tipuri de proiecte 

specifice, documentaţii de atribuire completate care ar necesita numai adaptări limitate. 

Formatele standard de documentații de atribuire vor include, cel puțin: 

 Instrucțiuni generale pentru ofertanți și formatul instrucțiunilor specifice 

pentru ofertanți, 

 Condiții generale și formatul condițiilor speciale de contract, 

 Specificațiile tehnice generale și formatul de condiții specifice. 

Scopul exerciţiului de standardizarea documentaţiilor este de a asigura o mai bună definire a 

nevoilor și cerințelor aferente, condiții adecvate și echilibrate de contract, în vederea primirii 

unor oferte semnificative din partea ofertanţilor. 

Condițiile de contract ar trebui să fie echilibrate în ceea ce privește riscurile care ar trebui 

reţinute de către fiecare parte. Contractele ar trebui să includă clauze de protecție, care să 

declanșeze controale oficiale din partea autorităților responsabile - de exemplu, controale 

de la instituțiile privind protecţia muncii în cazul unor prețuri anormal de mici ofertate pe 

acest palier. Contractele vor include, de asemenea mecanisme de verificare independentă a 

calității și performanței. 

În cazurile în care standardizarea documentației nu este fezabilă, va fi dezvoltată îndrumare 

pentru a sprijini autoritatea contractantă în pregătirea de specificaţii tehnice bazate pe 

performanţă, cu stabilirea de standarde de testare și de măsurare a nivelului de realizare a 

performanței (pentru lucrări și bunuri, în principal). 

Accentul va fi pus asupra propunerii tehnice, cu formate adaptate sectorului contractelor, 

evitând astfel practica cerințelor "copy-paste". 

Metode vor fi dezvoltate astfel încât să fie responsabilizați consultanții cu privire la calitatea 

documentațiilor de atribuire pregătite, inclusiv prin cerințe privind asigurarea de răspundere 

profesională. 

G. Criterii de selecție 

Experiența din trecut a arătat faptul că utilizarea criteriilor de selecție a fost 

necorespunzătoare, cu cerințe excesive sau cerințe orientate în favoarea sau în detrimentul 

anumitor operatori economici. Cu toate acestea, eforturile de normalizare a criteriilor de 

selecție nu au fost în măsură să remedieze pe deplin situația, stabilind niveluri obligatorii 

foarte scăzute și conducând la o abordare extrem de formalistă. 
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În ceea ce privește criteriile de selecție, abordarea curentă va fi respinsă și înlocuită cu mai 

multă îndrumare și o mai bună justificare. Scopul este de a stabili o relaţie puternică şi 

proporționalitate între criteriile de selecție și cerințele proiectului. 

Va fi furnizată îndrumare pe sectoare / domenii, având în vedere complexitatea proiectelor. 

Așa cum este detaliat în capitolul 4 din prezenta strategie, un studiu de fezabilitate va fi 

efectuat cu privire la introducerea unei liste de operatori economici autorizați, ca un proiect 

pilot, pentru achiziții în sectorul de drumuri și autostrăzi. Rezultatele vor fi analizate urmând 

ca o decizie privind continuarea implementării / extinderea acestei abordări să fie luată pe 

această bază. 

H. Criterii de atribuire 

În ceea ce privește definiția criteriului de atribuire, va fi furnizată îndrumare pe sectoare, 

având în vedere complexitatea proiectelor și a tipurilor de proceduri, astfel încât să se 

utilizeze, atunci când este cazul, alte criterii decât criteriul “preţul cel mai scăzut”. 

Îndrumarea va fi dezvoltată şi cu privire la modul de evaluare a factorilor calitative. 

În special, legislația va prevede că criteriul “preţul cel mai scăzut” nu va fi utilizat în cazul 

procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale (cu excepția cazului în astfel de servicii 

sunt de un nivel de bază), ci doar criteriul “cel mai bun raport calitate - preț”. 

La definirea criteriilor de atribuire, autoritățile contractante vor trebui să se asigure că sunt 

utilizaţi un număr rezonabil de limitat de factori (astfel încât aceştia să rămână semnificativi), 

să permită o diferenţiere efectivă a ofertanților și să fie verificabili (în special în cazul 

costurilor pe ciclul de viață). 

I. Definirea termenelor limită pentru pregătirea și depunerea ofertelor 

În practica actuală, termenele limită de pregătire a ofertelor sunt aproape sistematic definite 

ca cele mai scurte. În multe cazuri, din cauza diverselor modificări ale documentaţiei, ale 

clarificări / completări, etc., aceste termene sunt extinse, într-un mod destul de 

dezorganizat. 

Este de așteptat ca accentul pus pe o strategie de achiziții mai solidă, precum și consultările 

de piață și îndrumarea aferentă, să conducă autoritățile contractante la definirea unor 

termene adaptate la natura și complexitatea procedurii. 

De asemenea, va fi furnizată îndrumare cu privire la definirea graniței dintre clarificare și 

modificare a documentaţiei de atribuire, aspecte care vor duce la implementarea unor bune 

practici în ceea ce privește prelungirea termenelor și anulare urmată de relansare decât 

multiple extinderi – modificări ale documentaţiei. 

J. Clarificări la documentația de atribuire 

În practica actuală există adesea un număr foarte mare de cereri de clarificare, datorat lipsei 

de claritate a documentaţiilor de atribuire. Este de așteptat ca utilizarea de documentații 

standardizate coroborată cu consultarea pieței precum și recurgerea la organizații mai 
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profesionale (consorții de autorități contractante, unități de achiziții centralizate) să 

îmbunătățească calitatea documentaţiilor de atribuire. În plus, va fi furnizată îndrumare cu 

privire la modul adecvat de a răspunde solicitărilor de clarificări precum și la diferență dintre 

clarificări și modificări ale documentației de atribuire. Vor fi definite cerinţe cu privire la 

publicarea unor versiuni consolidate ale documentației de atribuire (peste un anumit grad 

de modificări / clarificări), pentru a asigura că documentaţia poate fi citită și înțeleasă cu 

ușurință. 

K. Procesul de evaluare a ofertelor 

Procesul de evaluare a ofertelor va fi re-gândit în modul următor: 

 ofertele financiare nu ar trebui să fie deschise în timpul sesiunii de deschidere, iar 

prețurile ar trebui să fie comunicate după ce evaluarea tehnică este finalizată, într-

o sesiune publică pentru ofertanții ale căror propuneri tehnice au fost acceptate, 

 folosirea documentului european de achiziţie unic (DEAU), în paralel cu utilizarea 

conceptului de post-calificare, 

 comisia de evaluare ar trebui să fie constituită din persoane cu experiență în 

domeniul contractului, nu neapărat numai din angajați ai autorității contractante, 

 familiarizarea comisiei de evaluare cu privire la conținutul documentației de 

atribuire și, prin urmare, cu obiectivul contractului, 

 conștientizarea membrilor comisiei de evaluare cu privire la rolul, sarcinile și 

responsabilitățile acestora, 

 criterii clare și fără echivoc pentru toate etapele de evaluare încă de la momentul 

lansării procedurii, 

 diseminarea mecanismelor pentru aplicarea unitară a criteriilor tuturor 

ofertanților. 

Punerea în aplicare a acestor măsuri va fi efectuată prin legislație secundară și prin 

îndrumarea on-line. 

Îndrumare va fi furnizată şi în ceea ce priveşte pregătirea raportului de evaluare, cu modele 

simple şi clare care să permită înţelegerea motivelor care au stat la baza deciziei de atribuire. 

De asemenea, metodologii vor fi dezvoltate pentru tratamentul și evaluarea propunerilor 

alternative. 

Cerința actuală din lege privind termenul maxim de evaluare a ofertelor va fi abrogată odată 

cu adoptarea noilor legi privind achizițiile publice, având în vedere că s-a dovedit a fi 

ineficientă. 

L. Decizia de atribuire  

La comunicarea deciziei de atribuire în cadrul unei proceduri de achiziție, autoritatea 

contractantă ar trebui să furnizeze tuturor ofertanților informații suficiente pentru a le 

permite să evalueze în mod corespunzător motivele respingerii ofertelor necâștigătoare / 

acceptării ofertei câștigătoare. Este de așteptat ca o mai bună informare a ofertanților a 

căror oferte au fost declarate necâştigătoare să contribuie, pe termen mediu, la reducerea 
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numărului de contestaţii. Va fi dezvoltată îndrumare în acest sens, în timp ce legislația 

secundară va defini obligațiile de bază privind comunicările. 

M. Notificări / contestații 

Notificarea prealabilă a autorității contractante va deveni obligatorie; o contestație va fi 

depusă numai în cazul în care autoritatea contractantă nu remediază situația în timp util. 

Obiectivul acestui demers este de a face autoritățile contractante mai responsabile și de a 

asigura că acestea au posibilitatea reală de a lua măsuri de remediere. 

Vor fi elaborate mecanisme astfel încât să asigure: 

 practici unitare în completele de la nivelul Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor (CNSC), 

 specializarea judecătorilor / instanțelor la nivelul Curții de Apel, 

 armonizarea interpretărilor între CNSC, Curtea de Apel, precum și cu celelalte 

instituții implicate în sistemul de achiziții publice. 

N. Documentul de confirmare. 

Pentru mai multă transparență, documentul de confirmare ("documentul constatator "), va fi 

publicat în SEAP. În plus, prețul final al contractului va fi, de asemenea, publicat în SEAP. 

O. Implementarea contractelor 

Un set de acțiuni (inclusiv legislația aferentă) vor fi elaborate / adoptate, astfel încât să 

eficientizeze informațiile privind localizarea utilităților și nevoile de protecție / relocare. 

Acest lucru va implica cerința ca proprietarii / gestionarii de utilități să realizeze 

cartografierea completă a rețelelor (într-o perioadă de timp de aproximativ 2 ani) și să 

răspundă pentru avizele / autorizațiile pe care le emit. 

Toate obligațiile tehnice cuprinse în autorizații și condiționând valabilitatea acestora (măsuri 

de protecție a mediului, de exemplu) trebuie să fie reflectate în mod corespunzător în 

documentațiile de atribuire și celelalte obligații formale trebuie să fie îndeplinite cel târziu 

înainte de semnarea contractelor. 

Pentru autorizațiile inevitabil eliberate după semnarea contractului, în special - dar nu 

exclusiv – în cazul contractelor de proiectare și execuție (cum ar fi autorizații de construire, 

sau complementar, permis de mediu), consecințele în ceea ce privește posibilele întârzieri și 

costuri ar trebui să fie anticipate în mod corespunzător în prevederile contractuale. 

Independența inginerilor de supervizare (și a consultanților implicați în managementul de 

proiect) va fi asigurată, prin declarații și verificări iar cerințele de selecție vor fi mărite şi 

aliniate cu cele aplicabile pentru principalele lucrări. În plus, recurgerea la serviciile unor 

laboratoare independente externe va fi dezvoltată pentru testele cruciale, pentru a garanta 

nivelul de performanță a lucrărilor executate. 

Rolul studiilor de fezabilitate, al indicatorilor aferenți și al "devizului general" în timpul 

implementării proiectului va fi de asemenea eficientizat, inclusiv prin modificarea Hotărârii 
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Guvernului nr. 28/2008, astfel încât să se treacă de la indicatori tehnici si linii bugetare 

detaliate, la un set limitat de indicatori bugetari, economici și de performanță cu scopul de a 

verifica sustenabilitatea financiară și oportunitatea economică a proiectului. 

În plus, pentru proiecte de proiectare și execuție, studiile de fezabilitate nu vor mai include 

soluții tehnice obligatorii, lăsând antreprenorilor flexibilitate in proiectarea lucrărilor având 

în vedere obiectivele de performanță definite în studii și în documentația de atribuire. 

Contractele vor defini, de asemenea, proceduri clare pentru analiza de către autoritățile 

contractante a propunerilor legate de principalii subcontractanți, aflaţi sub responsabilitatea 

contractantului, inclusiv verificarea capacității și capabilității subcontractantului, astfel încât 

tratamentul înainte și după semnarea contractului să fie in mod substanțial același. 

Un ghid complet privind tratamentul modificării contractelor va fi, de asemenea, pregătit, în 

conformitate cu prevederile Directivelor din 2014. 

P. Analiza finală a contractelor implementate 

Vor fi elaborată ghiduri/îndrumări astfel încât să se asigure analiza performanței funcției de 

achiziții la nivelul autorității contractante, la sfârșitul exercițiului bugetar, prin raportare la 

PAAP sau informațiile din strategia de achiziții, cu referire la termenele asumate de 

autoritatea contractantă, pentru a obține, în final, o auto-evaluare și lecții învățate. 

Aceasta va include, de asemenea, evaluarea obiectivelor și nivelul de performanță atins în 

mod real. 

Publicarea în SEAP a prețului final al contractului (inclusiv posibilele costuri suplimentare, 

modificări, etc.) va fi obligatorie. 

Q. Transparență și confidențialitate 

Creșterea transparenței este un obiectiv în sine și cele mai multe informații și documente 

referitoare la procedura de licitație sunt publice prin natura lor. 

În acest sens, tratamentul informațiilor confidențiale prezentate de către ofertanți, va fi 

clarificat. Ofertanții vor putea indica faptul că unele părți ale ofertelor lor sunt confidențiale, 

dar vor suporta sarcina probei în această privință. 

În plus, în timpul perioadei de evaluare, componența comisiei de evaluare trebuie să rămână 

confidențială. 

R. Măsuri orizontale 

O serie de măsuri orizontale vor avea o influență pozitivă asupra procesului de achiziții 

publice în ansamblu. Acestea includ: 

 Unități de achiziții centralizate, 

 Consorții de autorități contractante, 

 Accesul la expertiză externă (unităţi de achiziţii centralizate, baze de date cu 

experți tehnici pe achiziții publice), 
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 Dezvoltarea unui curriculum şi instruire pentru ofițerii de achiziții publice. 

Măsuri legate de controlul intern și extern și de prevenirea conflictelor de interese, așa cum 

sunt detaliate mai jos, vor îmbunătăți, de asemenea, regularitatea și calitatea procesului. 

 

3.2.2 Acțiuni pentru a asigura regularitatea și calitatea procesului: domeniul de 

aplicare și impactul preconizat 

Obiectivul general al acestei a doua secţiuni este de a asigura că procesul de achiziții publice 

să fie regular și de bună calitate. Aceasta implică un mediu de control de asemenea natură 

încât, dincolo de respectarea strictă a legilor și regulilor aplicabile, să fie aplicate și bunele 

practici, spre a obține, prin transparență și concurență, cel mai bun raport calitate – preț. 

În acest scop, au fost identificate următoarele măsuri: 

A. Dezvoltarea controlului intern, 

B. Eficientizarea control ex-ante extern, 

C. Îmbunătățirea și extinderea sistemelor pentru a preveni conflictele de interese, 

D. Eficientizarea controlului ex-post și auditului. 

 

A. Dezvoltarea controlului intern 

Autoritățile contractante trebuie să treacă treptat de la o abordare axată exclusiv pe 

conformitate cu litera legii la o abordare bazată pe eficiență, în care sistemele de control 

intern sunt, mai presus de orice, destinate se asigure realizarea obiectivului procesului de 

achiziții: obținerea celui mai bun raport calitate - preț. 

Un sistem puternic de control intern la nivelul fiecărei autorități contractante ar reduce 

semnificativ încă din stadiu incipient, riscul de nereguli și erori și ar asigura atingerea de 

către autoritățile contractante a obiectivului lor de a obține cel mai bun raport calitate - preț. 

De asemenea, un control intern eficient ar reduce și nevoia de control extern. 

Este important de menționat că un sistem de control intern, ca regulă generală, este în 

primul rând un sistem care asigură conducerea autorității contractante că există un echilibru 

adecvat al puterilor și verificărilor, care permite un proces solid de luare de decizii. În acest 

sens, dacă apar dezacorduri, sistemul prevede un mecanism de mediere. În final, conducerea 

autorității contractante are ultimul cuvânt. 

a. Scopul sistemului de control intern 

Obiectivul pe termen lung este de a stabili sisteme de control intern la nivelul tuturor 

autorităților contractante din România. Un sistem funcțional de control ar trebuie sa devină 

obligatoriu, domeniul său de aplicare ar trebui să fie proporțional cu capacitățile și 

intensitatea activităților de achiziții ale autorităților contractante. 
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Sistemele de control intern trebuie să acopere toate fazele procesului de achiziții publice de 

la pregătirea achiziției până la executarea contractului, iar cerințele efective trebuie 

diferențiate în funcție de mărimea autorității contractante, astfel încât să se evite 

dezvoltarea unei poveri prea mari pentru autoritățile contractante mai mici. 

În acest sens, datele colectate din SEAP pentru perioada ianuarie 2013 - martie 2015 arată 

că, dacă există peste 15.000 de autorități contractante înregistrate în sistem, numai 4.366 

dintre ele au lansat proceduri de atribuire (peste pragul de cumpărare directă) în perioada 

respectivă. Mai mult, datele arată următoarea repartiție a autorităților contractante în 

funcție de suma cumulată a valorilor estimate pentru procedurile lansate: 

Cota parte din valoarea 

estimată totală a 

procedurilor de atribuire 

lansate – 01/2013-03/2015 

Numărul de 

autorități 

contractante 

40% 21 

50% 44 

75% 190 

90% 660 

100% 4.366 

 

În consecință, în funcție de activitatea lor, este rezonabil să considerăm că există 40 de 

autorități contractante mari, 600 de autorități contractante medii și 3.700 de autorități 

contractante mici. Astfel, cerințele privind controlul intern trebuie să integreze principiul 

proporționalității. 

În consecință, pentru autoritățile contractante mai mici, controlul intern se va axa pe: 

 Verificarea regularității, prin ghiduri similare celor utilizate de controlul extern, 

 Verificarea aplicării îndrumării privind bune practici, 

 

în timp ce, pentru autoritățile contractante mai mari, se vor efectua mai multe controale ale 

calității/ performanței, prin departamente interne speciale. 

Modul în care vor fi stabilite sisteme de control intern de către autoritățile contractante va fi 

descris în îndrumare on-line ca parte a  unui „manual / ghid”. În plus, se va crea o echipă 

care să sprijine implementarea controalelor interne pe teren. 
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b. Standarde critice ce trebuie urmate de toate autoritățile contractante 

(inclusiv cele mai mici) 

Secretariatul General al Guvernului (SGG) este autoritatea centrală responsabilă cu emiterea 

și implementarea politicii Guvernului în domeniul sistemelor de control intern. SGG va stabili 

standarde de control intern pentru gestionarea efectivă a procesului de achiziții publice 

(inclusiv descrierea procesului, fluxul de informații și matricea responsabilităților) pentru a 

asigura îndrumare generică și a stabili cerințele pentru activitățile de control intern în toate 

autoritățile contractante. 

Controalele interne vor include cel puțin următoarele faze: pregătirea achizițiilor, redactarea 

documentației de atribuire, desfășurarea procedurii de atribuire, implementarea 

contractului. 

Din punct de vedere al procesului, sistemul va include următoarele principii principale: 

 Separarea atribuțiilor, cel puțin între funcțiile operaționale și funcțiile financiare / de 

plată, ofițerii de achiziții și departamentele tehnice și economice. Cerințele de separare a 

atribuțiilor vor depinde de asemenea de mărimea autorităților contractante. 

 „Principiul celor 4 ochi”, care implică împărțirea clară a sarcinilor în doi pași: pe de o 

parte inițierea și pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite. 

 Fundamentarea avizelor interne precum cele acordate de departamentele economic și 

juridic, pe bază de liste de verificare și alte instrumente. 

Sistemul de control intern va include de asemenea un document de politică privind conflictul 

de interese. 

Un set de măsuri specifice pentru entitățile publice va consta în întărirea rolului controlului 

financiar preventiv. Prin lege, conducătorul fiecărei entități publice numește un controlor 

financiar preventiv, însărcinat cu verificarea legalității și regularității în raport cu operațiunile 

financiare și juridice. Măsurile avute în vedere sunt următoarele: 

 Introducerea unor verificări specifice înainte de lansarea oricărei proceduri de achiziții, 

 Elaborarea de liste de verificare și de ghiduri detaliate care să permită controlorului 

financiar să verifice regularitatea procesului, 

 Întărirea regulilor de integritate aplicabile controlorilor financiari preventivi, care să 

asigure că nu sunt afectați de conflicte de interese, 

 Întărirea independenței controlorilor financiari preventivi în exercitarea atribuțiilor lor, 

prin generalizarea cerinței de acord preliminar al Ministerului Finanțelor Publice în cazuri 

de suspendare, înlocuire sau destituire a controlorului financiar. 

 Asigurarea primirii de către controlorii financiari preventivi a unei instruiri adecvate în 

domeniul achizițiilor publice. 

Instituțiile cu competente în controlul și auditarea eficienței și performanței entităților 

publice vor acorda o atenție sporită, în cadrul sistemului de supraveghere detaliat în 
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capitolul 5, la eficacitatea mecanismelor de control intern, ca o potențială sursă majoră de 

deficiențe. 

c. Standarde pentru autoritățile contractante mari 

Două dintre cele mai mari autorități contractante din România și anume Compania Națională 

de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR) și Administrația Națională „Apele Române” 

(ANAR) vor fi cuprinse într-un proiect pilot desfășurat de o firmă externă cu scopul de a: 

 evalua efectivitatea funcțiilor actuale de control ex-ante intern; 

 îmbunătăți funcțiile de control intern la nivelul fiecărei instituții pilot, ținând cont de 

particularitățile lor; 

 asigura că prin controlul intern sunt vizate atât regularitatea cât și calitatea; 

 sprijini implementarea noilor sisteme de control intern; 

 implementa standardul ISO privind sistemul de management al combaterii corupției, 

după ce va deveni disponibil. 
 

După implementarea sistemelor eficiente de control intern în cadrul CNADNR și ANAR, 

acestea vor fi replicate pentru toate autoritățile contractante mai mari, ținând cont de 

experiența dobândită în proiectul pilot. Vor fi identificate și lecții de învățat care se pot 

aplica unor autorități contractante mai mici. 

B. Eficientizarea controlului extern ex-ante 

a. Direcţii principale 

Principalele direcții de îmbunătățire a controlului extern ex-ante pot fi rezumate după cum 

urmează: 

 controalele ex-ante (ale documentelor de licitație și a evaluării ofertelor) vor fi 

desfășurate de aceeași instituție, Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP), 

pentru a asigura o abordare coerenta si interpretare unitara, 

 controalele ex-ante vor presupune atât aspecte legate de regularitate cât și de 

calitate, 

 se va asigura expertiza tehnica necesara la nivelul entității responsabile de 

efectuarea controlului ex-ante, atât prin recrutarea de specialiști tehnici cat si prin 

angajare de experți de pe piața, 

 pentru aspecte ce țin în special de regularitate, rezultatele controalelor ex-ante vor 

fi obligatorii pentru autoritatea contractantă, deși pot fi contestate, 

 pentru aspecte ce țin în special de calitate, rezultatele controalelor ex-ante vor face 

mai întâi obiectul unei proceduri de mediere, după care vor deveni obligatorii 

pentru autoritatea contractantă, deși pot fi contestate. 

 controlul sistematic ex-ante al documentației de licitație va dispărea treptat, fiind 

înlocuit de control pe bază de eșantion, in paralel cu promovarea de acțiuni la nivel 

de sistem pentru întărirea si responsabilizarea autoritatilor contractante. 

  Baza de eșantionare va include procedurile în curs de lansare (peste pragul pentru 
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achiziție directa, cu sau fără publicarea unui anunț de licitație), modificări 

importante ale contractelor și reevaluările de oferte ca urmare a deciziilor CNSC sau 

al instanțelor. În ceea ce privește modificările contractelor, care sunt substanțiale 

conform definiţiilor din Directivă şi care necesită efectuarea unei noi proceduri de 

licitație, acestea vor trebui să fie incluse în eșantion. În plus, modificările non-

substanțiale vor fi incluse în eșantion, atunci când valoarea lor este peste un anumit 

prag (5% din valoarea inițială a contractului sau atunci când se doreşte o schimbare 

de a antreprenorului). 

Paragrafele de mai jos prezintă detalii cu privire la modul de implementare. 

b. Eliminarea treptată a controlului sistematic ex-ante a documentelor de 

licitație 

Dezvoltarea controlului intern, îmbunătățirile din procesul de achiziții publice (strategia de 

achiziții, consultarea pieței, publicarea prețurilor finale ale contractelor, evaluarea 

rezultatelor, etc.), notificarea obligatorie a autorităților contractante înainte de depunerea 

contestaţiilor, precum și stabilirea unei monitorizări și supravegheri eficiente vor spori 

responsabilitatea autorităților contractante. În plus, dezvoltarea unor îndrumări adecvate, 

help-desk, profesionalizarea specialiștilor in achiziții publice, dezvoltarea organismelor de 

achiziție centralizate și consorții de autoritățile contractante au în vedere consolidarea 

capacităţii administrative a autorităţilor contractante. 

Prin urmare, trecerea progresivă de la controlul sistematic ex-ante a documentelor de 

licitație la verificările bazate pe eşantion va avea loc in paralel cu creșterea treptată a 

responsabilității și capacităţii autorităților contractante, inclusiv punerea în aplicare a 

măsurilor de sprijin operațional și îndrumare acordate autorităților contractante, așa cum 

este prezentat în cadrul capitolelor 2 și 4 din prezenta strategie. Mai exact, controlul 

sistematic ex-ante al documentației de atribuire va fi menținut până la publicarea 

îndrumărilor (web based guidelines) şi a documentaţiilor standardizate (iulie 2016). 

Trecerea de la controlul sistematic la controlul bazat pe eşantion va permite ANAP să îşi 

utilizeze resursele pentru a efectua un control mai temeinic, axat pe aspectele legate de 

regularitate si calitate. 

Totodată, trecerea de la controlul sistematic la controlul bazat pe eşantion va ține cont de 

performanța și capacitatea autorităților contractante, care vor fi monitorizate conform celor 

prezentate in capitolul 5 din prezenta strategie. 

Metodologia pentru eliminarea treptată a controlului sistemic va fi detaliată, ținând cont de 

aspectele prezentate mai sus, de comun acord cu serviciile Comisiei Europene. Metodologia 

va indica ținta de eșantionare (eșantionul de proceduri de atribuire care va face obiectul 

controalelor ex-ante din totalul procedurilor de achiziții publice), pe baza resurselor 

existente la nivelul ANAP si in perspectiva asigurării unei eficiente sporite a controlului ex-

ante. 
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c. Eșantionare 

Controlul bazat eșantion va integra două elemente principale, respectiv analiza de risc și 

sondajul. Analiza de risc include în principal două seturi de factori: Factori ce țin de 

dimensiunea și complexitatea procedurii specifice de licitație și factori care reflecta 

capacitatea autorității contractante (pe baza istoricului anterior). Acest lucru permite 

definirea a patru categorii principale de riscuri, după cum urmează: 

1. Valoarea ridicata / ofertă complexă si o autoritate contractantă cu capacitate redusă, 

2. Valoarea scăzută / ofertă simplă si cu o autoritate contractantă cu capacitate redusă, 

3. Valoarea ridicata/ ofertă complexă si o autoritate contractantă cu capacitate rezonabilă, 

4. Valoarea scăzuta/ ofertă simplă si o autoritate contractantă cu capacitate rezonabilă. 

Pentru fiecare dintre principalele categorii de risc, va fi definită o ținta anuală de verificare . 

Aceasta va ține cont de resursele disponibile si va defini probabilitatea ca o procedură să fie 

supusă controlului ex-ante, probabilitate care va fi diferită pentru fiecare categorie de risc. 

Atunci când o procedură de licitație este inițiată de o autoritate contractantă, acesta va fi 

clasificată în una dintre aceste categorii de risc, menţionate mai sus. Un mecanism de 

selecţie aleatorie va determina apoi dacă procedura specifică de licitaţie este supusă sau nu 

controlului ex-ante. 

Prin urmare, metoda de eșantionare se va baza pe selecţia aleatorie, pentru a se asigura că 

există o probabilitate reală pentru ca orice autoritate contractantă să fie supusă controlului 

și că un astfel de control nu poate fi anticipat în prealabil. 

Riscul şi procedurile de control aferente vor fi supuse îmbunătăţirii continue și vor lua în 

considerare factorii de risc corespunzători (tip de contracte, sectoare, tipul de activități 

achiziționate, capacitatea și fiabilitatea de autoritate contractantă). 

d. Modificări contractuale 

Autoritățile contractante vor trebui să notifice organismul de control ex-ante înainte de 

aprobarea unei modificări contractuale importante. Prin urmare, astfel de notificări vor intra 

în baza de eșantionare. Verificarea va avea loc înainte de aprobarea modificării contractului 

(și orice plată ulterioară). 

În ceea ce privește modificarea substanţială a contractului, conform definiţiilor din Directive,  

aceasta va necesita efectuarea unei noi proceduri de licitație și prin urmare, introducerea în 

baza de eşantionare. În plus, modificările non-substanțiale vor intra în baza de eșantion, 

atunci când valoarea lor este peste un anumit prag (5% din valoarea contractului inițial sau 

când se doreşte schimbarea contractorului). 

e. Regularitate si calitate 

Noțiunile de regularitate și calitate in contextul controlului ex-ante sunt prezentate mai jos. 
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Verificarea regularității se bazează în principal pe respectarea cadrului legal, cu accent pe 

aspecte cum ar fi tipul de procedura, cerințele de publicare, durata, criterii de selecție și de 

atribuire nediscriminatorii, etc. 

În practică, verificarea regularității va presupune: 

1. Verificarea anunțurilor de licitație și a documentelor aferente relevante, pentru a 

trece către controale de substanța/conținut. În special, criteriile de selecție și de 

atribuire propuse vor fi justificate în raport cu descrierea proiectului, inclusiv, ori de 

câte ori este necesar, prin luarea în considerare a capitolelor relevante ale cerințelor 

tehnice (care justifică cerințele pentru expertiză specifică sau metodologia de 

evaluare a unor criterii de atribuire ). 

2. Analizarea elementelor-cheie, bazate pe liste de verificare sectoriale ale cerințelor 

tehnice, pentru a urmări posibilele cerințe adaptate pe un produs sau tehnologii 

furnizate. 

3. Transparența în clarificările aduse potențialilor ofertanți. 

4. Transparența în cererile de clarificare adresate ofertanților. 

5. Transparența deciziilor de selecției și de atribuire. 

6. Regularitatea modificărilor contractuale. 

Punctele 1-3 se referă la verificarea anunțurilor de licitație și a documentelor aferente (toate 

publicate în SEAP), punctele 4 și 5 se referă la verificarea procesului de evaluare a ofertelor, 

în timp ce punctul 6 se referă la verificarea implementării contractului. 

Până în prezent, verificările de la punctul 1 au fost efectuate de către ANRMAP în mod 

sistematic, în timp ce verificările de la punctele 3-6  au fost realizate de către UCVAP având 

la baza eșantionarea. Nu s-au efectuat verificările prevăzute la punctul 2. După cum sa 

menționat deja, verificările au fost efectuate într-un mod formal și prea standardizat, astfel 

ca metodologiile aferente necesită îmbunătățiri semnificative. 

În plus, verificarea calității necesită cerințe de urmărire sau strategii de achiziții publice, care 

ar împiedica intensitatea și calitatea concurenței, cum ar fi cerințe 

disproporționate,împărţire neadecvată pe loturi, lipsa utilizării împărţirii pe loturi / sarcini 

util concepute, întârzieri de execuție sau condiții contractuale nerezonabile, recurgerea 

excesivă la proceduri de proiectare și construcții, etc. Aceste aspecte vor fi abordate în 

îndrumările corespunzătoare și, unde este cazul documentația standardizata. 

 Pe termen lung, se va urmări ca verificarea calitatii sa se realizeze sistematic împreună cu 

verificarea de regularitate pentru toate procedurile din eșantion, deși in special proiectele 

mai complexe sunt cele care au o probabilitate mai mare de a nu respecta standardele de 

calitate. Astfel, abaterile de la practicile recomandate în ghiduri / documente standardizate 

vor reprezenta unul dintre factorii luați in considerare in analiza de risc. 

Trebuie subliniat faptul ca aspectele privind claritatea sunt mai puțin evidente decât 

aspectele de regularitate si pot include aspecte percepute ca parțial subiective (de exemplu 
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nivelul adecvat de detaliu in investigațiile pe teren, in cazul licitațiilor ce cuprind şi 

proiectarea sau o perioada de timp adecvata pentru pregătirea licitațiilor proiectelor 

complexe). Cu toate acestea, o acumulare a deficientelor care țin de calitatea pregătirii 

documentației de atribuire poate conduce in realitate la situații in care competiția poate fi 

serios afectată. 

Pentru exemplificare, în cazul unui proiect de construcție a unei autostrăzi, care ar fi licitat în 

contextul în care ofertanţilor le-ar fi puse la dispoziţie informații limitate in domeniul 

studiilor/investigațiilor, cu riscul de proiectare şi aspectele privind condițiile geotehnice 

transferate către contractor, in timp ce perioada disponibilă pentru pregătirea ofertelor nu 

ar permite ofertanților să realizeze investigațiile lipsă, astfel incit să evalueze riscurile şi să-şi 

fundamenteze prețul ofertat, este probabil ca un număr semnificativ de posibili ofertanți să 

fie descurajaţi iar competiția si eficienta investiției sa fie substanțial afectate. 

În plus, o problemă specifică referitoare la regularitate este aceea de a detecta specificațiile 

tehnice orientate către un anumit ofertant. Acest risc este în principal legat de un număr de 

sectoare, cum ar fi IT sau proceduri care implică achiziție semnificativă de echipamente. 

Având in vedere faptul că identificarea acestor specificații orientate/”cu dedicație” ar putea 

fi destul de dificil de realizat, deoarece necesită o cunoaștere aprofundată a pieței în 

domeniul conex, elementul principal al controlului în această privință rămâne piața în sine, 

prin mecanismul de contestații. În plus, în ceea ce privește controlul ex-ante, se vor lua o 

serie de masuri pentru a evita specificațiile tehnice orientate către un anumit ofertant si 

anume: 

 Se vor introduce ca parte a listelor de verificare sectoriala câteva elemente-cheie 

(excluderea numelor de marcă, în cazuri excepționale numele brand-ului cu 

mențiunea "sau echivalent", specificații funcționale şi pe performanţă de fiecare 

dată când acest lucru este posibil, etc.), 

 Se vor dezvolta liste de verificare specifice pentru a identifica eventualele 

specificații părtinitoare pentru două sectoare pilot (echipament medical și 

dezvoltarea sistemelor informatice). Acest lucru va necesita, de asemenea, ca in 

cadrul controlului ex-ante sa fie implicați experți în cele doua domenii. 

 După un an de funcționare se va evalua această fază pilot, pe baza următoarelor 

criterii principale: eficacitate (dacă s-au obținut rezultatele dorite; eficacitatea 

poate fi măsurată printr-o scădere a numărului de contestații depuse de 

operatorii de pe piață privind cerințe părtinitoare), eficiența (dacă costurile 

generalizate ale sistemului pilot, în ceea ce privește întârzierile în proces și a 

resurselor umane mobilizate, sunt proporționale cu beneficiile), impactul in timp. 

Ca urmare a acestei evaluări, ANAP va lua decizia dacă să extindă sau nu acest tip 

de verificări. 
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f. Tipuri de control 

Având în vedere resursele de care dispune organismul de control ex-ante, precum și 

experiența anterioară atât a ANRMAP cat și UCVAP, următoarele aspecte trebuie 

menționate: 

 Media actuală a verificării anunțurilor de licitație (7 documentații de atribuire 

verificate per persoana / per zi) nu permite o analiza reala. De asemenea, trebuie 

eficientizate verificările, pentru a le face mai puțin formale și mai aproape de 

conținut și trebuie introdusa si analiza a specificațiilor tehnice cheie. 

 Verificarea atât a regularității cat și a calităţii unui anunț de participare și a 

documentelor conexe ar necesita în medie aproximativ 5 zile per persoana, ceea ce 

înseamnă aproximativ de 20 de ori mai multe resurse decât cele alocate verificărilor 

curente. Necesarul de resurse ar crește semnificativ in cazurile in care  verificarea 

trebuie sa cuprindă si cerințele tehnice „cu dedicație”/orientate. 

 UCVAP verifică în prezent aproximativ 8% din baza totală de eșantionare (procedurile 

de licitație și negocieri fără publicarea unui anunț), care este de aproximativ 2.000 de 

verificări pe an.  

 Este necesara o re-sistematizare a controalelor aferente, prin implicarea obligatorie a 

observatorilor de a participa doar la fazele cheie / etapele de evaluare şi de a 

controla documentaţiile de atribuire, concentrându-se pe aspectele calitative ale 

acestora. Acest lucru va conduce la o creștere a eficienței utilizării resurselor umane 

implicate în activităţile de control și, prin urmare, numărul total de proceduri 

controlate in noul sistem poate fi între 4.000 și 5.000 pe an. 

Prin urmare, pot fi trase următoarele concluzii: 

 Este necesara alocarea de resurse suplimentare, atât pentru verificarea 

documentațiilor de atribuire cat si  pentru verificarea evaluării ofertelor și a 

modificărilor contractuale, 

 Având in vederea ca ar fi dificilă multiplicarea resurselor ANAP in controlul ex-ante cu 

un factor de 20, pe parcursul perioadei de eliminare treptată a controlului sistematic 

ex-ante (până în iulie 2016), vor fi treptat integrate controale de calitate, pentru un 

număr limitat de proceduri in paralel cu continuarea controalelor de regularitate 

îmbunătăţite care vor continua pentru toate procedurile. După iulie 2016, numărul 

de controale de regularitate va scădea treptat, dar va rămâne semnificativ. Se va 

pune cu accent sporit pe verificările de calitate. 

 Pe termen lung, obiectivul este ca procedurile care intra in eșantion sa fie verificate 

atât din punct de vedere al regularității cat si al calitatii si sa fie acoperite toate 

etapele de verificare  (anunț de participare, documentație tehnica, clarificări, decizii 

de selecție si atribuire).  
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g. Liste de verificare 

Controalele vor fi adaptate la specificitatea sectoarelor folosind liste de verificare specifice 

(pentru IT, proiecte de infrastructură, echipamente medicale, cercetare și dezvoltare, 

energie, etc.). Listele de verificare vor identifica acele aspecte care se referă în principal la 

regularitate și la calitate. 

h. Expertiza tehnică 

ANAP  va asigura expertiza tehnică adecvată, utilizând atat resurse interne, cat și externe. 

Asigurarea expertizei tehnice este necesară, deoarece evaluarea legalității criteriilor de 

selecție sau regularitatea evaluării propunerii tehnice necesită o înțelegere temeinică a 

specificațiilor tehnice. În acest sens, chiar și atunci când se concentrează numai pe 

regularitate, controlul ex-ante nu va verifica doar anunțul de participare și instrucțiunile 

pentru ofertanți, ci va lua în considerare întreaga documentația de atribuire, inclusiv 

contractul și specificațiile / termenii de referință. Controlul se va face în baza  listelor de 

verificare care vor permite controlorului să evidențieze specificaţiile tehnice „cu dedicaţie” în 

special pe partea de furnizare de echipamente şi tehnologie. Noul sistem de control corelat 

cu masurile descrise în capitolul 4 al prezentei strategii, inclusiv dezvoltarea documentației 

de atribuire standardizata, cu modele mai bine structurate, va conduce la eficientizarea 

procesului de achiziții publice. 

În vederea punerii în aplicare a măsurilor de eficientizare a controlului ex-ante, ANAP va 

avea nevoie de resurse umane suplimentar, în special pentru a asigura expertiza tehnică. 

Prin urmare, se au in vedere doua masuri complementare: angajarea in cadrul ANAP a 

aproximativ a 50-60 de specialiști tehnici pentru cele mai frecvente nevoi și contractarea de 

experți externi, prin acorduri-cadru, cu scopul de a asigura resurse umane specializate 

pentru domenii tehnice specifice, precum si de a asigura resurse suplimentare atunci când 

este necesar. 

Pe baza analizei procedurilor existente, se are în vedere faptul că cei 50-60 specialiști tehnici 

care trebuie angajați de ANAP ar include aproximativ 25-30 de specialiști din diverse domenii 

de construcții (drumuri, căi ferate și transport public, construcții civile, apă și deșeuri), 

aproximativ 15 de specialiști în IT și 10-15 specialiști din alte sectoare, inclusiv de sănătate, 

finanțe, etc., toți cu experiența operaționala in managementul contractelor de achiziții 

publice Nivelul de salarizare la nivelul ANAP se doreşte a fi suficient de atractiv, ca parte a 

sectorului public în România, pentru a putea asigura angajarea şi păstrarea specialiştilor în 

domeniu. 

În cazul în care este necesara expertiză de specialitate suplimentara, vor fi mobilizați experți 

prin acorduri-cadru (cu nivelul corespunzător de remunerare) într-o perioadă de timp 

rezonabilă (adică fără declanșarea de întârzieri suplimentare față de perioada totală 

necesară pentru controlul ex-ante). 



Pagina 67 din142 

 

i. Rezultatele controlului ex-ante 

Pentru aspectele identificate ca fiind de regularitate, rezultatele controlului ex-ante vor fi 

obligatorii pentru autoritatea contractantă. În funcţie de etapa în care sunt identificate 

iregularităţile, anunţul de participare sau procedura va fi suspendată până când 

iregularităţile sunt remediate. De asemenea, în anumite cazuri, este posibil ca măsura de 

remediere efectivă să fie doar anularea procedurii.   

Pentru aspecte identificate ca fiind calitative, analiza poate sa nu conducă la rezultate 

definitive si sa lase loc de interpretări.  De exemplu, perioada pentru pregătirea unei 

documentaţii de atribuire complexe (în care se solicită ofertanţilor să pregătească proiectul 

tehnic sau echivalent) nu trebuie limitată la perioada minima definită prin lege. În acest caz, 

ghidul va conţine elemente care să permită aprecierea perioadei rezonabilă de timp pentru 

pregătirea ofertelor, iar perioada corespunzătoare pentru fiecare caz individual rămâne o 

chestiune de interpretare. 

Prin urmare, rezultatele controlului ex-ante pe aspectele ce țin de calitate vor fi subiectul 

procedurii de mediere cu autoritatea contractantă. Rezultatul medierii va deveni ulterior 

obligatoriu pentru autoritatea contractantă . 

În conformitate cu cadrul legal, deciziile emise de organismul care efectuează controlul ex-

ante sunt considerate acte administrative, prin urmare sunt opozabile în faţa instanţelor 

relevante. Deciziile rămân în vigoare, cu excepţia cazului în care instanţa se pronunţă altfel 

prin hotărâre definitivă. 

j. Impactul de timp  

Impactul sistemului de control ex-ante asupra duratei fiecărei proceduri va fi prezentat în 

următorul tabel: 

Fazele controlului ex-ante Perioada de timp maximă (în zile lucrătoare) 

Eșantionare 1 zi lucrătoare (de la notificarea de către 

autoritatea contractantă, cu documentele 

relevante) 

 

Documentație 

de atribuire 

  

Control ex-ante al 

regularității și calității 

10 zile lucrătoare in plus înainte de  

publicarea anunţului de participare 

Nu mai târziu de 10 zile înainte de  termenul 

de depunere a ofertelor (de la decizia de 

eșantionare la emiterea rezultatelor inițiale 

ale controlului) 



Pagina 68 din142 

 

5 zile lucrătoare pentru procedura de 

mediere, dacă este cerută de autoritatea 

contractantă (de la emiterea rezultatelor 

inițiale ale controlului la rezultatele finale ale 

controlului) 

Controlul ex-ante al evaluării ofertelor 

Controlul se efectuează în perioada de 

evaluare a ofertelor, direct de către 

observatorii ANAP care participă la ședințele 

de comitetului de evaluare, cu verificarea 

principalelor etape ale evaluării (tehnică, 

financiară, calificare). În mod excepţional, ar 

fi necesare până la 3 zile lucrătoare de 

fiecare etapă, în plus față de procesul de 

evaluare propriu-zis, în cazul în care sunt 

necesare clarificări / mediere la nivel intern. 

Controlul ex-ante al modificărilor de contract 

importante 

5 zile lucrătoare (în plus față de timpul 

necesar autorității contractante pentru 

evaluare și stabilirea de comun acord a 

modificării respective a contractului). 

 

Controlul ex-ante al specificaţiilor tehnice 

(sectoare pilot) 

30 zile lucrătoare in plus înainte de la 

publicarea anunţului de participare  

Nu mai târziu de târziu 10 zile înainte de 

termenul de depunere a ofertelor (de la 

decizia de eșantionare la emiterea 

rezultatelor inițiale ale controlului)  

 

k. Aspecte operaţionale 

Perioadele de timp menționate în tabelul de mai sus nu țin cont de perioadele necesare 

pentru ca autoritățile contractante sa implementeze masurile corective necesare. Experiența 

controlului ex-ante al documentației de atribuire efectuat începând din 2011 a arătat că 

perioada totală de timp de la prima depunere a documentație pana la publicare a fost uneori 

extrem de îndelungată, în timp ce numărul de respingeri a fost foarte mare (în medie, mai 

mult de o respingere pentru fiecare procedură publicată). 

Pentru a evita astfel de probleme pe viitor, se vor întreprinde următoarele: 

 Rezultatele controlului ex-ante vor fi exhaustive în raport cu aspectele care au fost 
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verificate: vor fi verificate şi analizate toate elementele şi listele de verificare aferente 

vor fi completate in totalitate, astfel incat toate deficientele si neregulile sa fie 

identificate. Aceasta implică faptul că nu vor mai fi emise în fazele ulterioare alte 

comentarii ale controlului ex-ante cu privire la aceleași aspecte. 

 La detectarea unei nereguli, controlul ex-ante va îndruma de asemenea autoritatea 

contractantă să consulte instrucțiunile, ghidurile, specificațiile standardizate relevante, 

după caz. Controlul ex-ante nu va oferi îndrumări sau asistență ca atare, dar se va 

asigura de conștientizarea autorității contractante cu privire la mijloacele disponibile 

pentru ca aceasta să poată întreprinde măsurile corective/ reparatorii necesare. 

Având în vedere aspectele sensibile ale controlului ex-ante in relație cu procesul de achiziții, 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice va asigura o politică de rotație a resurselor umane 

implicate in activitatea de control ex-ante. 

Pentru a implementa măsurile de eficientizare a controlului ex-ante, ANAP va asigura 

următoarele: 

 Va fi stabilita o unitate responsabilă cu coordonarea metodologică a controlorilor; 

 Se va asigura că, pentru fiecare procedură, există cooperare operaţională între 

controlorii responsabili in principal cu verificarea anunţurilor de participare şi a 

documentaţiei relevante şi cei responsabili în principal cu verificarea evaluării. 

 

C. Îmbunătățirea și extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de 

interese 

a. Conflictele de interese și rolul autorității contractante 

Directivele din 2014 prevăd o definiție nouă, mai cuprinzătoare a conflictului de interese în 

domeniul achizițiilor publice. Definiţia se referă la  orice situație în care persoanele implicate 

sau capabile să influențeze procedura de achiziție au un interes direct sau indirect de natură 

financiară sau  economică sau orice alt interes personal care ar putea afecta imparțialitatea 

și independența în cadrul procedurii respective. Pe această bază, România va lua măsuri de 

prevenire, identificare și rezolvare a conflictelor de interese, autoritatea contractantă având 

un rol principal în această problematică. O procedură potențial afectată de conflictul de 

interese va fi supusă riscului de anulare. 

Un conflict de interese se referă la situația în care imparțialitatea și obiectivitatea unei decizii 

a autorității contractante este sau poate fi percepută ca fiind compromisă de un interes 

personal deținut sau încredințat unei anumite persoane. Interesele personale relevante pot 

fi de natură financiară sau non-financiară și pot privi o relație personală sau de familie sau 

apartenențe profesionale (inclusiv printr-un al doilea loc de muncă sau posturi sau numiri in 

exteriorul organizației sau posturi sau numiri deținute anterior) și alte activități în afara 

organizației. 
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Pentru menținerea încrederii opiniei publice în activitățile autorității contractante și 

protejarea personalului său față de suspiciuni nejustificate și, mai larg, menținerea încrederii 

în sistemul de achiziții publice este importantă perceperea elementelor legate de 

independenţă şi imparţialitate. Aşadar impresia de conflict de interese trebuie să fie 

prevenită și evitată, chiar dacă se dovedește că este nefondată. 

Mai mult, autoritățile contractante au obligaţia de ai trata în mod egal și nediscriminatoriu 

pe operatorii economici și să acționeze în mod transparent. Autoritățile contractante ar 

trebui să îşi asume un rol activ în aplicarea acestor principii incluzând în activitățile curente 

măsurile adecvate pentru a preveni, detecta şi rezolva conflictele de interese.  

În cadrul sistemului de control intern ce va fi dezvoltat, toate autorităţile contractante vor 

elabora şi adopta un document specific de politică legată de conflictul de interese, după cum 

se va preciza în legislaţie. 

Acest document va trebui să acopere următoarele aspecte: 

 Sa includă întregul proces de achiziții și gestionarea contractelor ulterioare, 

 Sa respecte cerințele reglementărilor naționale privind achizițiile publice și directivele 

UE privind achizițiile publice, 

 Sa includă un capitol special dedicat declarațiilor de absență a conflictului de interese, 

 Sa includă referiri speciale la cadouri și ospitalitate, care pot și ele fi privite ca mijloace 

de influențare. Acestea pot fi în timpul, înainte sau după un proces de achiziții și în 

timpul gestionării unui contract subsecvent sau achiziții ulterioare, 

 Sa se asigure că autoritatea contractanta menține un registru al tuturor conflictelor de 

interese care au apărut, pentru a dovedi modul în care au fost abordate și masurile de 

remediere. Astfel, va fi evitata perpetuarea acelorași tipuri de conflicte de interese in 

viitor. 

 Sa includă referiri la sancțiunile interne aplicate ca urmare a unor conflicte de interese 

nedeclarate. Sancțiunile trebuie să fie corespunzătoare și să descurajeze încălcarea 

regulilor, 

 Sa includă o Anexa cu exemple comune de astfel de conflicte, 

 Sa trateze toate situațiile în care angajații pleacă dintr-o organizație din sectorul public, 

în particular dintr-o funcție în guvern sau administrația locală (așa numitele situații de 

„revolving door”). Personalul ar trebui să respecte obligația de a nu dezvălui informații 

confidențiale accesibile pe perioada cât a fost angajat în cadrul respectivei organizaţii 

din sectorul public și nu ar trebui să beneficieze de pe urma oricărui conflict ulterior de 

interese care poate apărea după plecarea de locul de muncă.  

Acest document va fi pregătit la nivelul autorităților contractante în baza ghidului / 

modelului elaborat în comun de către ANI, ANAP, SGG (ca organism competent pentru 

emiterea normelor privind controlul intern) și de ANFP. Acest ghid va oferi câteva exemple 

ilustrative comune de conflicte de interese și modelul corespunzător care va fi anexat la 
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actul legislativ / normativ, impunând autorităților contractante să elaboreze documentul 

menţionat mai sus și să pună în aplicare măsurile corespunzătoare. 

b. Abrogarea regulii de excludere automată a operatorilor 

Prevederile actuale ale OUG 34/2006, care prevăd excluderea automată a operatorilor 

economici care ar putea fi într-o situație de conflict de interese faţă de conducătorul 

autorităţii contractante, se abrogă. Astfel de măsuri de remediere nu pot fi luate în mod 

sistematic împotriva operatorilor economici. Prevederile OUG nr. 34/2006 vor fi modificate 

prin: 

 Înlocuirea noțiunii de "o acțiune" prin definirea tipului și a intensităţii a influenței  

decizionale reale in cadrul acționariatului unei companii; 

 Înlocuirea noţiunii " rudă de gradul 4-lea", cu gardul de rudenie ce poate fi verificat în 

mod eficient de către sistemul de identificare a conflictelor de interese detaliat mai 

jos; 

 Excluderea ofertanților, ca măsuri de remediere, va fi ultima soluție și va fi luată 

numai după ce că autoritățile contractante au luat toate măsurile pentru a elimina 

situația care conduce la un posibil conflict de interese și după ce le-a fost  oferită 

ofertanţilor posibilitatea de a clarifica anumite date / informaţii. 

c. Identificarea și detectarea conflictelor de interese 

Prima măsură de adoptat de către autoritățile contractante pentru a identifica și detecta 

conflictele de interese rămâne cea a obligativităţii fiecărei persoane implicată în procedura 

de achiziții să completeze o declarație privind absenta conflictului de interese. Aceasta este 

aplicabilă pentru: 

 conducătorul autorității contractante și orice persoană căreia acesta îi deleagă 

atribuțiile sale, 

 membrii consiliului de conducere sau în posturi de decizie similare, 

 personalul care contribuie la pregătirea/ întocmirea documentelor de licitație, 

 membrii comisiei de evaluare, 

 experții proprii care îndeplinesc o sarcină legată de pregătirea documentelor de 

licitație și / sau evaluează ofertele. 

Pentru conducătorii autorității contractante, principalii factori de decizie și funcționari de 

achiziții, declarația va lua forma unei declarații anuale de interese (inclusiv posturi ocupate 

anterior și similar). 

În cazul persoanelor implicate doar in anumite proceduri/etape ale procedurii, o astfel de 

declarație trebuie făcută o dată, dar trebuie să aibă  în vedere situațiile aferente fiecărei 

etape a procedurii de achiziții publice (pregătirea, evaluarea, monitorizarea și închiderea). 

Completarea unei declarații de absență a conflictelor de interese trebuie avută în vedere în 

fiecare fază a procedurii de achiziții (pregătire, evaluare, monitorizare și închidere). 
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Apariția unei situații care poate conduce la un conflict de interese nu constituie prin ea însăși 

neapărat o ilegalitate. Este însă o neregularitate participarea la o procedură în cunoștință de 

cauză a unui conflict de interese. Este deci necesar ca orice posibil conflict de interese să fie 

dezvăluit înainte de a lua parte la procedura de achiziții și să se ia măsurile de prevenție 

corespunzătoare. Aceasta permite de asemenea autorității contractante să ia măsurile 

preventive adecvate. 

A doua măsură de adoptat de către autoritatea contractată constă din efectuarea a două 

tipuri de verificări, ca parte a sistemului de control intern: 

 prevenire: detectarea conflictelor de interese aparente/ potențiale/ reale 

 sancționare/ remediere: detectarea conflictelor de interese, pentru sancționarea 

persoanei în cauză și repararea oricărui prejudiciu provocat de conflictul de interese. 

Mecanismele de verificare se vor axa pe declarația de absență a conflictelor de interese, care 

va fi examinată în lumina altor informații suplimentare: 

 informații din exteriorul organizației (respectiv informații despre un potențial conflict 

de interese oferite de persoane din afară fără nici o legătură cu situația care a 

generat conflictul de interese, eventual prin sesizări „whistelblowers” sau mediile de 

informare în masă), 

 verificări efectuate în anumite situații care indică un mare risc de conflict de interese, 

pe baza analizei interne a riscurilor sau a semnalelor de alertă, 

 verificări efectuate de sistemul Prevent. 

Pentru a ajuta la detectarea conflictelor de interese, Agenția Națională de Integritate (ANI) a 

creat un sistem numit Prevent, care va permite detectarea unor potențiale conflicte de 

interese, cu accent pe relații de rudenie și de acționariat între membrii personalului 

autorității contractate (factori de decizie și membrii ai comisiei de evaluare) și factorii de 

decizie ai ofertanților. Acesta va fi aplicat tuturor procedurilor, indiferent de sursele de 

finanțare. Dacă este detectat un potențial conflict de interese, ANI va emite o avertizare 

către autoritatea contractată, care va fi obligată să ia măsurile adecvate înainte de 

încheierea procedurii. Un element esențial al sistemului de PREVENT va fi să se asigure că 

autoritățile contractante vor fi obligate să completeze în mod efectiv datele solicitate de 

formularul de integritate. Astfel, completarea formularului de integritate va constitui o fază 

obligatorie în cadrul procedurii de atribuire obligând autoritatea contractanta să completeze 

datele aferente direct în SEAP.. Mai mult, dacă autoritatea contractantă nu va completa 

informațiile cerute în sistemul Prevent, aceasta va conduce la suspendare automată a 

procedurii. 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice și, în special departamentul de control ex-ante vor 

primi informaţii cu privire la rezultatul controalelor efectuate de ANI. Autoritatea 

contractantă va fi obligată să raporteze ANAP măsurile de remediere luate în urma emiterii 

de către ANI a unui avertisment de integritate. 
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Verificarea in sistemul Prevent se face cu extragerea datelor automat din SEAP, fiind inițiata 

atunci când ofertanții sunt cunoscuţi (la deschiderea ofertelor). Întregul flux de verificare, 

până la  informarea  autorităților contractante și ANAP, nu depășește 8 zile lucrătoare. În 

procesul de verificare, autoritățile contractante vor tine seama de faptul că, in timp ce 

rezultatele din sistemul Prevent se bazează pe date reale, informațiile obținute prin sesizări/ 

“whistle-blowers” și din mediile de informare nu au în sine valoare probatorie. Cu toate 

acestea, ANAP, in cadrul controlului ex-ante sau autoritățile contractante, ca parte a 

controlului intern, ar trebui să verifice în mod activ dacă informațiile sesizate in legătura cu 

aspectele de integritate pot avea impact asupra procedurii. Toate sursele de date aflate la 

dispoziția lor ar trebui folosite pentru a verifica  acuratețea informației.  

d. Consecințe 

Când este detectat un potențial conflict de interese, autoritatea contractantă va trebuie să ia 

măsuri de prevenire a acestuia. Măsurile de prevenție trebuie diferențiate în funcție de rolul 

și poziția persoanei afectate de potențialul conflict. 

Prin urmare, dacă persoana respectivă are rolul de membru în comisia de evaluare, aceasta 

va fi înlocuită de unul dintre responsabilii de achiziții implicat în acelaşi proiect sau   aflat 

într-o poziţie similară şi care nu este afectat de eventualul conflict de interese, preluând rolul 

și atribuțiile persoanei înlocuite. 

Atunci când potenţialul conflict este la nivelul factorilor de decizie din cadrul autorităţii 

contractante, soluțiile care urmează să fie puse în aplicare sunt mult mai dificil de 

implementat și necesită o evaluare corectă a soluțiilor disponibile. În principiu, persoana 

potenţial afectată de conflictul de interese ar trebui exclusă din procedura respectivă. Acest 

lucru înseamnă că acea persoană nu va primi sarcini legate de respectiva procedura fiind 

eliberat de orice responsabilități legate de respectiva procedura și ar trebui să se retragă în 

mod voluntar de la orice implicare directă sau indirectă. 

Deși această soluție s-ar putea dovedi eficientă atunci când domeniul de atribuții al 

persoanei în cauză nu are legătură directă cu obiectul principal al procedurii (de exemplu, 

șeful de la întreținerea drumurilor într-o licitație pentru construcția unei autostrăzi), aceasta 

ar fi neadecvată când persoana este direct și în mod necesar implicată în procedură (de 

exemplu, șeful autorității contractante sau șeful departamentului achiziții); în aceste situații 

singura soluție rămasă ar putea fi excluderea operatorului economic de la participare la 

procedură, deoarece participarea acestuia va conduce în mod inevitabil la o situație de 

conflict de interese. Principala diferență față de prevederile actuale ale OUG 34/2006 constă 

în faptul că excluderea operatorului economic ar fi abia ultima soluție și în nici un caz nu se 

va mai aplica automat. 

Pentru toate cazurile de conflict potențial de interese prezentate mai sus, autoritatea 

contractantă va răspunde de asemenea de luarea măsurilor adecvate, inclusiv de publicitate, 

pentru a asigura transparența și îndepărta riscul legat de simpla percepție a unui potențial 

conflict de interese. 
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De asemenea, trebuie accentuat faptul că dezvoltarea de unităţi de achiziții centralizate și de 

consorții ale autorităților contractante, conform capitolului 4 al acestei strategii, ar putea 

reduce implicarea directă a personalului autorităților contractante în procedurile aferente, 

reducând prin urmare riscurile de conflict de interese. 

Când este detectat un conflict de interese, care nu a fost declarat de persoana în cauză, 

autoritatea contractantă poate avea în vedere următoarele măsuri, pe lângă cele de mai sus, 

după caz: 

 aplicarea de măsuri disciplinare sau administrative/ sancțiuni împotriva 

funcționarului respectiv sau împotriva ofertantului, 

 anularea procedurii afectate de conflictul de interese 

 corelarea constatărilor sale cu alte date și utilizarea lor în analiza riscurilor pentru 

stabilirea esantionului controlului ex-ante, 

 asigurarea publicităţii, pentru a asigura transparența deciziilor și pentru a preveni și 

descuraja orice cazuri potențiale similare. 

Dacă conflictul de interese este de natură penală, autoritatea ca trebui ca, pe lângă măsurile 

expuse mai sus, să acționeze conform legislației aplicabile şi să se adreseze autorităţilor 

competente. 

Pentru a putea lua măsurile de remediere necesare, autoritățile contractante se vor baza pe 

de îndrumarea dedicată emisă de ANAP, care va detalia abordarea dorită cu referire la 

situațiile posibile întâlnite și, în special  în ceea ce privește aleșii și funcționarii publici care 

dispun de capacități decizionale indirecte. Acest ghid va fi susținut de exemple elocvente. 

După primirea notificării privind avertismentul de integritate, autoritatea contractantă 

trebuie să desfășoare toate verificările necesare pentru a clarifica situația de potențial 

conflict de interese, după care va transmite către ANI opinia sa (documentată) cu privire la 

corectitudinea datelor / informațiilor menționate în notificarea ANI. 

ANI va evalua informațiile (bazate pe dovezi documentate) și, fie va menține poziția, fie va 

lua în considerare aceste date /informații noi. 

În cazul în care ANI își menține poziția, autoritatea contractantă trebuie să ia ulterior toate 

măsurile necesare pentru a elimina situațiile care conduc la un conflict de interese. 

ANAP va verifica dacă măsurile corective luate de autoritățile contractante sunt în 

conformitate cu cele menționate în secțiunea 3 din formularul aferent declaraţiei de 

integritate și, de asemenea, va monitoriza ca toate aceste măsuri să fie în conformitate cu 

prevederile legislației privind achizițiile publice în ceea ce privește conflictul de interese . 

Semnarea unui contract fara remedierea unei posibile situații de conflict de interese 

prezentata in avertismentul de integritate va declanșa automat procedura de evaluare a 

conflictului de interese prevăzut in Legea nr.176/2010. 
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e. Influența necorespunzătoare 

Deși utilizarea sistemului Prevent a fi obligatorie pentru toate procedurile de achiziții 

publice, acesta nu va putea detecta toate potențialele conflicte de interese. Prin urmare, 

absența unei avertizări nu exonerează autoritatea contractantă de răspundere şi de obligaţia 

activă de a identifica conflictele de interese și nu scutește organele de control de verificări 

pe această problematică. 

În particular, cum sistemul Prevent se axează în principal pe relații de rudenie și acționariat 

(sau similare), este improbabil că va detecta conflicte de altă natură, care pot ține mai ales 

de influența incorectă. Situația este destul de similară în cazul verificărilor și reverificărilor 

efectuate de autoritatea contractantă sau de organele de control ex-ante. 

În ceea ce privește prevenirea influenței necorespunzătoare, trebuie recunoscut că acțiunile 

întreprinse de autoritățile contractante pot avea un efect relativ limitat, în timp ce efectele 

cele mai semnificative apar probabil în urma acțiunilor organelor de investigații și judiciare. 

Acțiunile preventive sub responsabilitatea autorităților contractante presupun: 

 implementarea Standardului ISO privind managementul anti-mită, când va deveni 

disponibil (acest tip de acțiune va fi necesar în principal pentru autoritățile 

contractante mai mari), 

 crearea unui set de „semnale de avertizare” în cadrul sistemului de control intern. 

O situație particulară legată de influența necorespunzătoare care poate fi prevenită de 

autoritățile contractante este atunci când operatorii economici adoptă o atitudine de 

coluziune, în detrimentul fondurilor și a intereselor publice. O atenție specială se va acorda 

situațiilor în care un operator economic este în măsură să aprobe/ respingă/ monitorizeze, 

direct sau indirect, performanța unor lucrări sau servicii sau furnizarea de bunuri de către un 

alt operator economic. Cazurile cele mai frecvente sunt: inginerul supervizor/ antreprenorul 

lucrărilor, asistența de management al proiectului / operatorul economic însărcinat cu o 

componentă a proiectului etc. 

În aceste cazuri, autoritatea contractantă va trebui să pună la punct o serie de mecanisme cu 

scopul de a se asigura ca: 

 cei doi operatori economici sunt complet independenți unul de celălalt; în caz că 

primul operator este deja angajat în momentul lansării ofertei pentru al doilea 

operator, al doilea operator va trebui să-și demonstreze independența față de 

primul. Dacă licitațiile pentru cei doi operatori sunt lansate în același timp, 

autoritatea contractantă trebuie să stabilească o regulă clară prin care să asigure 

independența (de exemplu în cazul in care ofertantul clasat pe primul loc pentru 

contractul de lucrări are legături cu ofertantul clasat pe primul loc pentru 

supervizare, contractul de supervizare va fi atribuit ofertantului de pe locul al doilea). 

 operatorul economic care este însărcinat să controleze performanța altui operator  

economic acționează imparțial și independent. De exemplu, în cazul supervizării 

lucrărilor, autoritatea contractantă trebuie să definească o serie de teste cheie (de 
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exemplu înainte de recepție) care să fie efectuate de un terț (ca de exemplu un 

laborator independent). 

În ceea ce privește influența necorespunzătoare, detectarea trebuie să se bazeze în principal 

pe: 

 reclamațiile depuse de operatorii economice sau terți, 

 semnalele de alarmă venite din partea autorităţilor relevante, incluzând oficiali din 

partea autorităţilor contractante; va fi dezvoltată o funcţie dedicată pe site-ul ANAP, 

care va anonimiza datele persoanelor care depun sesizări(“whistle-blowers”) alte 

informaţii suplimentare  – investigaţii media. 

În cazul detectării unei situații de influență necorespunzătoare, ANAP va lua măsurile 

necesare alertând autoritatea contractantă, notificând organele oficiale de investigații si 

cooperând cu acestea. ANAP va stabili mecanisme de lucru împreună cu organele de 

investigații, inclusiv schimb de informații etc. 

D. Eficientizarea controlului ex-post și a auditului 

Pentru a remedia suprapunerile existente între diferite instituții, controlul ex-post derulat în 

prezent de ANRMAP va fi înlocuit de auditul efectuat de către Curtea de Conturi (autoritatea 

de Audit în cazul proiectelor finanțate de UE). Autoritatea de Audit este un organism pe 

lângă Curtea de Conturi pentru auditarea fondurilor europene. Rolul şi responsabilităţile 

celor două entităţi sunt clar definite şi nu există suprapuneri. 

De menţionat că acest control ex-post este deja efectuat de Curtea de Conturi, conform 

funcțiilor de bază ale curții definite prin lege și prin reglementările aplicabile. Acest control 

ex-post are loc după perioada de execuție a bugetului și nu este un control operațional (deci 

noțiunea de „ex-post control” nu este adecvată). 

În noul context, pentru a stabili un control ex-post eficient, sistemul va presupune 

următoarele: 

 asigurarea resurselor umane adecvate, instruirii și instrumentelor pentru Curtea de 

Conturi; 

 armonizarea procedurilor și metodelor utilizate de Curtea de Conturi și Autoritatea de 

Audit în efectuarea controlului ce ține de achiziții publice, pentru a se asigura deplina 

consecvență a abordărilor și interpretărilor; 

 metodologia Curții de Conturi utilizată pentru stabilirea domeniilor de risc relevante și 

prin urmare care contribuie la elaborarea planului de audit, va ține seama, printre 

altele, de factorii de risc indicați de instituțiile guvernamentale, precum Agenția 

Națională de Achiziții Publice (ANAP, care efectuează controlul ex-ante, ca și 

monitorizarea și supravegherea achizițiilor publice), Agenția Națională de Integritate și 

Consiliul Concurenței; 
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 în acord cu atribuțiile existente ale Curții de Conturi16, controlul este unul complet. El 

integrează și o evaluare a funcționării reale a sistemului de control intern. 

 va fi implementat prin lege un sistem de sancțiuni disuasive,diferențiate pe tip de 

neregulă. 

Sistemul de sancțiuni va viza în primul rând chiar autoritățile contractante cu deficiențe, şi va 

cuprinde sanctiuni diferite, pornind de la recomandări si ajungând până la amenzi. 

Sancțiunile aplicate autorităților contractante nu vor atrage de la sine sancționarea 

automata a responsabililor de achiziții publice, cu excepția cazurilor care constituie 

infracțiuni. 

Responsabilii de achiziții publice, membrii comisiei de evaluare, etc. vor rămâne răspunzători 

potrivit prevederilor Codului Penal în caz de fraudă sau prevederilor Codului de procedură 

civilă / Codului muncii în caz de erori repetate.  

Noul sistem de sancțiuni/măsuri administrative cu caracter sancţionatoriu va fi definit  de 

legislația naționala care transpune Directivele in materie de achiziții publice. Legislaţia 

subsecventă strategiei urmează a conţine dispoziţii speciale de natură a particulariza: 

 Cauzele exacte care generează prejudicii certe (nu presupuse), care impun 

recuperarea; 

 Condițiile în care prejudiciile vor fi recuperate și 

 Regulile de estimare a prejudiciului. 

Având în vedere că metodologia pentru eșantionul de audit/control este diferită de cea 

utilizată pentru controlul ex-ante, este posibil ca în practică aceeași procedură să fie supusă 

și controlului ex-ante și ex-post auditului. Însă, ca regulă generală, dacă o fază a unei 

proceduri a fost supusă controlului ex-ante și nu au fost detectate nereguli în cazul în care o 

neregulă ce ține de acea fază este detectată ex-post de audit, instituţia de control ex-post va 

informa instituţia  de control ex-ante, pentru a lua măsurile de remediere cu privire la 

eficiența controlului ex-ante. În caz de dezacord, se va utiliza mecanismul de coordonare 

definit în capitolul 2 al acestei strategii. 

În cazul proiectelor finanțate de UE auditul va fi efectuat de către Autoritatea de Audit de pe 

lângă Curtea de Conturi. Rolul Autorității de Audit nu este numai de a controla autoritățile 

contractante ci și de a audita funcționarea sistemului de management și control al fondurilor 

UE și de a verifica fiabilitatea sistemului (inclusiv a ANAP). În caz că Autoritatea de Audit sau 

autorităţile de management sau autorităţile de certificare şi plată detectează nereguli care 

nu au fost detectate la controlul ex-ante deși ar fi trebuit să fie identificate, vor fi în 

continuare aplicate corecțiile financiare la contribuția fondurilor UE, urmând ca statul roman 

sa decidă modalitatea de suportare a acestora. 

                                                           
16

 Regulamentul aprobat de Decizia în plen a Curții de Conturi nr. 155/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 

547 din 24/07/2014. 
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Un caz specific il constituie verificările ca urmare a semnalării unei nereguli atat prin sesizări 

ale unei entitati publice, cat si prin procedura de alerta (whistelblowing) sau prin mass 

media. Astfel de cazuri nu implică notificările sau contestațiile înaintate de către ofertanţi 

sau părţi interesate ca parte a procesului de remedii, controlul ex-ante, auditul efectuat de 

Curtea de Conturi,  nici verificările realizate ca parte a sistemului de management şi control 

al fondurilor europene. Cazurile de sesizări de nereguli vor fi aduse în atenţia 

departamentului de supervizare din cadrul ANAP care va verifica situaţia sesizată. În cazul 

unei posibile fraude detectate ANAP va înainta rezultatul verificărilor către autorităţile 

competente. În alte cazuri, ANAP va informa Curtea de Conturi. Sancţiunile vor fi aplicate de 

către Curte de Conturi în urma misiunilor de audit. 

 

3.3 indicatori de rezultat si impact 

Mecanismul de monitorizare descris la capitolul „Riscuri, guvernanță și monitorizarea 

performanței” este direct aplicabil în monitorizarea indicatorilor și rezultatelor așteptate 

descrise la acest titlu. 

În ceea ce privește capitolul privind verificarea regularității și calității procesului de achiziții, 

au fost identificați următorii indicatori de impact: 
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Sumarul măsurilor propuse, instituția responsabila și celelalte institutii impplicate, termene de finalizare și impact planificat   
 

Aspect e 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare  

Acțiune propusă Institutie 

responsabila 

Institutii 

implicate 

 Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact așteptat 

A: Dezvoltarea controlului intern  

Definirea 

cerintelor 

specifice de 

urmat de către 

toate autoritățile 

contractante 

Stabilirea  cerintelor 

specifice cu privire la  

implementarea 

standardelor de 

control intern pentru 

gestionarea efectivă a 

procesului de achiziții 

publice 

SGG ANAP, CCR, 

toate 

institutiile 

implicate 

Instructiuni 

specifice emise 

de SGG cu 

sprijinul ANAP 

Îndrumări 

publicate prin 

ghidurile pe web 

Decembrie 2015 

 

 

Iulie 2016 

Monitorul Oficial 

 

Site-ul ANAP 

Introducerea principiilor 

separării atribuțiilor, a 

„principiului 4 ochi” și a 

fundamentării avizelor în 

principalele faze ale 

procesului de achiziții 

publice 

Susținerea 

implementării 

controalelor 

interne 

Emiterea unor 

ghiduri/îndrumări 

privind sistemele de 

control intern pentru 

achiziții publice 

SGG ANAP, CCR, 

toate 

institutiile 

implicate 

Echipa stabilita 

Ghid si 

checklisturi 

privind sistemele 

de control intern 

pentru achiziții 

publice pentru 

Decembrie 2015 

 

Iunie 2016 

SGG 

 

 

Ghid efectiv asigurat 

pentru înființarea și 

implementarea 

sistemelor de control 

intern la autoritățile 

contractante 
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Aspect e 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare  

Acțiune propusă Institutie 

responsabila 

Institutii 

implicate 

 Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact așteptat 

prevenirea 

conflictlor de 

interese 

Proceduri 

elaborate 

Eficientizarea 

rolului factorilor 

de control 

financiar 

preventiv legat 

de achizițiile 

publice 

Revizuirea Ordinului 

MFP 923/2014 privind 

controlul financiar 

preventiv 

MFP Toate 

institutiile 

implicate 

Publicarea 

ordinului revizuit 

Martie 2016 Monitorul Oficial Consolidarea regulilor de 

integritate pentru factorii 

de control financiar 

preventiv 

Consolidarea 

independenței factorilor 

de control financiar 

preventiv 

Introducerea verificării 

înainte de lansarea 

procedurii (pe baza 

vizelor departamentelor 
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Aspect e 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare  

Acțiune propusă Institutie 

responsabila 

Institutii 

implicate 

 Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact așteptat 

economic, tehnic si 

juridic) 

 

Asigurarea 

instruirii 

adecvate a 

factorilor de 

control financiar 

în domeniul 

achizițiilor 

publice 

Elaborarea și 

implementarea de 

programe de formare 

și ghiduri 

MFP ANAP Program de 

formare elaborat 

Martie 2016 Documente MFP Factorii de control 

financiar preventiv își 

îndeplinesc adecvat rolul 

de verificare a legalității 

și regularității procesului 

de achiziții publice 

Controlorii 

instruiți 

2016-2018 Rapoartele MFP 

Îndrumări 

publicate 

Martie 2016 Ghiduri pe web 

Implementarea 

proiectului pilot 

pentru 

autoritățile 

contractante 

Elaborarea și 

implementarea 

proiectului pilot 

pentru CNADNR SA și 

ANAR 

CNADNR, 

ANAR 

MPF, ANAP, 

SGG, RCC 

Consultant 

angajat 

Ianuarie 2016 SEAP Sistem de control intern 

funcțional care permite 

asigurarea regularității și 

calității procesului de 

achiziții publice la 

autoritățile contractante 

Sistemele de 

control intern 

aprobate 

Iulie 2016 Consultant 
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Aspect e 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare  

Acțiune propusă Institutie 

responsabila 

Institutii 

implicate 

 Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact așteptat 

mari Sisteme de 

control intern 

funcționale 

Septembrie 2016 Consultant/ANAP pilot 

Lecții învățate Octombrie 2016 ANAP 

ISO 37001 (anti-

mită) 

implementat 

2017 CN ADNR, ANAR 

Definirea 

cerintelor 

specifice pentru 

implementarea 

standardelor de 

control intern la 

autoritățile 

contractante 

mari 

Replicarea lecțiilor 

învățate în cazul 

CNADNR și ANAR la 

autoritățile 

contractante mari 

ANAP 

MFP 

SGG 

Toate 

institutiile 

implicate 

Cerinte specifice 

pentru aplicarea 

standardelor de 

control intern 

pentru 

autoritățile 

contractante 

mari  

Decembrie 2016 ANAP, SGG Sistem de control intern 

funcțional care permite 

asigurarea regularității și 

calității procesului de 

achiziții publice la 

autoritățile contractante 

mari 



Pagina 83 din142 

 

Aspect e 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare  

Acțiune propusă Institutie 

responsabila 

Institutii 

implicate 

 Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact așteptat 

B: B. Eficientizarea controlului extern ex-ante  

Reformarea 

sistemului de 

control ex-ante 

Dezvoltarea 

metodologiei pentru 

trecerea graduala de 

la control sistematic la 

control ex-ante pe 

bază de eșantion 

Elaborareaa listelor de 

verificare specifice 

 

Stabilirea structurii, 

dezvoltarea 

procedurilor si a 

responsabilitatilor 

pentru efectuarea 

controlului ex-ante 

ANAP Toate 

institutiile 

implicate 

Metodologia de 

eșantionare 

elaborată 

Noiembrie 2015  ANAP Sistem de control ex-ante 

funcțional, vizând atât 

regularitatea cât și 

calitatea 
 

 

Liste de 

verificare 

elaborate 

 ANAP 

Procedurile, 

structura și 

responsabilitățile 

stabilite 

 

 

 ANAP 
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Aspect e 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare  

Acțiune propusă Institutie 

responsabila 

Institutii 

implicate 

 Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact așteptat 

Adoptarea cadrului 

legal pentru a permite 

organismului de 

control ex-ante sa 

aplice masuri 

corective 

Angajarea de experti 

tehnici in cadrul ANAP 

Contract cadru pentru 

asigurarea expertizei 

de specialitate 

 

Noul sistem de control 

ex-ante functional 

Baza legală 

adoptată 

Ianuarie 2016 

 

 

 

 

August 2015 – 

Iulie 2016 

 

Ianuarie 2016 

 

 

Iulie 2016 

Monitorul Oficial 
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Aspect e 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare  

Acțiune propusă Institutie 

responsabila 

Institutii 

implicate 

 Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact așteptat 

Asigurarea unor 

resurse umane 

adecvate 

ANAP Actorii cheie Experții tehnici 

ca angajați ai 

ANAP 

August 2015 - 

august 2016 

ANAP 

Contract cadru 

de asistență 

tehnică pentru 

controlul ex-ante 

Ianuarie 2016 ANAP 
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C: Îmbunătățirea și extindere sistemelor pentru a preveni conflictele de interese 

Asigurarea 

conformării cu 

legea UE privind 

conflictul de 

interese 

Abrogarea regulii de 

excludere automată a 

operatorilor economici 

prin adoptarea 

Ordonanței „clean the 

past” (Abrogarea 

prevederilor art. 69 ale  

OUG nr. 34/2006 

privind excluderea 

automata, deținerea 

unei acțiuni si gradul 

patru de rudenie) 

ANAP Guvernul, 

Toate 

instituțiile 

implicate 

Art. 691 al OUG 

34/2006 

modificat 

August 2015 Monitorul 

Oficial 

Evitarea conflictelor de 

interese în primul rând prin 

masuri la nivelul 

autorităților contractante. 

Excluderea operatorului 

economic numai dacă nu 

este posibilă o altă soluție 

Îmbunătățirea și 

extinderea 

sistemului de 

prevenire a 

conflictelor de 

interese la toate 

procedurile de 

achiziții 

Sistemul Prevent va 

deveni operațional și 

obligatoriu 

ANI ANAP, actorii 

cheie 

Sistemul Prevent 

operațional 

August 2015 

(proiect de lege 

transmis la Guvern) 

ANI Sisteme operaționale de 

identificare și prevenire a 

conflictelor de interese 

 

 

 

Utilizarea 

Prevent 

obligatorie în 

toate 

Noiembrie 2015 

(proiect d elege 

aprobat in 

Parlament) 

Mai 2016 

ANAP 
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procedurile de 

achiziții 

Asigurarea unei 

mai bune 

preveniri a 

conflictelor de 

interese 

Asigurarea de ghiduri 

pentru autoritățile 

contractante privind 

identificarea și 

prevenirea conflictelor 

de interese pentru a  

limita efectul asupra 

pieței (definirea 

conceptului de funcție 

sensibila, abordarea pe 

care trebuie sa o 

urmeze persoanele in 

funcții sensibile, 

managementul riscului. 

 

Ghidul va fi corelat cu 

instrucțiunile privind 

sistemul de control 

intern. 

Adoptarea unei 

prevederi legale pentru 

a se emite documentul 

SGG ANI, ANAP 

toate 

instituțiile 

implicate 

Ghidul elaborat 

și pus la 

dispoziția 

autoritatilor 

contractante 

 

Funcțiile 

sensibile 

identificate 

 

Sisteme de 

management al 

riscului 

identificate 

Iunie 2016 Site ANAP 

(ghid online) 

Îmbunătățirea practicilor 

de identificare și prevenție 
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menționat la secțiunea 

C punctul a). si  

obligarea autoritatilor 

contractante sa ia 

masuri pentru 

prevenirea situațiilor de 

conflicte de interese 

D: Eficientizarea controlului Curții de Conturi 

Consolidarea 

rolului Curții de 

Conturi in 

controlul 

achizițiilor publice 

Întărirea capacitatii 

Curții de Conturi in 

controlul achizițiilor 

publice 

Curtea de 

Conturi 

Autoritatea 

de Audit, 

ANAP, actorii 

cheie 

Capacitate 

întărita 

Ianuarie 2016 Curtea de 

Conturi 

 

Asigurarea de resurse 
umane adecvate, 
training si alte 
instrumente specifice 

Curtea de 

Conturi 

Autoritatea 

de Audit, 

ANAP, actorii 

cheie 

Personal adecvat 

angajat 

Ianuarie 2016 Curtea de 

Conturi 

Programul de 

instruire 

elaborat 

Iunie 2016 Curtea de 

Conturi 

Procedurile 

actualizate 

Iunie 2016 Curtea de 

Conturi 

Implementarea 

programului de 

instruire 

Decembrie 2016 Curtea de 

Conturi 
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Stabilirea unui sistem 
de sancțiuni disuasive, 
vizând autoritățile 
contractante 

ANAP Curtea de 

Conturi, 

Autoritatea 

de Audit, 

institutii 

responsabile 

Sistemul de 

sancțiuni 

adoptat 

Ianuarie 2016 Monitorul 

Oficial 

Luarea în 

considerare a 

experienței 

Autorității de 

Audit în controlul 

achizițiilor publice 

Stabilirea mecanismului 
de coordonare între 
Curtea de Conturi și 
Autoritatea de Audit 

Curtea de 

Conturi 

Autoritatea 

de Audit, 

ANAP, actorii 

cheie 

Mecanismul 

elaborat și 

funcțional 

Iunie 2016 Curtea de 

Conturi 

Asigurarea deplinei 

consecvențe între abordări 

și interpretări 
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3.4 Lista anexelor corespunzătoare Capitolului  3 

 

Anexa 4   Tabel cuprinzând problemele  din cadrul procesului de achiziții publice și soluțiile 

propuse 
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Capitolul 4 - Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe 

profesionalizare și aspecte de integritate 

 

 

Acest capitol conţine textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acţiuni specifice 
(plan de acţiune) şi anexe. Anexele reprezintă documente complementare care trebuie 
analizate prin prisma aspectelor menţionate în strategie şi în planul de acţiune, acestea din 
urma neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din anexe. Strategia şi 
planul de acţiune prevalează in raport cu anexele. 

 

4.1 Descrierea situației actuale 
 

În România, achizițiile publice se efectuează în prezent în sistem descentralizat de către mii 

de autorități contractante (în perioada 2007-2014, o medie anuală de 7300 autorități 

contractante au desfășurat achiziții publice on-line și off-line,  utilizând  proceduri de 

achiziție sau prin încredințare directă, cu  valori sub sau peste pragurile stabilite de legislația 

UE). Funcționează de asemenea o unitate centrală de achiziții pentru sectorul de sănătate, 

înfiinţată  prin Hotărâre de Guvern. Performanța acestei unități centrale de achiziții nu va fi 

utilizată însă ca referință pentru stabilirea direcțiilor de acțiune ale prezentei Strategii. 

Potrivit legislației în vigoare, fiecare autoritate contractantă trebuie să prevadă în structura 

sa organizatorică o unitate responsabilă cu desfășurarea procedurilor de achiziții. Unii 

funcționari au ca sarcină exclusiva efectuarea procedurilor de achiziții, în timp ce alții 

efectuează și alte sarcini permanente, implicarea în achiziții publice fiind marginală, activată 

numai in caz de nevoie. Aceasta este situația mai ales la nivelul autorităților locale. La nivel 

central și județean, toate autoritățile contractante au o unitate responsabilă pentru 

derularea procedurilor de achiziții.   

În general, personalul care se ocupă de achiziții are pregătire profesională diferită (ingineri, 

economiști, profesori etc.), prin urmare, cunoștințele de achiziții publice sunt dobândite în 

decursul anilor și nu în urma unor studii speciale în domeniu. În cel mai bun caz, ei pot fi 

absolvenții unor cursuri de instruire de scurtă durată, între 4 și 8 zile, concepute conform 

standardului ocupațional pentru ocupația de expert în achiziții publice.  

O analiză a diverselor rapoarte din domeniul achizițiilor publice, a activității CNSC, a deciziilor 

instanțelor, a conținutului documentațiilor de atribuire publicate, a rezultatelor procedurilor 

de achiziții și a conținutului legislației secundare și terțiare în domeniul achizițiilor publice 

din România indica o serie de deficiențe majore după cum urmează: 
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i. Lipsa de expertizei și abilităţilor  tehnice la nivelul autorităților contractante în ceea 

ce privește identificarea necesităţilor, pregătirea documentației de atribuire, 

evaluarea ofertelor și implementarea proiectelor.  

Lipsa de capacitate și expertiza la nivelul autorităților contractante locale în ceea ce privește 

identificarea nevoilor/cerințelor și întocmirea documentației de atribuire (obiectul 

contractului, prevederi contractuale și instrucțiuni pentru ofertanți) are următoarele 

consecințe: 

a. contestații generate de conținutul documentației de atribuire și ulterior de 

procesul de evaluare; 

b. utilizarea unor elemente de referință nepotrivite pentru calcularea valorii 

estimate;  

c. solicitări de clarificări în perioada de ofertare ce conduc la prelungirea 

termenelor sau la anularea procedurilor; 

d. dificultăți în timpul evaluării sau lipsa unui element de referință adecvat 

pentru o evaluare corectă 

e. imposibilitatea ofertanților de a pregăti documente adecvate și de calitate 

f. descurajarea ofertanților serioși de la participarea la proceduri  

g. întârzieri în implementarea contractelor 

h. calitate slabă a rezultatelor obţinute în urma implementării  contractului 

i. suplimentarea contractelor in implementare pentru satisfacerea nevoilor 

reale ale autorității contractante. 

Lipsa expertizei tehnice in cadrul autorităților contractante reprezinta o deficienta frecventa, 

care are ca efect relansarea procedurilor – ceea ce duce la întârzierea investițiilor, eficiență 

slabă a cheltuielilor publice și riscuri mari în implementare. 

 

ii. Lipsă de abilitați juridice/procedurale la nivelul autorităților contractante cauzată de 

o expertiză inegala la nivelul responsabililor pentru achiziţii şi de absența 

instrumentelor de suport adecvate (clauze standardizate pentru contracte, birou de 

asistență adecvat, Îndrumare  etc.) 

 

iii. Nu există un proces de profesionalizare sau de planificare a carierei în domeniul 

achizițiilor publice din România. În plus, nu există o diferențiere formală între un 

angajat responsabil de achiziții și un specialist în achiziții, deoarece nu există o 

cultură în privința „calificării în domeniul  achizițiilor publice”. Mai mult, nu există o 

legătură între performanța personalului de achiziții și nivelul de remunerarea al 

acestuia.  Remunerarea personalului nu este proporțională cu complexitatea muncii 

și complet necompetitivă comparativ cu salariile personalului de achiziții din sectorul 

privat. Lipsa unei motivații pozitive este recunoscută ca fiind o problemă de sistem. 

Această lipsă de profesionalizare afectează integritatea în achizițiile publice, care este o 

sursă de preocupare constantă și o provocare majoră în România. Acțiuni dedicate sunt 

planificate în acest sens în cadrul capitolului 3. 
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În prezent în România nu se practică promovarea de bune practici în domeniul achizițiilor 

publice, deși există un anumit nivel de conştientizare a responsabilităților și a dificultăților cu 

care personalul se confruntă în exercitarea atribuțiilor.  

iv. Pentru achizițiile publice peste pragul de cumpărare directă, utilizarea procedurilor 

exclusiv on-line rămâne destul de limitată (intre 17-21%) și doar 26% din valoarea 

totală a contractelor on-line au fost contractate pentru lucrări. Acest lucru se 

datorează în principal faptului că autoritățile contractante din domeniul energiei și 

transporturilor folosesc doar marginal achizițiile on-line. În consecință, deși metoda 

de publicare a anunțurilor electronice şi a documentațiilor de atribuire este utilizată 

și cunoscută de către toate autoritățile contractante din România, în ceea ce privește 

folosirea integrală a sistemului electronic de achiziții (celelalte faze ale licitatiei 

electronice pana la etapa de atribuire online), foarte puține autorități contractante o 

folosesc la nivel național, în principal, din considerente tehnice (lipsa funcțiilor de 

interogare, filtrare și export a datelor, lipsa informațiilor manageriale, a funcțiilor de 

analiză, etc.), dar și ca urmare a culturii administrative generale. 

 

4.2 Direcții de acțiune 

Aplicarea corectă și eficace a procedurilor de achiziţii în acord cu legislația aferentă şi 

maximizarea impactului folosirii banilor contribuabililor necesită aplicarea de  instrumente 

adecvate, o puternică susținere organizațională  precum și cunoștințe aprofundate și 

expertiză de specialitate.  

Schimbarea accentului de la conformare la rezultate de calitate necesită un mecanism 

capabil să genereze informații sistematice și credibile. Aceste aspecte esenţiale pentru a 

avea un sistem de achiziţii performant sunt  abordate  prin măsurile propuse de mai jos.  

Creșterea capacității autorităților contractante va necesita eforturi susținute, resurse și timp. 

O abordare mai eficientă și mai eficace ar putea fi crearea de nuclee de competență în 

achiziții publice și întărirea capacităţii autorităților contractante prin acoperirea 

următoarelor dimensiuni: resurse umane, procese și infrastructură. 

Măsurile de îmbunătățire sunt structurate în jurul următoarelor acţiuni: 

1. Elaborarea de îndrumare și instrumente pentru autoritățile contractante; 

2. Măsuri pentru soluționarea unor problematici comune în managementul proiectelor; 

3. Profesionalizarea personalului responsabil cu achizițiile publice; 

4. Mecanisme pentru întărirea capacităţii autorităţilor contractante şi agregarea cererii 
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A. Creșterea capacității și a abilităților procedurale la nivelul autorităților 

contractante prin elaborarea de ghiduri și documentații de atribuire standard 

Pentru a asigura o abordare unitară profesionistă în desfășurarea procedurilor de achiziții 

publice la nivelul autorităților contractante, va fi dezvoltat un ghid online (web-based 

guideline),  administrat la nivel de sistem, conform celor prezentate la capitolul 1.  

Ghidul (web-based guideline) va trata în detaliu problematicile aferente  fazei de pre-

atribuire a contractului de achiziție publică, mai precis analiza pieței, estimarea costurilor, 

strategia de contractare. Pe lângă acest ghid, vor fi extinse atribuțiile consultanților în faza 

de pre-atribuire. Intenția este ca acei consultanți responsabili pentru elaborarea proiectelor 

și a documentațiilor de atribuire să furnizeze autorității contractante estimări de cost realiste 

și susținute, anticipând răspunsul pieței vizate, după cum se menţionează în capitolul 3 din 

această strategie.  

Elaborarea unor seturi de documentații de atribuire standard este o premisă obligatorie 

pentru întărirea capacităţii la nivelul autorităţii contractante. Vor fi elaborate documentații 

standard pentru fiecare tip de procedură, cuprinzând cel puțin: 

i. Informații generale și specifice despre procedura de achiziții 

Aceste informații vor fi colectate și detaliate în cadrul documentației de atribuire ca și 

condiții generale și specifice pentru aplicarea unei proceduri. Prin urmare, condițiile generale 

vor fi comune procedurilor de achiziții de un anumit  tip (deschise, restricționate, negociate) 

în timp ce condițiile specifice vor fi adaptate fiecărui tip  de procedură.  

Din perspectiva autorităţii contractante, partea din documentaţia de atribuire care se 

adresează efectiv procedurii de atribuire ar trebui să demonstreze - în raport cu piața – că 

toate condiţiile sunt îndeplinite pentru a exista asigurarea că procedura  de achiziții se 

desfășoară echitabil și transparent. Această parte a documentaţiei are  rolul de a  comunica 

regulile, cerințele, criteriile, normele și alte informații necesare pentru desfăşurarea 

procedurii de achiziții 

Din perspectiva operatorului economic, această parte a documentației de atribuire  trebuie 

să ofere toate informațiile necesare pentru: (i) a decide dacă va  participa sau nu la 

procedura de atribuire , (ii) a înțelege regulile formale și substanţiale, (iii) a înţelege 

modalitatea  de îndeplinire a cerințelor minime de calificare și a criteriilor de selecție, (iv) a 

permite pregătirea ofertei / cererii care să îndeplinească cerinţele autorităţii contractante. 

Informațiile care trebuie incluse în documentația de atribuire se vor referi la: selectarea și 

calificarea ofertanților, pregătirea și depunerea ofertelor, deschiderea și evaluarea ofertelor, 

semnarea contractului, drepturile autorității contractante în cadrul procedurii, 

contestaţiile/remediile. 



Pagina 95 din 142 

 

ii. Ghid de pregătire a specificațiilor tehnice sau de performanță 

Aceste informații vor fi colectate și integrate în cadrul documentației de atribuire şi detaliate 

sub formă de condiții generale și specifice necesare pentru  pregătirea specificațiilor tehnice 

sau de performanță. Informaţiile vor fi cât mai individualizate pentru fiecare tip de contract: 

servicii şi servicii intelectuale / profesionale, lucrări, furnizare, în ideea de a oferi ofertanților 

suficiente informaţii cu privire la obiectul contractului: care sunt necesităţile  autorității 

contractante și care sunt cerințele pentru îndeplinirea  acestor necesități.  

Din perspectiva autorității contractante, rolul acestei părți a documentației de atribuire  este 

de a asigura o prezentare clară a cerințelor și așteptărilor, pentru a evita interpretări 

divergente între ofertanți.  

Din perspectiva operatorilor economici, rolul acestei părți a documentației de atribuire  este 

de a avea acces la necesităţile (cerințele  minime) şi aşteptările (cerinţele ce se doresc) 

autorităţii contractante, care să permită o înțelegere clară a modalităţii de îndeplinire a 

contractului, cât și de a prezenta informațiile de o manieră completă astfel încât ofertantului 

să poată calcula costurile aferente implementării a contractului.  

Informațiile care trebuie incluse în documentația de atribuire, în cadrul secţiunii informații 

generale și specifice raportat la specificaţiile tehnice si de performanţă, în cazul contractelor 

de furnizare se referă la: definiții, echivalența standardelor și codurilor, fabricare, specificații 

electrice, criterii de proiectare, furnizarea de echipamente de tehnologia informației și 

software, cerințe generale de mediu și protecția muncii, piese de schimb, etichetarea 

ambalajelor, transport, instalare, testare, instruire, manuale de operare și întreținere, 

recepție. 

Informațiile de inclus în documentația de atribuire, în cadrul informațiilor generale și 

specifice legate de specificațiile tehnice și de performanță, în cazul contratelor de servicii se 

referă la: informații de bază despre Beneficiar și Proiect, obiectivele contractului și rezultate 

așteptate, rezultate ce vor fi  obținute de către Prestator, ipotezele si riscurile care stau la 

baza contractului, obiectul contractului cu o listă clară și detaliată a sarcinilor ce vor fi  

îndeplinite în atingerea  obiectivelor contractului, locul și durata implementării, cerințe 

specifice privind  personalul și expertiza necesară, structura de gestionare și management 

ale contractului, facilități oferite de autoritatea contractantă și de prestator, graficul de 

efectuare a   plăților, cerințe privind raportarea, stimulente pentru performanță.  

Prezentarea de mai jos reprezintă o listă orientativă și nu limitativă a informațiilor ce vor fi  

incluse în documentația de atribuire, în cadrul informațiilor generale și specifice legate de  

specificațiile tehnice și de performanță, utilizând  ghidul online (web-based guideline) ca 

instrument de diseminare a informațiilor, în cazul contratelor de lucrări: 
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a. La specificații tehnice (contracte de lucrări): domeniul de aplicare 

(obiectivele și conținutul acestora), definiții: explicarea termenilor tehnici sau 

de specialitate utilizați, scopul echipamentelor sau materialelor care fac 

obiectul specificațiilor, referire la alte documente conexe  aplicabile (ex. 

standarde sau legislație), cerințe privind materialele, toleranțe și variabilitate 

admisibilă, aspectul dorit, textura și cerințe privind finisajele produselor finite, 

desene, mostre sau machete ale produsului dorit (dacă este posibil), condiții 

în care articolul sau materialul trebuie instalat, utilizat, fabricat sau depozitat, 

cerințe privind întreținerea și fiabilitatea, specificaţii privind modalitatea de  

ambalare și protecție, informații pe care furnizorul trebuie să le ofere 

utilizatorilor 

b. În cazul specificațiilor de performanță (contracte de proiectare şi 

construcţie) - inclusiv proiectare: funcționalitatea, performanța sau 

capabilitățile ce vor fi realizate, principalele date de referință care vor 

contribui la realizarea performanței, mediu de operare și condițiile în care va 

fi obținută performanța (și condițiile extreme sau neobișnuite în care nu este 

de așteptat performanța), cum va trebui produsul să se integreze cu alte 

elemente sau procese, nivelurile de calitate necesare, nivelurile de siguranță 

și mijloacele de control impuse, criteriile și metodele de utilizat pentru a 

măsura dacă a fost realizată funcția dorită. 

c. În plus, toate condiţiile pentru contractele de lucrări vor fi detaliate, astfel: 

accesul la site, devieri de trafic, condiții geotehnice, condiții meteorologice 

normale etc . Ele sunt necesare ofertanților pentru elaborarea ofertelor si 

pentru identificarea condițiilor „previzibile” din implementare. Astfel, 

abaterile de la aceste condiții detaliate ar putea justifica ulterior modificări 

contractuale. 
Ori de câte ori este posibil și relevant, va fi pregătită o documentație tehnică standard mult 
mai detaliată, pornind de la modelele de documentații standard  dezvoltate în cadrul 
proiectelor de apă și deșeuri finanțate de UE prin Programul Operațional Sectorial Mediu. 

 

Domeniile prioritare pentru elaborarea documentațiilor de atribuire standardizate  sunt: 

lucrările de reabilitare termica a clădirilor, reabilitarea drumurilor, construcții/reabilitări școli 

si spitale.  

La pregătirea documentelor de atribuire va fi avută în vedere o abordare holistică, care va 

implica următoarele aspecte: 

 documentația tehnică pentru proiecte relevante frecvente (sau, în alte cazuri, un  

model care detaliază informațiile necesare menţionate mai sus); 

 criterii de selecție și de atribuire corespunzătoare, a căror justificare și 

proporționalitate  trebuie să rezulte din descrierea detaliată a lucrărilor 

achiziționate; 
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 prevederi contractuale, asigurând alocarea echilibrată și proporțională a 

responsabilităților între contractori și autorități contractante (a se vedea punctul 

iii) de mai jos) 

 

In prezent se află în curs de elaborare  diferite seturi de documentații standard pentru 

contracte de servicii: pregătirea proiectelor de infrastructură, supervizarea proiectelor de 

infrastructură și managementul contractelor. Acestea sunt prioritare pentru remedierea 

problemelor generate la momentul lansării/pregătirii unei viitoare investiții. 

Pentru contractele de supervizare, vor fi introduse, în special, următoarele aspecte: 

 criteriile de selecție vor fi aliniate cu cele aferente contractelor de lucrări (care 

vor fi supervizate); 

 prevederile contractuale vor detalia responsabilitățile inginerilor supervizori si 

vor intari răspunderea acestora; 

 vor fi introduse cerințe cu privire la obligativitatea de a recurge la expertiza unor 

laboratoare independente externe pentru testele de performanță înainte de a 

accepta la plată lucrările. 

iii. Clauze  generale și specifice pentru contracte de lucrări și servicii 

Pe baza experienței anterioare în implementarea finanțărilor UE, legislația naționala va fi 

modificată pentru a introduce obligativitatea  utilizării condițiilor de contract FIDIC în 

gestionarea contractelor de lucrări. Această măsură va alinia abordarea gestionării 

contractelor pentru toate sursele de finanțare și va asigura o alocare echilibrată a riscurilor 

între angajator, antreprenor și inginer.  

Secțiunea care tratează condițiile generale ale contractului va include clauze aplicabile 
tuturor contractelor. Textul clauzelor referitoare la condițiile generale nu va putea fi 
modificat de autoritățile contractante.  

Secțiunea care tratează condițiile specifice ale contractului va include clauze specifice 
fiecărui domeniu de contractare, ce vor suplimenta condițiile generale. Aceste condiții vor fi 
redactate de autoritățile contractante.  

B. Soluționarea deficiențelor din implementare cu scopul de a sprijini pregătirea și 

implementarea viitoarelor contracte de achiziţii publice 

Deficienţele aferente contractelor de lucrări au fost identificate pe parcursul implementării 

acestora, întrucât au avut un impact negativ asupra investiţiei conducând la întârzieri, 

dispute, litigii precum şi la costuri suplimentare. 

Probleme frecvent întâlnite sunt prezentate mai jos: 

i. Managementul utilităților: documentaţiile de  atribuire  nu cuprind în mod sistematic 

informații despre amplasarea rețelelor de utilități sau, în numeroase cazuri, aceste 

informații (dacă sunt prezentate) nu reflectă situația reală . 
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ii. Problematica gestionării autorizațiilor: antreprenorii sunt adesea făcuţi responsabili 

pentru obținerea autorizațiilor care ar fi trebuit să fie furnizate de către autoritățile 

contractante și care ar trebui să fie disponibile atunci când este atribuit contractul. 

Transferul responsabilităţii  descurajează ofertanții serioşi, conducând  la întârzieri 

semnificative în execuție și la costuri suplimentare. Ca urmare, autoritatea 

contractantă este pusă într-o poziție în care depinde de contractor, deși a transferat 

oficial responsabilitatea către acesta. 

iii. Angajarea de ingineri supervizori cu experiență insuficientă: aceştia nu pot, în acelaşi 

timp, să gestioneze / monitorizeze implementarea contractului şi să ofere asistența 

necesară autorității contractante. Această abordare este critică în cazul  contractelor 

de proiectare și execuție, atunci când autoritatea contractantă trebuie să aprobe 

proiectul propus.  

iv. Dificultăți în executarea contractelor: potrivit Legii finanțelor publice nr. 500/2002, 

investițiile se aprobă de către Comitetul inter-ministerial pe baza unei liste detaliate 

de indicatori care rezultă din studiul de fezabilitate. Acești indicatori definiți în HG nr. 

28/2008 sunt apoi utilizați în mod rigid în fazele de licitare și implementare, în special 

în cazul proiectelor de proiectare și execuție, când se cere ca proiectul să corespundă 

din toate punctele de vedere indicatorilor inițiali, ceea ce duce la o lipsă de 

flexibilitate în implementare și la dificultăți/blocaje în relația cu antreprenorii. 

 

Este prevăzut un set de măsuri la diferite niveluri (cadru legislativ, condiții contractuale, 

documentații standard) pentru remedierea situaţiei şi pentru a conduce la o schimbare de 

abordare. 

i. Se va introduce în legislație obligația ca proprietarii /operatorii sistemelor de utilități 

să cartografieze rețelele actualizate și accesibile (cu detaliile adecvate și în mod ideal 

pe bază de GiS). Având în vedere volumul considerabil de muncă necesar pentru a 

obține o hartă actualizată și accesibilă, se are în vedere: 

a.  amânarea intrării în vigoare a obligației (de exemplu cu 2 ani față de emiterea legii 

aferente), pentru a lăsa o perioadă rezonabilă de timp pentru respectarea acestei 

cerințe; 

b. mobilizarea finanțării publice (conform schemei ajutorului de stat aplicabile) - 

inclusiv din fonduri UE - în sprijinul elaborării hărților necesare; 

Această prevedere legislativa se va traduce prin obligații contractuale/ legale între 

autoritățile publice competente (autoritati contractante) și detinatorii de utilități. 

Obligațiile legislative de mai sus vor responsabiliza de asemenea detinatorii de utilități care 

vor răspunde, inclusiv financiar, pentru acuratețea informațiilor furnizate autorităților 

contractante publice înaintea lansării procedurilor de atribuire. Astfel, in cazul unor abateri 

(semnificative) observate în cursul lucrărilor și care generează costuri suplimentare, cele din 

urmă vor fi recuperate de autoritatea contractantă de la  detinatorii rețelelor de utilități. 
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În plus, autorităţile contractante vor avea obligația de a identifica utilitățile care pot avea 

impact asupra pregătirii și implementării proiectelor, înainte de lansarea procedurii de 

atribuire aferentă contractelor de lucrări. De asemenea vor avea obligaţia de a colecta 

informaţiile privind localizarea acestor utilităţi. Din informațiile colectate, autoritățile 

contractante trebuie să cuantifice devizul estimativ pentru lucrările avute în vedere 

(protecție, relocare și/sau traversare) și să detalieze condițiile de lucru. Doar în această 

situaţie ofertanții pot să evalueze corect condițiile de lucru și costurile aferente în vederea 

pregătirii unor oferte tehnice și financiare corecte. Standardizarea documentelor de licitație 

pentru lucrări care pot fi influenţate de lucrări ascunse trebuie să ţină cont de acest fapt în 

caietul de sarcini și în documentul tip pentru deviz (suma detaliată pentru lista de cantităţi 

sau sumă detaliată pe listă de preţuri a prețului global). Pentru unele sectoare (cum ar fi 

infrastructura din afara zonelor urbane), autoritățile contractante vor suplimenta 

consultarea formală a detinatorilor de utilități cu investigatii detaliate de teren (cu ajutorul 

geo-radarelor sau similar)  

ii. În cazul autorizațiilor care se pot emite doar după semnarea contractului, în special dar   nu 

exclusiv - în cazul contractelor de proiectare și execuție (precum autorizațiile de construcții 

sau autorizațiile complementare privind evaluarea impactului de mediului), consecințele 

din punctul de vedere al eventualelor întârzieri și costuri trebuie să fie anticipate 

corespunzător în prevederile contractuale (anticipând eventuale perioade de suspendare a 

execuției și costurile suplimentare aferente).  

 

 Ghidul online va detalia, de asemenea, și aceste aspecte. 

 

iii. Se vor elabora contracte standardizate și obligațiile tehnice ale inginerilor supervizori, pe 

baza modelelor condițiilor FIDIC existente, detaliind contribuțiile solicitate inginerilor și 

întărind responsabilizarea efectivă a acestora; 

 

Criteriile pentru selecția inginerilor supervizori trebuie să fie adaptate fiecărui contract şi să 

fie compatibile cu cele solicitate în contractele de lucrări (ce urmează să fie supervizate). 

 

iv. Vor fi promovate modificări legislative pentru a elimina blocajele întâmpinate în 

implementare. 

 

 Se propune aprobarea unui set limitat de indicatori bugetari şi economici verificând 

rentabilitatea financiară și fezabilitatea economică a proiectelor examinate, în loc 

să se aprobe indicatorii tehnici detaliaţi  din studiul de fezabilitate (care nu pot fi 

menţinuţi ca referinţă în cazul contractelor de proiectare-execuție); 

 Autorizaţiile şi aprobările necesare prevăzute în fazele de fezabilitate și proiectare 

vor trebui să fie suficient de detaliate și să angajeze efectiv emitentul. Autorităţile 

nu vor mai putea emite aprobări „de principiu”; autorităţilor contractante nu le va 
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mai fi permis să documenteze procedura de atribuire pe aprobări şi autorizaţii care 

au fost emise doar “de principiu”. 
 În cazul contractelor de  proiectare și execuție, studiile de fezabilitate nu vor fi 

impuse ca soluții obligatorii  lăsând flexibilitate în conceperea unor proiecte cu 

accent pe obiectivele de performanță indicate în documentația de atribuire; 

 Condițiile de contract FIDIC vor fi transpuse în legislația națională. 

 

C. Profesionalizarea responsabililor  de achiziții (funcționari publici sau personal 

contractual ce acţionează în domeniul  achizițiilor publice) și înființarea unui 

sistem de creare de stimulente pentru specialiștii in  achiziții   

Această măsură constă din trei acțiuni: 

a. Stabilirea unei cariere specifice in achiziții   

b. Stabilirea unui sistem de  stimulente pentru specialiştii în  achiziții publice   

c. Apelarea la cunoștințele profesionale de specialitate existente pe piață 

 

a. Dezvoltarea unei  cariere specifice  în domeniul achiziţiilor publice  

 

Persoanele care au ca responsabilitate exclusiva derularea de proceduri de atribuire trebuie 

să posede cunoștințe aprofundate in domeniu, să isi insuseasca cele mai bune practici, 

instrumentele și tehnici și să fie competente din punct de vedere profesional. Această 

categorie de personal ar trebui să fie implicată în activitatea desfășurată de Unităţile 

Centralizate de Achiziţii (UCA) atunci când acestea vor fi dezvoltate. 

Acțiunea include: 

i.    Stabilirea unui funcții generale cu atribuții specifice, aplicabilă funcționarilor 

publici, care acționează la nivelul autorităților contractante, care se ocupă în mod 

exclusiv de proceduri de achiziții publice. Funcția se va stabili în conformitate cu 

legislația în vigoare și va fi organizată în mod similar organizării funcției de auditor. 

Personalul angajat va beneficia şi va fi angajat în baza unor condiţii specifice printr-o 

lege specială. Modificarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarului public 

va fi de asemenea inițiată, cu scopul de a introduce noua funcție generală. 

 

ii.  Stabilirea unei funcții specifice pentru personalul ANAP, în conformitate cu cadrul 

legal actual (similar cu funcția de inspector de integritate, specifică Agenției 

Naționale de Integritate sau cu funcţia de inspector antifraudă, stabilită la nivelul 

Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală). Funcția specifică va fi stabilită prin lege 

numai pentru personalul ANAP și va include condițiile specifice în ceea ce privește 

condițiile de angajare și de remunerare. Legea va include de asemenea, referire la 

aplicarea obligatorie a principiilor de management flexibil (a se vedea punctul c) de 

mai jos), care ar contribui la profesionalizarea personalului. 
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iii.  Facilitarea punerii în aplicare la nivelul ANAP a principiilor de management flexibil, 

în conformitate cu Strategia de consolidare a administrației publice 17,, prin 

intermediul a trei direcții:  

 

 Stagii de dezvoltare profesionala: prin care unei persoane îi sunt atribuite 

temporar sarcini în domeniul achizițiilor publice, dar care nu fac parte din fişa 

postului; 

 Participarea la grupuri de lucru pe diferite teme; 

 Introducerea instrumentelor: benchmarking, bench-learning și bench-doing așa 

cum este descris în Strategia de consolidare a administrației publice. 

 

Cariera şi dezvoltarea personalului din domeniul achizițiilor trebuie să fie dublate de un 

cadru adecvat de formare și instruire. Acest cadru ar trebui să fie aliniat la Clasificarea 

internațională standard a ocupațiilor (ISCO), Cadrul European al Calificărilor (EQF) și 

Clasificarea internațională standard pentru educație (ISCED).  

Măsurile care vizează educarea și formarea în achiziții publice constau în: 
 

i. introducerea calificării in achiziții publice in registrul de calificări din sectorul 
educației superioare din România. Universitățile vor include această calificare în 

oferta educațională.  
ii. programe obligatorii de formare în achiziții publice – incluzând acumularea 

cunoștințelor necesare și a competențelor solicitate, precum și dezvoltarea și 
implementarea unui program de instruire în achiziții publice, specializat și de durată. 

iii. introducerea unui atestat profesional în achiziții publice. 
 
 
b.       Stabilirea unui sistem de  stimulente pentru specialiştii în  achiziții publice   

 
Următorii paşi ce vor fi întreprinși către profesionalizare vor avea loc în anul 2016 prin 
efectuarea unei analize cost-beneficiu care să determine un sistem de stimulente pentru 

personalul cu atribuții în domeniul achiziţiilor publice. 
 
In același timp, suplimentar fata de sistemul de plata individual,  se va urmări dezvoltarea 
unui sistem de stimulare bazată pe performanță, ca o măsură pe termen lung pentru 
remunerarea personalului responsabil de domeniul achizițiilor publice. 
 
Structura de salarizare bazată pe performanță ar putea include prime de merit individuale, și 
prime de merit de grup. În acest caz, specialiștii din domeniul achizițiilor ar putea fi 
remunerați în funcție de performanțele proprii sau ale echipei în raport cu un set de criterii 

                                                           
17

 Aprobată prin HG nr. 909 / 2014. 
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sau obiective - de exemplu, dacă economiile depășesc un prag prestabilit, autoritatea 
contractantă poate stimula în plus persoana prin diferite instrumente - precum sprijin de 
dezvoltare în carieră sau orice alte mijloace considerate adecvate.  
 

Stimulentele nu se referă exclusiv la o recompensă financiară, ci includ toate formele de 

recompensă profesională, cum ar fi crearea de programe de schimb pentru dezvoltare, sau 

sesiuni de instruire privind organizarea procedurilor de achiziţie publică, diseminarea 

exemplelor de bune practici. Toți aceștia ar trebui să facă parte dintr-o rețea de specialiști in 

achiziții publice administrată de unitatea dedicată din cadrul ANAP responsabilă cu 

susținerea operațională și prin utilizarea unui instrument online  ca forum  pentru schimb de 

idei, documente și experiență. În ceea ce priveşte impactul financiar, va fi realizată o analiză 

cost-beneficiu pentru a se determina dimensiunea stimulentelor financiare ce vor fi 

acordate. 

În paralel, diseminarea bunelor practici se va face prin intermediul platformei / forumului 

achizitorilor în ceea ce priveşte definirea obiectului contractului pentru anumite categorii de 

bunuri, lucrări, servicii, expertize;vor fi  încurajate informaţii privind piaţa. O astfel de 

platformă/forum va fi administrată de către ANAP. 

Aceste măsuri au ca scop creșterea capacității resurselor umane în cadrul organizațiilor ce 

funcționează ca autorități contractante. Însă autoritățile contractante au și posibilitatea de a 

apela la un furnizor de servicii de achiziții, în următoarea formă: 

i. utilizarea experienţei existente în cadrul Unităţilor Centralizate de Achiziţii (UCA) sau 

în cadrul altor autorităţi contractante  

ii. utilizarea expertizei din piață 

c. Apelarea la cunoștințele profesionale de specialitate existente pe piață 

Autoritatea contractanta va stabili de la caz la caz dacă va utiliza un furnizor de servicii în 

domeniul achizițiilor (public sau privat). Acesta îşi va baza decizia  pe analiza capacitații 

proprii coroborata cu  complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit. Ghidul online va 

include îndrumări in efectuarea acestei analize.   

D. Achiziții centralizate pentru administrația centrală pentru anumite categorii de 

achiziții publice 

Agregarea cererii și cooperarea între autoritățile contractante au în principal scopul de a 

conduce la realizarea următoarelor beneficii: 

 Expertiză şi capacitate îmbunătățită în domeniul achizițiilor publice, care să permită 

autorităților contractante să utilizeze personal specializat pe care nu şi-l puteau 

permite să îl recruteze altfel; 

 Generarea de economii la scară, și, prin urmare, economii pentru anumite activități 

achiziționate (mai ales în ceea ce priveşte contractele de furnizare); 



Pagina 103 din 142 

 

 Rezolvarea unor constrângeri funcționale și organizaționale pentru sectoarele care nu 

pot fi gestionate în mod eficient într-un mod fragmentat (apă, deșeuri, transport 

urban, de exemplu) 

 Declanşarea unei atractivităţi sporite a pieței, care devine interesată când sunt 

tranzacţionate volume mari și sunt implicate autorități contractante de încredere, 

stimulând prin urmare creșterea competiției; 

 Simplificarea activităţii organismelor naționale de achiziții, printr-un număr mai mic 

de autorități contractante de încredere, pentru activități de formare și de control. 

Pentru acțiunile sistemice prevăzute în beneficiul autorităților contractante descentralizate, 

un studiu de fezabilitate dedicat va evalua, pentru anumite sectoare, pertinența și eficiența 

costurilor, analizând în acest sens costurile aferente. Acesta va utiliza de asemenea 

experiența dobândită în România (UCA în sectorul sănătății) și în alte state membre 

selectate. 

Utilizarea achiziţiilor centralizate la nivelul administraţiei centrale pentru anumite tipuri de 

achiziţii 

Utilizarea achiziţiilor centralizate: dacă sunt gestionate eficient, printre altele, simplifica 

procesul, reduc costurile de tranzacționare, profesionalizează procesul achiziţiilor publice  şi 

permit autorităţilor contractante să obţină o utilizare eficientă a fondurilor publice. 

Sistemul de centralizare a achizițiilor pentru anumite produse  la nivel central va fi introdus 

după cum e prezentat mai jos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 1 Sistemul centralizat de achiziții se bazează pe agregarea cererii la nivelul administrației centrale.Cele 
de mai jos sunt categoriile de achiziții propuse care fac obiectul agregării cererii (lista nu este limitativă): (i) 

Hârtie și rechizite; (ii) Tipărituri și multiplicare; (iii) Servicii și produse de curățenie; (iv) Servicii de pază și 



Pagina 104 din 142 

 

supraveghere; (v) Asigurări auto; (vi) Vehicule; (vii)Carburanți; (viii) Hardware; (ix) Comunicații mobile; (x) 
Mobilier de birou; (xi) Transport și cazare. Se vor utiliza întotdeauna loturi dacă așa o cere piața vizată (ex. 

pentru hârtie și rechizite: hârtie, rechizite, consumabile). 

 

Mecanismul utilizat în dezvoltarea acordului cadru este reprezentat în continuare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig nr. 2 Model conceptual al dezvoltării acordului cadru în unitatea centralizată de achiziții 

Unitatea centralizată de achiziții va fi înființată în etape. În cele din urmă toate bunurile și 

serviciile care sunt necesare, în mod regulat, la nivelul administrației centrale, pot fi 

achiziţionate in sistem centralizat. 

Unitatea centralizată de achiziții (propusa sa funcționeze in cadrul MFP) este gândită să 

funcționeze ca intermediar, care încheie acorduri cadru ce vor fi apoi utilizate de autoritățile 

contractante. Acordurile-cadru vor fi concepute, ori de câte ori este posibil, în aşa fel încât să 

permită o concurență înainte de încheierea unui acord specific. Acordurile-cadru vor fi 

încheiate pe categorii de achiziții, nu pentru produse sau mărci specifice; achiziţia 

centralizată nu are ca scop să ofere autorităților contractante posibilitatea alegerii libere a 

produselor. Utilizarea acestor acorduri cadru încheiate prin intermediul unităţii centralizate 

de achiziții va fi obligatorie pentru întreaga administrație centrală. 

Fiecare factor interesat de la nivelul administrației centrale răspunde de fazele procedurii de 

care se ocupă. 
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E. Utilizarea unităţilor  centralizate de achiziții publice  de către autoritățile 

contractante din cadrul unei administrații sau de către autoritățile contractante 

dintr-o zonă geografică 

Unitățile  centralizate de achiziții la nivel regional vor fi responsabile de achiziționarea 

centralizată a bunurilor și serviciilor pentru și în numele autorităților locale, efectuând 

permanent achiziții de bunuri și/sau servicii pentru autoritățile contractante. Mai precis, 

acestea vor fi concepute să întocmească și să gestioneze procedurile de achiziții în numele și 

în contul autorităților contractante la nivel local.  

Modelul conceptual al UCA în desfășurarea procedurilor de achiziții în numele autorităților 

contractante locale este reprezentat mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 3 Domeniul de activitate al organismului centralizat de achiziții se bazează pe agregarea cererii la nivelul 

administrației locale 

În afară de derularea procedurilor de achiziții pentru și în numele autorităților contractante, 

UCA trebuie utilizate și ca sursă de expertiză disponibilă autorităților contractante. 

Impactul folosirii UCA poate fi sintetizat, după cum urmează: (i) economii de fonduri publice 

prin economii de scară ca rezultat al creșterii volumului comenzilor; (ii) eficiență și reducerea 

costurilor tranzacției generate prin standardizarea achizițiilor; (iii) posibilitatea implementării 

anticipate a ciclului complet de achiziţii derulare exclusiv electronic (iv) o alternativă 

profesionistă la lipsa de cunoștințe de specialitate și resurse neadecvate la nivelul 

autorităților contractante mici (v) profesionalizarea sistemului de  achiziții publice generat 

prin specializarea personalului de achiziții angajat la UCA.  
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Va fi realizat un studiu de fezabilitate privind stabilirea unitatilor centralizate la nivel 

regional. Cele de mai jos vor fi decise, pe baza studiului de fezabilitate ce va fi elaborat în 

acest sens: 

i. Statutul juridic: responsabilitate și control;  

ii. Înființare: prin legislația privind achizițiile publice (Hotărâri de Guvern de aplicare a 

legislației primare) sau prin legislația in domeniul administrației publice; 

iii. Gradul de reglementare a activităților ce vor fi efectuate - mandatul: 

a. Descriere detaliată în legislație a strategiei și obiectivelor UCA: (i) domeniile și 

condițiile în care autoritățile contractante trebuie să recurgă la UCA sau (ii) 

activitățile ce urmează a fi desfășurate de UCA  

b. Decizii privind activitățile concrete ale fiecărei UCA pe baza analizelor de piață 

și a indicatorilor de performanță 

iv. Limitele activităţilor ce vor fi întreprinse de UCA: 

a. Pre-fezabilitatea nevoii de achiziții - tipuri de achiziții care pot fi realizate în 

mod centralizat(volumul, bugetul, recurența, comune mai multor AC, nivel de 

specializare etc.); Analiza prețurilor de piață; estimarea costurilor de creare și 

funcționare a UCA etc. 

b. Întocmirea documentației de atribuire - pentru atribuirea contractului/ 

semnarea acordului cadru 

v. Finanțare:  

a. direct de la bugetul național pentru: (i) toate activitățile efectuate sau (ii) 

numai pentru servicii auxiliare de achiziții 

b. taxa de servicii plătită de: autoritățile contractante pentru toate activitățile 

efectuate sau numai pentru serviciile suplimentare de achiziții  

 

Pentru sectoarele pentru care studiul de fezabilitate demonstrează eficienta achizițiilor in 

sistem centralizat,  va fi prevăzută în legislația secundară obligativitatea autoritatilor 

contractante de a apela la unitățile centralizate. 

 

F. Crearea de consorții de către autoritățile contractante de la nivelul 

administrației locale  

Autoritățile contractante pot efectua achiziții în comun prin crearea de consorții de autorități 

contractante, fie în mod ocazional sau în mod permanent și organizat, cu diverse modalități 

de integrare: integrarea capacităților, prin transferul în cadrul consorțiilor a competenței 

pentru planificarea, finanțarea, procurarea, implementarea și chiar operarea activităților 

respective. O astfel de abordare a fost urmată cu asociațiile de dezvoltare intracomunitară 

(ADI), constituite la nivel regional, cu scopul de a pregăti, licita şi implementa proiecte în 

cadrul sectoarelor de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor. Acest cadru a fost stabilit ca 

o condiție prealabilă pentru accesul la fondurile UE (Programul Operațional Sectorial și 

Programul Operațional Regional). 



Pagina 107 din 142 

 

Un astfel de management integrat poate fi necesar în sectoarele a căror funcționalitate 

necesită management supra-municipal (cum ar fi apa, deșeurile, transport urban); 

 

Totodată, un astfel de management integrat conduce la mai multă cooperarea operațională, 

prin: 

 
i.   pregătirea unor caiete de sarcini comune pentru  contracte de lucrări, 

furnizare   sau servicii, care să fie achiziționate de mai multe autorități 

contractante, fiecare desfășurând o procedură de achiziții separată 

ii.  realizarea  a unei proceduri de achiziții comune 

iii.   acțiune comună sau încredințarea gestiunii  procedurii de achiziții uneia 

dintre autoritățile contractante, ce va acţiona în numele  uneia sau mai 

multor autorități contractante. O astfel de abordare a fost pusă în aplicare în 

sectorul deșeurilor, unde consiliile județene au acționat ca autorități 

contractante, în numele tuturor municipalităților care erau membre ale ADI. 

O astfel de abordare ar putea fi utilizată în cazul în care investiția în cauză 

beneficiază de mai multe autorități (de exemplu, centru cultural / sportiv la 

dispoziția mai multor municipalități) și / sau atunci când competența locală 

nu poate fi exercitat în mod efectiv la nivel local (de exemplu, construirea de 

drumuri locale pentru municipalități mici) 

Pe baza experienței anterioare, recurgerea la consorții de către autoritățile contractante 

poate rămâne destul de limitată dacă nu vor fi introduse special/ explicit prevederi specifice 

în legislație sau cerințe prealabile pentru accesul la finanțare. 

Achiziționarea prin consorții de autorităţi contractante va face de asemenea obiectul unui 

studiu de fezabilitate care va evalua sectoarele care ar putea fi cel mai bine gestionate prin 

astfel de mecanisme, detaliind nivelul dorit de cooperare și integrare. 

Pentru sectoarele specifice, pentru care studiul de fezabilitate va dovedi pertinența și 

eficacitatea costurilor în cazul recurgerii la efectuarea achiziţiilor prin intermediul 

consorţiilor de autorităţi contractante, va deveni obligatorie utilizarea acestei abordări, iar 

obligativitatea  va fi prevăzută în legislația secundară. 

 

G. Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor on-line   

Un nou sistem electronic destinat achiziţiilor electronice (SICAP) va fi lansat cu scopul de a 

facilita activitatea autorităților contractate în procesul organizării și funcționării achizițiilor 

publice și în egală măsură accesul și participarea operatorilor economici la aceste proceduri 

prin adoptarea în primul rând a unor modalități accesibile de aplicare și o abordare mai 

ușoară și funcțiuni ale sistemului explicative/ intuitive.  
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Proiectul SICAP are ca scop, printre altele, creșterea ușurinței în utilizare, atât pentru 

companii și autoritățile contractante, prin creșterea flexibilității și modularităţii, prin 

implementarea de chei de căutare sensibile (definite de utilizatori), prin implementarea de 

notificări automate și prin crearea de posibilități de căutare avansată și de raportare a 

informațiilor publice. În special noul sistem SICAP va urmări punerea în aplicare a tuturor 

recomandărilor descrise în documentul Comisiei Europene intitulat Golden Book on E-

procurement și se va asigura că nu există bariere de ordin financiar sau tehnic care să 

limiteze accesul companiilor străine la piața românească de achiziţii.  

O atenție deosebită se va acorda operaționalizării sistemului pentru a permite extragerea de 

date relevante și de indicatori cheie de performanță, pentru a putea monitoriza sistemul de 

achiziţii şi semnala orice comportament neregulat / neadecvat.  

Viitorul SICAP este conceput într-un mod în care permite o tranziție lină in viitor la achiziţii 

publice realizate în mediul on-line, în procent de 100% (de la publicarea electronică a 

anunțurilor de participare până la licitaţii şi atribuirea efectivă a contractului). SICAP va avea 

posibilitatea de a adăuga noi module funcţionale, cum ar fi de deschiderea electronică a 

ofertelor, facturarea electronică și plata.  

H. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua oportunitatea 

introducerii listei operatorilor economici autorizaţi, ca proiect pilot în domeniul 

contractelor de lucrări aferente construcţiei de drumuri şi autostrăzi  

Autoritățile române au identificat, acţiunea de introducere a "listei operatorilor economici 

autorizați", ca un posibil factor de care poate îmbunătăți eficiența în procesele de achiziții 

publice, mai ales în ceea ce privește procedurile de selecție. 

Este necesară în continuare o reflectare privind introducerea unei astfel de măsuri, deoarece 

exista o serie de posibile dezavantaje, cum ar fi sarcini administrative suplimentare pentru 

gestionarea unei astfel de liste, natura ne-exclusivă a unei astfel de liste de selecție a 

operatorilor economici, necesitatea de a asigura respectarea principiului nediscriminării în 

gestionarea unei astfel de liste. 

Prin urmare, se impune efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru evaluarea viabilității și, 

mai presus de toate, pentru a evalua eficiența costurilor în ceea ce priveşte  introducerea 

unei astfel de liste pentru anumite sectoare (drumuri și autostrăzi), luând în considerare 

riscurile posibile. 

Beneficiile acestei soluții vor fi analizate prin prisma îmbunătățirilor așteptate în 

eficientizarea procedurilor de selecție, care decurg din măsurile dedicate de mai sus (criterii 

şi documentaţii standardizate, capacitatea consolidată a autorităților și îndrumare 

simplificată). 
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4.3 Indicatori de rezultat si impact 

Mecanismul de monitorizare descris la capitolul „Riscuri, guvernanță și monitorizarea 

performanței” este direct aplicabil în monitorizarea indicatorilor și rezultatelor așteptate 

descrise la acest titlu.   

În ceea ce privește capitolul 4, au fost identificați următorii indicatori de impact, detaliaţi în 

tabelul de mai jos. 

În general, toate acțiunile vizează consolidarea capacității autorităților contractante, cu 

îmbunătățiri așteptate în ceea ce privește regularitatea procedurilor și eficiența achizițiilor. 

În acest sens, următorii indicatori de performanță vor fi monitorizaţi în timp: 

 Îmbunătăţirea regularităţii procedurilor: neregulă / rata de eroare identificată de 

ANAP; 

 Costurile finale ale contractelor implementate faţă de valoarea estimată inițială și 

valoarea contractată (prin reducerea estimată a modificării contractului, prin 

îmbunătățirea calității pregătirii proiectelor) 
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Sinteza măsurilor propuse, instituțiile responsabile, termene de finalizare și impact preconizat 

 
Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

A. Creșterea capacității tehnice si operaționale la nivelul autorităților contractante prin elaborarea de ghiduri și documentații de atribuire standard 

Îndrumare 

(sprijin 

metodologic) 

limitat pentru 

autoritățile 

contractante  

Elaborarea de 

documentații de 

atribuire standard 

(lucrări, bunuri, servicii) 

disponibile în cadrul 

ghidului online 

(prezentata in capitolul 

1)  

ANAP Toate 

institutiile 

responsabile 

Număr de 

documentații 

standard 

elaborate 

 

2016 Site ANAP  Îmbunătăţirea 

capacităţii 

autorităților 

contractante (AC)  

Îndrumarea AC spre 

utilizarea 

elementelor de fond 

în detrimentul celor 

de formă  

B.  Soluţionarea deficiențelor din implementare cu scopul de a sprijini pregătirea și implementarea viitoarelor contracte de achiziţii publice  

Absența 

instrumentelor 

de management 

a  contractelor de 

lucrări la nivelul  

Instituirea 

obligativităţii de 

cartografiere a 

utilităților  

Ministerul 

Economiei  

Organismele 

de 

reglementar

e pentru 

sectorul de 

1. Adoptarea 

unui act 

normativ 

privind 

obligativitatea 

cartografierii 

Iulie 2016 

 

 

 

Monitorul Oficial Realizarea de 

economii din 

fonduri publice prin 

evitarea riscurilor, 

întârzierilor și 

disputelor în 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

AC  

Blocaje în 

implementarea 

contractelor, 

întârzieri în 

finalizarea 

investiţiilor, litigii 

și costuri 

adiționale  

utilități utilităţilor 

2. Date 

oficiale clare 

cu privire la 

rețelele de 

utilități 

(cartografiere

a utilităţilor) 

 

 

 

În curs de 

derulare, după 

adoptarea actului 

normativ 

Iulie 2018 

implementarea 

contractului  

Modificare HG 
nr.28/2008 

MFP, MDRAP Toate 

institutiile 

responsabile 

Set de 

indicatori 

cuantificabili 

(bugetari, 

economici și 

pe bază de 

performanță) 

Decembrie 2015 Monitorul Oficial Creșterea eficienței 

investițiilor publice 

Adoptarea condițiilor 
contractuale FIDIC în 
legislația națională 

MFP MFE, Toate 

institutiile 

responsabile 

Clauze 

contractuale 

clare, unitare 

Decembrie 2015 Monitorul Oficial Gestionarea 

eficientă a 

contractelor de 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

și echilibrate  lucrări 

Cerinţe legate de 
gestionarea utilităților 
și a autorizațiilor, 
disponibile în cadrul 
ghidului online  

ANAP Toate 

institutiile 

responsabile 

Soluţii 

contractuale 

clare pentru 

întârzieri 

legate de 

autorizaţii sau 

pentru variaţii 

ale 

contractului 

din cauza 

lipsei sau 

incorectitudini

i informațiilor 

privind 

utilitățile 

Decembrie 2015 pagina de 

internet a ANAP  

Clauze contractuale 
standard pentru 
contractele de 
supervizare,  proiectare 
și management de 

ANAP  MFE, Toate 

institutiile 

responsabile 

Condițiile 

contractuale 

clare, unitare 

și echilibrate  

Decembrie 2015 Pagina de 

internet a ANAP 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

contract  

C. Profesionalizarea responsabililor de achiziții (funcționari publici sau personal contractual ce acţionează în domeniul achizițiilor publice), precum și 

stabilirea unui sistem  de stimulente  pentru specialiștii in  achiziții   

Lipsa capacităţii 

autorității 

contractante în 

identificarea 

nevoilor 

Lipsa de 

competențe 

adecvate, 

cunoștințe și 

experiență în 

gestionarea 

procesului de 

achiziții publice 

Proiectarea și 

implementarea unui 

parcurs profesional 

(dezvoltarea unei 

cariere specifice) în 

domeniul achizițiilor 

publice: 

Reglementarea unei 

funcții generale cu 

atribuții specifice 

pentru personalul cu 

atribuții în domeniul 

achizițiilor publice 

(similar organizării 

funcţiei de auditor) 

 

ANAP ANFP 

Ministerul 

Finanțelor 

Ministerul 

Muncii, 

Familiei și 

Protecției 

Sociale 

 

 

 

 

 

 

2 acte 

normative 

adoptate: 

funcție 

generală 

pentru 

personalul cu 

atribuții în 

domeniul 

achizițiilor 

publice + 

funcție 

specifică 

pentru 

personalul 

ANAP 

 

Decembrie 2016 Monitorul Oficial Profesionalizarea 

personalului; 

stimulente pentru 

personal și a  

îmbunătățirea 

capacității 

administrative și 

profesionale; 

reducerea 

fluctuației 

personalului 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

Modificarea Legii 188 / 

1999 privind statutul 

funcționarului public 

pentru introducerea 

noii funcții generale  

Stabilirea unei funcții 

specifice pentru 

personalul ANAP 

Implementarea la 

nivelul ANAP a 

principiilor unui 

management flexibil 

 

 

  

 

 

 

 

 

Legea 

188/1999 

modificată 

 

Metodologie 

elaborată 

  

Lipsa capacităţii 

autorității 

contractante în 

identificarea 

Crearea cadrului 

educațional adecvat 

prin: 

ANAP Ministerul 

Educației 

Autoritatea 

Calificarea în 

domeniul 

achizițiilor 

Decembrie 2016 Ministerul 

Educației 

Autoritatea 

Profesionalizarea 

personalului; 

stimulentelor 

pentru personal și  
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

nevoilor 

Lipsa de 

competențe 

adecvate, 

cunoștințe și 

experiență în 

gestionarea 

procesului de 

achiziții publice 

Introducerea 

achizițiilor publice în 

registrul de calificări 

din învăţământul 

superior  

Programe obligatorii de 

formare în achiziții 

publice (curricula) 

 

Dezvoltarea și 

implementarea unui 

program de instruire în 

achiziții publice, 

specializat și de durată 

 

Introducerea unui 

atestat profesional în 

achiziții/ achiziții 

publice 

 

Națională 

pentru 

Calificări 

Universități 

Toate 

institutiile 

responsabile 

publice 

stabilită în 

învățământul 

superior 

 

Programă 

obligatorie de 

formare în 

domeniul 

achizițiilor 

publice  

Program de 

instruire 

specializat, de 

durată, 

elaborat în 

colaborare cu 

ANFP 

Certificare 

Națională pentru 

Calificări 

Universități 

îmbunătățirea 

capacității 

administrative și 

profesionale; 

reducerea 

fluctuației 

personalului 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

profesională în 

achiziții/ 

achizițiile 

publice 

Remunerarea 

personalului nu 

este 

proporțională cu 

complexitatea 

activității 

Lipsa de motivare 

a personalului de 

achiziții publice 

Analiza costurilor şi a 

beneficiilor privind  

proiectarea și 

implementarea unui 

sistem de recompense 

pentru specialiștii în 

achiziții publice  

MFP ANAP 

ANFP 

Ministerul 

Muncii 

Toate 

institutiile 

responsabile 

Schemă de 

recompensare  

aprobată 

Decembrie 2016 MFP Impact pozitiv 

asupra motivației 

personalului și 

stabilității în 

sectorul public 

D. Achiziții centralizate pentru administrația centrală pentru anumite categorii de achiziții publice 

Lipsa capacității 

autorităților 

contractante în 

identificarea 

nevoilor 

Configurarea unei 

unități de achiziții 

centralizate în cadrul 

Ministerului de Finanțe 

(obligatorie pentru 

bunurile selectate 

MFP  Proceduri 

interne, 

metodologii, 

norme de 

organizare și 

Iulie 2016 

 

 

 

Monitorul Oficial Asigurarea 

profesionalizării și 

specializării 

personalului din 

achiziții publice, 

realizarea de 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

Lipsa de 

competențe 

adecvate, 

cunoștințe și 

experiență în 

gestionarea 

procesului de 

achiziții publice 

pentru administrația 

centrală) 
funcționare  

 

Introducerea 

achiziţiilor 

centralizate 

pentru un set 

limitat de 

achiziţii 

prioritare (de 

la 3 la 5) 

 

Achiziţia 

centralizată 

complet 

funcţională 

 

 

 

 

Decembrie 2016 

 

 

 

 

 

Decembrie 2017 

economii, creșterea 

gradului de utilizare 

a instrumentelor 

electronice, 

standardizarea de 

bunuri și servicii 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

 

 

 

E. Utilizarea unităţilor centralizate de achiziții publice (UCA) de către autoritățile contractante din cadrul unei administrații sau de către autoritățile 

contractante dintr-o zonă geografică  

Lipsa capacității 

autorităților 

contractante în 

identificarea 

nevoilor 

Lipsa de 

competențe 

adecvate, 

cunoștințe și 

experiență în 

gestionarea 

procesului de 

achiziții publice 

Efectuarea unui studiu 

de fezabilitate pentru 

stabilirea efectivităţii şi 

eficienţei financiare 

recurgerii la sprijinul 

UCA sau la consorţii de 

AC la nivel regional, 

pentru achiziţii din 

sectoarele identificate 

şi detalierea modelelor 

de implementare a  

conceptului de UCA.  

 

ANAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate 

institutiile 

responsabile 

Studiu de 

fezabilitate  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate în 

septembrie 2016 

(anunţul de 

participare 

publicat în 

septembrie 2015) 

 

 

 

 

 

Monitorul Oficial 

 

 

 

 

Realizarea de 

economii generate 

prin creșterea 

volumului de 

cumpărare, a  

competiției, a 

eficienței și prin 

reducerea costurilor 

de tranzacție; 

profesionalizarea în 

domeniul achizițiilor 

publice 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

 

 

 

Configurarea cadrului 

legal pentru 

funcționarea UCA pe 

baza rezultatului 

studiului de fezabilitate 

(ex. stabilirea 

sectoarelor de achiziţii 

relevante) 

 

Funcționarea UCA 

 

 

 

Stabilirea sectoarelor 

 

 

 

MFP și ministere 

de resort  

 

 

 

 

MFP 

 

 

 

MFP și ministere 

 

 

 

 

HG de 

înființare a 

UCA-urilor 

 

 

 

 

Proceduri 

interne, 

metodologii, 

norme de 

organizare și 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2016 

 

 

 

 

Decembrie 2016 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

de dezvoltare a 

consorţiilor de AC în 

conformitate cu 

rezultatele studiului de 

fezabilitate 

 

Stabilirea cadrului legal 

privind situaţiile 

obligatorii în care se 

recurge la sprijinul UCA 

sau al consorţiilor de 

AC, pe sectoarele 

identificate  

de resort  

 

 

MFP și ministere 

de resort  

 

 

funcționare 

 

Numărul de 

proceduri de 

atribuire  / 

valoarea 

achiziţiilor 

 

 

Cadrul legal 

adoptat 

 

 

 

 

Octombrie 2016 

 

 

 

 

Decembrie 2016 

F. Sporirea capacității autorităților contractante în utilizarea procedurilor on-line   

Mediu competitiv 

pentru accesul la 

fondurile publice 

prin 

implementarea 

Punerea în funcţiune a 

unei platforme 

electronice 

îmbunătățite -  SICAP 

AADR Toate 

institutiile 

responsabile 

% din 

achizițiile on-

line vs achiziții 

totale, atât în 

termeni de  

Decembrie  2015 

 

 

AADR 

ANAP 

Creșterea gradului 

de transparență a 

proceselor de 

achiziții publice prin 

utilizarea 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

unui portal 

îmbunătățit 

pentru e-achiziții 

 

Utilizarea limitată 

a achizițiilor 

publice 

electronice, 

datorită 

deficiențelor 

tehnice  

 

Manuale şi ghiduri 

accesibile și ușor de 

folosit, atât pentru 

autoritățile 

contractante, cât și 

pentru operatorii 

economici 

 

Instruirea personalului 

pentru utilizarea 

sistemului SICAP (la 

nivelul CA) și instruirea 

personalului implicat în 

întreținerea sistemului 

(la nivel de AADR) 

valoare, cât și 

de volum. 

 

Nivelul 

general de 

satisfacție al 

utilizatorilor 

(atât 

companii, cât 

și autorități 

contractante) 

pe baza unor 

studii 

independente. 

 

Nr de AC care 

derulează 

achiziții on-

line 

 

 

 

 

 

Decembrie 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

standardelor 

deschise 

 

 

Reducerea 

costurilor 

administrative 

Funcționalități noi 

 

 

 

 

Creşterea gradului 

de a achizițiilor 

publice electronice 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

Martie 2016 

Asigurarea că 

viitoarea 

platformă SICAP 

este prietenoasă 

(user-friendly), 

atât pentru 

autoritățile 

contractante, cât 

și pentru 

operatorii 

economici. 

 

Asigurarea că 

operatorii 

economici străini 

nu au dificultăți 

în accesarea 

Îmbunătăţirea SICAP 

prin renunţarea la 

completarea (la 

momentul înregistrării 

în sistem) unor 

informații specifice 

României (cum ar fi un 

număr de telefon 

românesc, cont bancar 

românesc etc.).  

Accesul la documentele 

de licitație trebuie să 

fie simplificat prin 

punerea la dispoziţia 

companiilor a unei 

legături electronice 

directe ( link) la 

semnătura electronică 

AADR Toate 

institutiile 

responsabile 

Nu mai sunt 

solicitate 

informații 

specifice 

naționale la 

momentul 

accesării 

SICAP. 

Acces rapid și 

ușor la toate 

documentaţiil

e de atribuire 

şi anunţurile 

de participare 

 

Toate 

recomandările 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

sistemului SICAP. 

Stabilirea de 

măsuri de 

siguranţă care să 

protejeze 

sistemul de 

fraude sau 

abuzuri. 

care să permită o 

deschidere rapidă a 

documentației de 

atribuire.  

Asigurarea unui acces 

mai intuitiv pentru 

utilizatori la 

documentaţii sau 

anunţuri (să nu mai fie 

necesară 

reintroducerea codului 

Captcha ori de cate ori 

accesezi o informaţie) 

Punerea în aplicare a 

tuturor recomandărilor 

din documentul 

Comisiei Europe 

intitulat Golden Book 

on E-procurement  

Stabilirea de controale, 

din 

documentul 

Comisiei 

Europe 

intitulat 

Golden Book 

on E-

procuremen 

implementate. 

Număr de 

fraude 

identificate, 

număr de 

plângeri 

împotriva 

SICAP, număr 

de avarii ale 

sistemului (de 

câte ori 

sistemul a 

încetat să 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

pentru a evita orice 

posibilă fraudă. 

funcționeze) 

Cerința privind 

trecerea 

integrală la 

procedurile de 

achiziţii online  

din Directiva CE 

(e-procurement) 

Planificarea tranziției la  

trecerea integrală la 

procedurile de achiziţii 

online  (e-procurement) 

ANAP AADR, Toate 

institutiile 

responsabile 

Plan 

Operațional 

elaborat 

Decembrie 2016  Tranziție progresivă 

şi totală la utilizarea 

procedurilor de 

achiziţii online   

G. Reducerea asimetriilor informaționale 

Abordări diferite 

ale AC în 

derularea de 

procese de 

achiziții publice 

similare  

Configurarea de 

platforme (forumuri) 

de cumpărare  

ANAP Toate 

institutiile 

responsabile 

Număr de 

vizite / 

vizitatori pe 

platformă 

Nr de subiecte 

deschise 

pentru discuții 

Decembrie 2016  Cooperare 

consolidată pe 

verticală și 

orizontală între 

autoritățile 

contractante; 

creșterea 

schimbului de bune 
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Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

coordonatoare 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanță 

Termen  Sursa de 

informații 

Impact preconizat 

Nr de 

instrucțiuni / 

îndrumări 

emise de către 

ANAP 

practici 

H. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a evalua oportunitatea listei operatorilor economici autorizați,ca proiect pilot pentru sectorul 

construcţiei de drumuri şi autostrăzi 

Dificultăţi în 

procedura de 

selecţie 

Studiu de fezabilitate ANAP Toate 

institutiile 

responsabile 

Evaluarea 

opţiunii 

Decembrie 2016 Pagina de 

internet a ANAP 

Eficientizarea 

procedurii de 

selecţie  
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Capitolul 5 - Funcţiile de monitorizare şi supervizare ale sistemului de achiziţii 

publice din România 

 

 

Acest capitol conţine textul principal (strategia propriu-zisă), un tabel cu acţiuni specifice 
(plan de acţiune) şi anexe. Anexele reprezintă documente complementare care trebuie 
analizate prin prisma aspectelor menţionate în strategie şi în planul de acţiune, acestea din 
urma neputând fi amendate sau contrazise de prevederi contrare din anexe. Strategia şi 
planul de acţiune prevalează in raport cu anexele. 
 

5.1 Situaţia actuală 
 

Obiectivul major al oricărui sistem de achiziţii publice în cadrul statelor membre UE este 

acela de a obține într-un mod eficient ,,valoare pentru bani” în utilizarea fondurilor publice. 

Măsurarea performanței la nivel de sistem și utilizarea de instrumente și mecanisme 

adecvate oferă baza pentru a evalua dacă sistemul de achiziții își atinge obiectivele. 

Achizițiile publice reprezintă principalul instrument pentru satisfacerea nevoile autorităților 

contractante finanțate din bugetul naţional: în 2013, 13,3% din PIB-ul18 României s-a 

desfășurat prin intermediul www.e-licitatie.ro 19. 

Deși sistemul de achiziții publice românesc este, teoretic, ghidat de principii cum ar fi 

transparența, competitivitatea și eficiența economică în beneficiul întregii societăți, 

organizarea actuală a monitorizării și supravegherii sistemului necesită îmbunătățiri și 

dezvoltări substanțiale. 

Următoarele paragrafe reflectă principalele deficiențe care împiedică capacitatea sistemului 

de achiziţii publice de a monitoriza eficient cadrul de derulare al achizițiilor publice şi de a 

reglementa în mod eficient activitatea economică și răspunsul pieței: 

i. Funcția de monitorizare curentă se limitează la furnizarea de seturi de date statistice, 

cum ar fi numărul de anunțuri de participare, tipurile de proceduri sau autorități 

contractante, elemente care nu permit o descriere coerentă a pieței de achiziţii 

                                                           
18

 142 245 milioane euro – calculat la rata de schimb valutar (1 EUR - 4,419 RON) – sursa http://www.insse.ro/cms/ - PIB publicat 

pentru 2013 628 581.3 milioane RON, prețuri curente, pe baza cheltuielilor 

19
 18 945 milioane euro - calculat la rata de schimb valutar (1 EUR - 4,419 RON), şi 83 716 milioane RON, publicat de ANRMAP pe 

pagina de internet: http://www.anrmap.ro/sites/default/files/documente/documente-2546.pdf 

http://www.insse.ro/cms/
http://www.anrmap.ro/sites/default/files/documente/documente-2546.pdf
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publice, ci exprimă doar o dimensiune a acesteia. Instituțiile implicate se axează strict 

pe resursele și pe indicatori de activitate proprii. Deși unii indicatori pot fi preluaţi din 

SEAP, ei nu sunt procesaţi în mod proactiv. Se raportează statistici, în mare parte 

privind tipul de proceduri utilizate, fără ca acestea să fie capabile să susţină 

formularea de politici în domeniu. În plus, gradul de maturitate al practicilor actuale 

de monitorizare este scăzut - axat pe activitate și nu pe performanță. 

În consecință, monitorizarea este slab dezvoltată; sistemului actual nu asigură nici 

monitorizarea economică eficace (cunoașterea pieței), nici monitorizarea eficace a 

neregulilor în comportamentul autorităților contractante și nici atingerea obiectivelor 

politicii de achiziţie publică.  

ii. Implementarea indicatorilor de performanţă (KPI) și a valorilor de referința adecvate 

în domeniul achizițiilor publice la nivel național reprezintă încă o provocare pentru 

România. Indicatorii de performanţă relevanţi pentru sistemul de achiziții publice fie 

nu sunt încă bine definiţi sau fie nu sunt acceptaţi de comun acord de către părțile 

interesate fie sau cuprind interpretări și puncte de vedere diferite. 

iii. În prezent, sistemul SEAP nu include câmpuri de date pentru a prelua toate 

informațiile cheie care pot fi utilizate de către instituțiile implicate, în scopul de a 

corela și a analiza dimensiunea și calitatea competiției. De exemplu, pe baza datelor 

din SEAP nu se pot realiza cu acuratețe statistici şi extrage indicatori specifici pentru 

activitatea ofertanților din afara ţării. Acest aspect este un indiciu cu privire la 

credibilitatea și atractivitatea sistemului de achiziții publice românesc pentru 

operatorii economici străini și pentru investitori. 

Din cauza lipsei de integrare a informațiilor de-a lungul procesului de achiziții, în prezent este 

foarte dificil de evaluat influența reală a diferiților factori asupra gradului de concurență și 

de monitorizat procesul de achiziţie în întregimea sa. Acest lucru se datorează, de asemenea, 

unei funcții de monitorizare deficientă la nivelul sistemului de achiziții publice. 

Într-adevăr, în conformitate cu Tabloul de bord privind piața unică20, performanța globală a 

României în achiziţii publice este sub medie, având un scor nesatisfăcător pentru 2 din cele 3 

dimensiuni (participare ofertanţi, accesibilitate, eficiența procedurii). 

                                                           
20

 http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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Grafic nr.1: Participare ofertanţi în România, comparativ cu alte state membre ale UE, pe baza anunțurilor 

publicate în Tenders Electronic Daily (TED) pentru perioada 2011-2013 

În prezent, în ceea ce privește răspunsul pieței, conform datelor exportate din SEAP21, 

pentru anul 2014 (pentru toate procedurile de atribuire publicate în SEAP, sub sau peste 

pragurile de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), numărul mediu de oferte 

primite pe procedură este 7,54, după cum este prezentat mai jos: 

Numărul mediu de oferte primite pe tip de procedură 

Tip procedură Număr mediu oferte primite Număr proceduri 

Dialog competitiv 3.00 8 

Cerere de ofertă (procedură 

deschisă sub pragurile UE) 
8.05 8861 

Licitaţie deschisă 8.57 5049 

Licitaţie restrânsă 2.59 35 

Licitaţie restrânsă accelerată 2.45 6 

Negociere 3.90 418 

Negociere accelerată 1.01 71 

                                                           
21

 http://data.gov.ro/dataset/achizitii-publice-2007-2014-contracte 

 

http://data.gov.ro/dataset/achizitii-publice-2007-2014-contracte
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Negociere fără publicare 4.48 3880 

Total 7.54 18328 

 

Numărul mediu de oferte primite pe tip de contract 

Tip 

contract 
Număr mediu oferte primite Număr proceduri 

Furnizare 8.45 9685 

Lucrări 4.88 3894 

Servicii 3.85 4749 

Total 7.54 18328 

 

În plus, datorită nivelului ridicat de utilizare a criteriului ,,prețul cel mai scăzut” (pentru 97% 

dintre procedurile din anul 2014) și reflectat în diferențe substanțiale între valoarea estimată 

și prețul contractului, condițiile actuale de piață din România determină operatorii 

economici să concureze puternic pe criterii de preț cu efect negativ vizibil pentru asigurarea 

de investiții durabile și de eficienţă a utilizării fondurilor (“value for money”). 

În afară de deficiențele de la nivelul funcției de monitorizare, funcția de supervizare în 

sistemul de achiziţii publice românesc este limitată la controalele ex-post ale procedurilor de 

atribuire ca urmare a notificărilor / sesizărilor transmise de către operatorii economici. 

 

5.2 Direcția de acțiune 
 

5.2.1 Reorganizarea şi redimensionarea funcţiei de monitorizare  

Funcția de monitorizare trebuie consolidată deoarece aceasta reprezintă un instrument 

cheie de cunoaștere a pieței, cu scopul de a permite autorităților române să ia măsuri 

adecvate pentru a spori transparența, competitivitatea și integritatea sistemului de achiziții 

publice prin: 

i. Politici și inițiative legislative 

ii. Îndrumare adaptată la nevoile autorităţii contractante (ghiduri) 

iii. Acțiuni corective întreprinse de instituțiile responsabile. 
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Prin urmare, o redimensionare și reproiectare a funcției sunt necesare, incluzând toți actorii 

de pe piață, instrumente adecvate și indicatori de performanță relevanţi, în mod special 

pentru a obţine o imagine credibilă a răspunsului pieţei cu privire la următoarele aspecte:  

i. Dimensiunea și caracteristicile pieței: număr de proceduri, tipuri de proceduri, tipuri 

de autorități contractante, tipuri de proceduri în funcție de valoare; durata 

procedurilor; prețul final a contractului; 

ii. Intensitatea concurenței: numărul de oferte primite și respinse pe tip de proceduri / 

contracte / sectoare, etc .; 

iii. Monitorizarea activităților economice: volumul achizițiilor reflectat în PIB, nivelul 

prețurilor, accesul IMM-urilor, accesul ofertanților străini; 

iv. Eficiența achizițiilor publice: perioada medie pentru planificare, pregătire, atribuire, 

implementare, valoarea finală a contractelor etc .; 

v. Identificarea practicilor potenţial suspecte/neregulilor: rate ridicate de selecție sau 

excludere pentru același operator economic de către aceeași autoritate contractantă, 

tendinţă de oligopol, oferta unică, companii cu ,,red flag”. 

În scopul realizării unui sistem de monitorizare funcțional și eficient, vor fi luate următoarele 

măsuri: 

i. Stabilirea unor indicatori de monitorizare relevanţi pentru fi extraşi automat din 

sistemul electronic national (SEAP); 

ii. Înființarea unui departament dedicat în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții 

Publice, prevăzut cu resurse adecvate; 

iii. Asigurarea procedurilor pentru conectarea funcției de monitorizare cu cea de 

supervizare și cu cea de formulare a politicilor publice. 

Funcția de monitorizare ar trebui să includă următoarele niveluri: 

i. Sistemul de achiziţii publice din România – la acest nivel, indicatorii ar trebui să 

monitorizeze eficiența procedurilor de achiziții publice derulate în România, 

împreună cu practicile de achiziții publice (proceduri, strategii urmate de autoritățile 

contractante). Monitorizarea ar trebui să permită factorilor de decizie să evalueze 

performanța sistemului în ansamblu în raport cu obiectivele și scopurile stabilite prin 

funcția de elaborare a politicilor; 

ii. Autoritatea Contractantă – performanţa operațiunilor autorității contractante în ceea 

ce privește capacitatea de a gestiona eficient procedurile de achiziții publice și de a-și 

atinge obiectivele. 
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5.2.2 Stabilirea indicatorilor care urmează a fi luaţi în considerare pentru funcția de 

monitorizare 

 

Indicatorii semnificativi și direcţiile de urmat pot contribui la o abordare practică, sistematică 

și cuprinzătoare, în evaluarea performanței globale a sistemului de achiziții publice 

românesc. 

Prin urmare, pe baza analizei indicatorilor deja disponibili în SEAP, va fi elaborat următorul 

set de indicatori chiar dacă acest lucru va necesita ajustarea interfeței cu autoritatea 

contractantă. Toți acești indicatori trebuie să fie agregați atât la nivel național, cât și la nivel 

regional, astfel încât să ofere o imagine detaliată a performanței globale a sistemului de 

achiziții publice românesc: 

A. Mărimea şi caracteristicile pieţei  

Descriere  Indicatori de 

performanţă 

generici 

Situaţia 

actuală  

Situaţia 

viitoare22  

Număr de proceduri  Număr posibil posibil  

Tip de proceduri Număr şi % din 

totalul procedurilor 

posibil posibil 

Tip de autorităţi contractante  Număr şi % din 

totalul autorităţilor 

contractante 

posibil posibil 

Valoarea achizițiilor publicate prin fiecare 

și toate tipurile de proceduri  

Valoare şi procent  posibil posibil 

Valoarea achizițiilor contractate prin 

fiecare și toate tipurile de proceduri 

 

Valoare şi procent  posibil posibil 

Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de 

atribuire într-o procedură 

 

% din fiecare 

criteriu de atribuire 

utilizat în fiecare 

tip de procedură 

posibil posibil 

                                                           
22

 Descrisă cu referinţele disponibile în iunie 2015  
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Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de 

atribuire într-o procedură - pentru fiecare 

tip de sector - asimilat cu o categorie de 

coduri CPV 

% din fiecare 

criteriu de atribuire 

utilizat în fiecare 

sector 

posibil posibil 

Utilizarea criteriului de atribuire preţul cel 

mai scăzut/ oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere economic 

Număr şi % din 

toate procedurile 

posibil posibil 

Criterii de calitate cel mai des folosite, 

eventual grupuri care urmează să fie 

definite 

Număr şi % din 

toate procedurile 

având criteriu de 

atribuire  oferta 

cea mai 

avantajoasă din 

punct de vedere 

economic 

posibil posibil 

B. Intensitatea concurenței 

Descriere Indicatori de 

performanţă 

generici  

Situația 

actuală 

Situația 

viitoare23  

Numărul mediu de oferte primite pentru 

fiecare tip de procedură 

Număr posibil posibil 

Numărul mediu de oferte primite pentru 

fiecare categorie de achiziții (tipuri specifice 

de lucrări, servicii și bunuri, în funcție de 

principala categorie CPV)  

Număr posibil posibil 

Rata de respingere a ofertanților pe tipuri de 

contracte (lucrări, furnizare, servicii) 

% posibil posibil  

Rata de respingere a ofertanților pe tip de 

procedură 

%  posibil posibil  

Rata de respingere a ofertanților pe tip de 

sector - asimilat cu o categorie de coduri CPV 

% posibil posibil 

                                                           
23

 Descrisă cu referinţele disponibile în iunie 2015 
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C. Monitorizarea activităților economice 

Descriere Indicatori de 

performanţă 

generici 

Situația 

actuală 

Situația 

viitoare24  

Divizarea contractelor pe loturi 

 

%  proceduri cu 

loturi din totalul 

procedurilor 

N/A posibil 

Participarea IMM-urilor şi atribuirea 

contractelor către IMM-uri 

 

%  N/A Necesită 

ajustarea 

interfeței 

cu 

AC 

Deschidere/acces (participarea ofertanților 

din alte state membre) pe tip de procedură și 

contracte 

 

% contractanţi 

de pe piața UE 

(alta decât 

România) 

N/A Necesită 

ajustarea 

interfeței 

cu 

AC 

Deschidere/acces (atribuirea contractelor 

către ofertanţi din alte state membre) pe tip 

de procedură şi contracte 

% contractanţi 

de pe piaţa UE 

(alta decât 

România) 

 posibil 

Deschidere/acces (participarea ofertanților 

din afara UE) pe tip de procedură și contracte 

 

% contractanţi 

din afara pieței 

UE 

N/A Necesită 

ajustarea 

interfeței 

cu 

AC 

Deschidere/acces (atribuirea contractelor 

către ofertanţi din afara pieţei UE) pe tip de 

procedură şi contracte 

% contractanţi 

de din afara 

pieței UE 

 posibil 

D. Eficiența achizițiilor publice (inclusiv implementarea contractelor) 

                                                           
24

 Descrisă cu referinţele disponibile în iunie 2015 
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Descriere Indicatori de 

performanţă 

generici 

Situația 

actuală 

Situația 

viitoare25  

Timpul existent între publicarea anunțului de 

participare și semnarea contractului pentru 

fiecare tip de procedură (inclusiv alte 

distribuţii decât media) 

Număr de zile posibil posibil 

Durata soluționării contestațiilor - măsurată 

prin numărul de zile dintre primirea unei 

contestații și emiterea unei decizii (hotărâre) 

adoptată de către un organism de remedii 

Număr de zile N/A Necesită 

ajustarea 

interfeței cu 

AC 

Rezultatul procedurii de soluționare a 

contestațiilor (număr de proceduri anulate, 

suspendate, etc.) 

Număr și % N/A Necesită 

ajustarea 

interfeței cu 

AC 

Număr de contestații /notificări prealabile și 

rezultatul acestora (câte dintre acestea au ca 

rezultat o modificare a deciziei AC) 

Număr și % N/A Necesită 

ajustarea 

interfeței cu 

AC 

Durata contractului: planificat versus realizat % N/A Necesită 

ajustarea 

interfeței cu 

AC 

Nivelul de utilizare a mijloacelor electronice 

pentru toate fazele ciclului de achiziție de la 

publicarea anunțurilor de participare la 

atribuirea contractelor   

% din totalul 

procedurilor şi 

valoare totală  

  

Valoarea contractului versus valoarea reală 

finală 

 

% N/A Necesită 

ajustarea 

interfeței cu 

AC 

                                                           
25

 Descrisă cu referinţele disponibile în iunie 2015 
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E. Comportament necorespunzător/nereguli  

Descriere  Indicatori de 

performanţă 

generici 

Situația 

actuală 

Situația 

viitoare 26  

Conflict de interese identificat pentru fiecare 

tip de procedură  

Număr N/A  Necesită 

ajustarea 

interfeței cu 

AC 

Conflict de interese identificat pentru fiecare 

sector – asociat cu o categorie de coduri CPV  

Număr N/A  Necesită 

ajustarea 

interfeței cu 

AC 

Contracte atribuite de aceeasi autoritate 

contractantă către același operator economic  

pe tip de procedură 

Număr  posibil posibil 

Contracte atribuite de aceeasi autoritate 

contractantă către același operator economic  

pe – asociat unei categorii de coduri CPV 

Număr N/A  posibil 

Contracte atribuite de autorități contractante 

în baza unei singure oferte 

Număr N/A posibil 

 

Ori de câte ori este cazul, indicatorii de mai sus vor fi utilizaţi în conformitate cu standardele 

statistice, ţinându-se cont de performanța medie, precum și de abaterile standard, în 

vederea identificării eventualelor deficiențe. 

 

5.2.3 Conectarea funcțiilor de monitorizare, elaborare a politicilor și supervizare 

Un rol important al funcției de monitorizare este legată de asigurarea informațiilor necesare 

Departamentului de politici din cadrul ANAP, pentru verificarea conformității politicilor 

sistemului de achizitii publice românesc. În prezent, SEAP permite monitorizarea achizițiilor 

                                                           
26

 Descrisă cu referinţele disponibile în iunie 2015 
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publice, ca parte din PIB, și a achizițiilor publice electronice, ca parte din achizițiile totale 

dintr-un interval de timp determinat. 

În plus, indicatorii vor fi extinși în noul sistem SICAP (versiunea îmbunătăţită a actualului 

SEAP) pentru a permite monitorizarea ponderii achizițiilor verzi (ecologice), eficienței 

energetice, inovării și a achizițiilor durabile, în conformitate cu cerințele directivelor UE. 

Datele generate de viitorul sistem SICAP vor fi colectate și analizate periodic de către o 

direcţie specializată din cadrul ANAP. Se vor elabora rapoarte trimestriale, care vor fi 

transmise Direcţiei de politici și Direcţiei de supervizare din cadrul ANAP, pentru a permite, 

de la caz la caz, luarea măsurilor necesare. În funcţie de nevoi, se pot realiza rapoarte 

specializate, pe teme specifice (cum ar fi o evaluare a pieței în ceea ce privește achiziţiile 

publice în anumite regiuni / sectoare): 

i. Politici și inițiative legislative 

ii. Îndrumări adaptate pentru autoritățile contractante (ghiduri) 

iii. Acțiuni corective întreprinse de instituțiile responsabile. 

Prin urmare, redefinirea funcției de monitorizare ar trebui să conducă la o creștere a 

receptivității instituțiilor guvernamentale la indicatorii de piață, care să permită un proces 

calitativ de îmbunătățire a transparenței, eficienței și a deschiderii sistemului. 

În plus, ANAP va elabora rapoarte anuale privind funcționarea sistemului românesc de 

achiziții publice, care vor fi publicate pe site-ul ANAP, pentru a aduce la cunoştinţa părţilor 

interesate principalele date, analize, problemele și acțiunile de urmărit. 

Pentru a spori transparența, toate aceste rapoarte (trimestriale și anuale), precum și toți 

indicatorii identificaţi mai sus, vor fi publicate, astfel încât să permită monitorizarea din 

partea societății civile și companiilor interesate. În plus, monitorizarea (,,peer review”) nu va 

fi limitată la analiza rapoartelor publicate pe site-ul ANAP,  datele colectate pe SICAP fiind 

disponibile oricărei persoane interesate pentru efectuarea de analize. 

Mai mult, vor fi publicate în SICAP contractele atribuite (fără anexe) și toate modificările 

substanțiale ale acestora, pentru a permite evaluarea și monitorizarea din partea societăţii 

civile. Excepţie de la această regulă vor face un număr limitat de contracte ( legate de 

domenii precum securitatea națională și apărare, încălcarea drepturilor de proprietate 

intelectuală etc.) care nu pot fi făcute publice datorită specificităţii lor. 
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5.2.4 Dezvoltarea funcției de supervizare 

Conform legislației în vigoare, funcția de supervizare este în prezent dezvoltată la nivel de 

proces, referindu-se la controalele ex-post efectuate de către ANRMAP și declanșate ca 

urmare a unor notificări de posibile nereguli în procedură. Actuala funcție va fi, de 

asemenea, menținută în viitorul cadru instituțional, pentru a asigura reacția rapidă la 

eventuale cazuri de nereguli. 

În plus, funcția de supervizare va fi dezvoltată ca o monitorizare sistematică a sistemului de 

achiziții publice realizată în mod coerent cu scopul de a evalua modul de funcționare și 

evoluție a acestuia în timp și pentru a stabili dacă obiectivele au fost atinse. Prin urmare, se 

vor pune în practică proceduri prin care să se asigure faptul că supervizarea se va baza pe 

funcția de monitorizare și pe activitățile de control ex-ante care relevă în timp real probleme 

sau nereguli sistemice. 

De asemenea, vor deveni funcţionale mecanisme inter-instituționale care să acopere 

situaţiile când sunt descoperite disfuncții sistemice, folosindu-se sistemul de “red flag”. 

ANAP va defini natura problemelor și va inainta problema autorităților competente pentru 

luarea măsurilor corective. 

Viitoarea direcţie de specialitate din cadrul ANAP va verifica sistemul de achiziții publice 

românesc pe două niveluri: 1) la nivel național global 2) la nivel de indicatori care să permită 

depistarea ineficiențelor și neregulilor la nivelul achizitorilor / autorităților contractante 

publice. 

ANAP va identifica autoritățile contractante problematice și va face informaţia publică prin 

intermediul raportului anual. În plus, ANAP va lua măsuri corective. 

Acțiunile corective vor cuprinde o gamă largă de probleme sistemice și vor implica: 

i. Cooperarea cu Consiliul Concurenței pentru eșecurile de concurență identificate, pe 

baza Planului de măsuri privind combaterea trucării licitațiilor; 

ii. Transmiterea către structurile responsabile cu activitatea de audit și control a 

informațiile existente cu privire la sectoarele/tipul de autorități contractante care au 

fost identificate ca fiind riscante (de ex. concurență redusă, rate mai mari de 

excludere/ne-selectare a ofertanţilor, număr de modificări contractuale). Informaţiile 

vor fi procesate astfel încât să se reflecte în elaborarea evaluării anuale a riscurilor și 

în strategiile de audit și de control corespunzătoare instituțiilor în cauză. De 

asemenea, acestea vor fi utilizate în actualizarea metodologiei de eşantionare a 

activităților de control. 
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iii. Transmiterea către Direcţia de politici din cadrul ANAP a unei analize periodice a 

deficienţelor principale care pot fi soluționate prin inițiative de politici sau îndrumări 

suplimentare a părţilor interesate (ghiduri), etc. 

O direcţie dedicată de supervizare va fi înființată în cadrul ANAP pentru a asigura capacitatea 

administrativă adecvată pentru prelucrarea datelor și pentru inițierea de măsuri menite să 

corecteze deficiențele din sistemul de achiziții publice și pentru a asigura transparența și 

eficiența acestuia. 

 

5.3 Indicatori de impact și rezultate 
Mecanismul de monitorizare descris în capitolul "Riscuri, guvernare și monitorizare de 

performanță" este direct aplicabil pentru monitorizarea indicatorilor și rezultatelor așteptate 

descrise în acest paragraf. 

În ceea ce privește Pilonul 5, vor fi implementate următoarele acţiuni, care vor fi evaluate în 

baza indicatorilor de impact descrişi mai jos: 
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Rezumat al acțiunilor propuse, instituții coordonatoare și implicate, termene de finalizare și efecte preconizate 

 

Aspecte 

identificate/ 

elemente care 

necesita 

soluționare 

Acțiune propusă Instituție 

responsabila 

Instituții 

implicate 

Indicatori de 

performanta 

Termen Sursa de 

informații  

Impact preconizat 

Funcție de 

monitorizare 

fragmentată 

Re-dimensionarea și 

re-proiectarea funcției 

de monitorizare prin 

Crearea unei direcţii 

de monitorizare în 

ANAP Elaborarea și 

implementarea noului 

sistem de 

monitorizare 

ANAP AADR, Consiliul 

Concurenţei, 

ANI  

Funcția de 

monitorizare pe 

deplin 

operațională  

Direcţia 

dedicată din 

ANAP are 

personal 

suficient şi 

acesta este 

suficient calificat  

Septembrie 2015 

 

 

Elaborare 

Decembrie 2015 

Infrastructură IT 

Iunie 2016 

 

 

 

 

Organigrama 

ANAP  

 

 

Pagina web 

ANAP  

Nivel crescut de 

cunoaștere a pieței, 

decizie bazată pe cifre 
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Inexistența unor 

indicatori privind 

structura pieței, 

dinamica pieței 

sau politica de 

achiziții publice 

Indicatorii descrişi în 

pilon sunt utilizaţi ca 

parte a funcției de 

monitorizare 

ANAP AADR, Comitet 

Interministerial, 

toate instituțiile 

implicate 

Indicatorii 

descrişi în pilon 

sunt utilizaţi şi 

măsuraţi  

Iulie 2016 Rapoarte 

elaborate de 

ANAP 

Informații actualizate 

în procesul de 

implementare a 

politicilor publice, 

folosind achizițiile 

publice ca instrument 

Inexistența unei 

corelări între 

funcțiile de 

monitorizare și 

supervizare   

Crearea unei legături 

evidente și 

documentate între 

funcțiile de 

monitorizare-politică 

şi monitorizare-control  

ANAP AADR, Consiliul 

Concurenței, 

ANI, Curtea de 

Conturi, alte 

organisme de 

reglementare  

Informații 

furnizate tuturor 

părților 

relevante 

responsabile cu 

supervizarea 

(acces direct la 

SICAP) 

Iulie 2016 Rapoarte 

elaborate de 

ANAP 

Nivel crescut al vitezei 

de reacției la 

semnalele pieței sau la 

starea pietei 

Lipsa de 

transparenţă şi 

acces la 

informaţiile 

privind achiziţiile 

publice 

Publicarea rapoartelor 

trimestriale şi anuale, 

inclusiv indicatorii 

descrişi în acest pilon  

ANAP AADR, Comitet 

interministerial,  

Accesul 

publicului la 

rapoartele 

trimestriale şi 

anuale publice 

(inclusiv 

indicatori) 

Iulie 2016 Rapoarte 

elaborate de 

ANAP 

Creşterea 

transparenţei 

achiziţiilor publice  



141 

 

 Publicarea tuturor 

contractelor de 

atribuire pe 

SEAP/SICAP pentru 

accesul publicului 

AADR ANAP Toate 

contractele de 

atribuire 

publicate pe 

SEAP/SICAP 

Martie 2016 Informaţii 

disponibile pe 

SEAP/SICAP 

Creşterea 

transparenţei 

achiziţiilor publice 

Dezvoltarea 

scăzută a funcției 

de supervizare  

Crearea unei direcţii 

dedicate responsabilă 

cu supervizarea 

Proceduri pentru a 

asigura follow-up pe 

baza informațiilor 

furnizate de funcția de 

monitorizare.  

Implementarea de 

măsuri corective 

 

ANAP ANI, Consiliul 

Concurenţei, 

organele de 

audit şi control 

Direcţia 

dedicată din 

ANAP are 

personal 

suficient şi 

suficient calificat  

Numărul de 

măsuri corective 

iniţiate 

Numărul de AC-

uri problematice 

identificate 

Septembrie 2015 

 

 

 

Iulie 2016 

Organigrama 

ANAP 

 

 

Raport elaborat 

de ANAP 

Sistem de achiziții 

publice conform 
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 Publicarea 

modificărilor 

contractului care 

determină o creştere 

de peste 5% a preţului 

AADR ANAP Toate 

contractele de 

atribuire 

publicate pe 

SEAP/SICAP 

Martie 2016 Informaţii 

disponibile pe 

SEAP/SICAP 

Consolidarea 

controlului extern prin 

definirea unui eșantion 

pertinent pentru 

verificarea 

modificărilor 

contractului  

 Publicarea, după 

finalizarea 

contractului, a tuturor 

modificărilor 

contractuale efectuate 

AADR ANAP Toate 

contractele de 

atribuire 

publicate pe 

SEAP/SICAP 

Martie 2016 Informaţii 

disponibile pe 

SEAP/SICAP 

Creşterea 

transparenţei 

achiziţiilor publice 

 

 


